



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1 di 6

**N. 35**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE AL 31 MARZO 2016 DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE A CURA DEL GESTORE D'AMBITO EX DELIBERAZIONE N.60 DEL 10 DICEMBRE 2015 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2016**

L'anno 2016 il giorno 04 del mese di MAGGIO, alle ore 17:30, presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Simone Spandrio	Presidente	X	
Pietro Carnini	Vice Presidente	X	
Floriano Faccenda	Consigliere		X
Stefano Fioletti	Consigliere	X	
Nora Tognela	Consigliere	X	

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Elisa Pinoli, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composto da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati (Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito n.1 del 13/01/2014, Allegato 3 - Protocollo d'intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Pag. 2 di 6*

- la stipula della convenzione sopra citata, avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di S.Ec.Am. S.p.A., che definisce i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.6 del 19 maggio 2015, con la quale è stato approvato il programma pluriennale 2015-2019 degli interventi da realizzare a cura del gestore d'ambito;
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.60 del 10 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il piano degli interventi 2016 da realizzare a cura del gestore d'ambito;

### CONSIDERATO CHE:

- la delibera di Consiglio di Amministrazione n.60 del 10 dicembre 2015 comprende 175 interventi, per una spesa complessiva a carico della tariffa d'ambito del SII prevista in euro 8.596.108,00;
- la medesima delibera prevede che l'Ufficio d'Ambito governi e aggiorni in itinere il processo di programmazione e realizzazione degli interventi con piena autonomia e nel rispetto degli obiettivi e delle priorità del Piano d'Ambito;

**DATO ATTO CHE** la Legge n.164 del 11 novembre 2014, di conversione del D.L. n.133 del 12 settembre 2014 (cd. "Sblocca Italia"), ha introdotto all'interno del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 l'articolo 158-bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante", che prevede l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi relativi il SII da parte dell'Ente di governo dell'ATO;

**VISTA** la nota prot.6423 del 12.04.2016, acclarata a protocollo aziendale al n.1452 del 13.04.2016, con la quale S.Ec.Am. S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito la rendicontazione al 31 marzo 2016 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.60 del 10 dicembre 2015;

**DATO ATTO CHE** dalla documentazione trasmessa dal gestore d'ambito lo stato dell'arte al 31 marzo 2016 è di seguito riassumibile:

I 175 interventi sono stati raggruppati in 145 commesse (oltre le attività di georeferenziazione, di dearsenificazione amovibile e di telecontrollo su infrastrutture di acquedotto e fognatura);

Con riferimento al numero delle commesse:

- 4 sono state realizzate;
- 16 sono in corso di realizzazione;
- 36 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto;
- 89 devono ancora iniziare l'iter;

Con riferimento all'importo di delibera 60/2015 delle commesse:

- euro 155.000,00 sono state realizzate (1,8 %);
- euro 896.620,12 sono in corso di realizzazione (10,4 %);
- euro 3.194.948,24 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto (37,2 %);





# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Pag. 3 di 6*

- euro 2.961.210,69 devono ancora iniziare l'iter (34,4 %);
- euro 134.000,00 sono stanziati per la dearsenificazione amovibile (1,6 %);
- euro 500.000,00 sono stanziati per la georeferenziazione (5,8 %);
- euro 448.324,09 sono stanziati per il telecontrollo (5,2 %);
- euro 306.004,86 sono stanziati come imprevisti (3,6 %);

**RITENUTO** di prendere atto della rendicontazione al 31 marzo 2016 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.60 del 10 dicembre 2015;

**RITENUTO ALTRESI'** di disporre che il gestore presenti tale documentazione aggiornata ogni trimestre e fino alla realizzazione di tutti gli interventi;

**CON** voti unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. di prendere atto della rendicontazione al 31 marzo 2016 degli interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.60 del 10 dicembre 2015, fornita dal gestore d'ambito con nota prot.6423 del 12.04.2016, acclarata a protocollo aziendale al n.1452 del 13.04.2016, e che di seguito si riassume:

I 175 interventi sono stati raggruppati in 145 commesse (oltre le attività di georeferenziazione, di dearsenificazione amovibile e di telecontrollo su infrastrutture di acquedotto e fognatura);

Con riferimento al numero delle commesse:

- 4 sono state realizzate;
- 16 sono in corso di realizzazione;
- 36 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto;
- 89 devono ancora iniziare l'iter;

Con riferimento all'importo di delibera 60/2015 delle commesse:

- euro 155.000,00 sono state realizzate (1,8 %);
- euro 896.620,12 sono in corso di realizzazione (10,4 %);
- euro 3.194.948,24 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto (37,2 %);
- euro 2.961.210,69 devono ancora iniziare l'iter (34,4 %);
- euro 134.000,00 sono stanziati per la dearsenificazione amovibile (1,6 %);
- euro 500.000,00 sono stanziati per la georeferenziazione (5,8 %);
- euro 448.324,09 sono stanziati per il telecontrollo (5,2 %);
- euro 306.004,86 sono stanziati come imprevisti (3,6 %);



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Pag. 4 di 6*

2. di disporre che il gestore d'ambito presenti la medesima rendicontazione aggiornata ogni trimestre e fino alla realizzazione di tutti gli interventi;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione a S.Ec.Am. S.p.A.;
4. che la presente deliberazione verrà pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 5 di 6

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

*Geom. Simone Spandrio*



**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Ing. Paolo Andrea Lombardi*

Sondrio, 04 maggio 2016

---



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Pag. 6 di 6*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, ..... **5 MAG. 2016**



**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Ing. Paolo Andrea Lombardi*