



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1 di 6

**N. 21**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE A CURA DEL GESTORE D'AMBITO EX PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DELLO SCHEMA REGOLATORIO 2020-2023 APPROVATO DA ARERA CON DELIBERAZIONE N.372 DEL 07 SETTEMBRE 2021**

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di AGOSTO, alle ore 17:30, presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in Sondrio, via Trieste n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Simone Spandrio	Presidente	X	
Davide Marcolli	Vice Presidente	X	
Alberto Bianchi	Consigliere	X	
Igor Leoncelli	Consigliere	X	

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

I Consiglieri Bianchi e Leoncelli partecipano mediante modalità prevista all'art.13, comma 1, secondo periodo, dello Statuto aziendale.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO CHE** con atto n.36 del 10 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, al fine di mantenere un'efficace azione di vigilanza sulle attività poste in essere dal Gestore, S.Ec.Am. S.p.A. debba presentare all'Ufficio d'Ambito una rendicontazione dettagliata dello stato di avanzamento di ciascun singolo intervento compreso nel Programma degli Interventi del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, con cadenza annuale, con data di riferimento fissata nel 31 dicembre di ogni anno, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo;



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2 di 6

### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.38 del 26 novembre 2020, con la quale è stato proposto lo specifico schema regolatorio per l'ATO di Sondrio per il periodo 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019;
- la deliberazione della Conferenza dei Comuni n.2 del 29 marzo 2021, con la quale è stato espresso parere favorevole alla deliberazione di cui all'alinea precedente;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n.22 del 03 maggio 2021, con la quale è stata approvata la proposta dello specifico schema regolatorio per l'ATO di Sondrio per il periodo 2020-2023 così come formulata dall'Ufficio d'Ambito;
- la deliberazione n.372/2021/R/IDR del 07 settembre 2021, con la quale ARERA ha approvato lo specifico schema regolatorio per l'ATO di Sondrio per il periodo 2020-2023;

**CONSIDERATO CHE** lo schema regolatorio di cui sopra è costituito, tra l'altro, dal programma degli interventi, il quale riassume gli interventi che si ritiene necessario realizzare nel periodo 2020-2023;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE** il predetto programma degli interventi, per l'anno 2021, prevedeva un valore degli investimenti al lordo dei contributi di euro 7.250.000,00, per la realizzazione – totale o parziale – di 149 interventi;

**VISTA** la nota prot. 8215 del 22.06.2022, acclarata a protocollo aziendale al n.1196 in data 24.06.2022, con la quale S.Ec.Am. S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito la rendicontazione al 31 dicembre 2021 degli interventi ex programma degli interventi dello schema regolatorio 2020-2023;

**DATO ATTO CHE** dalla documentazione trasmessa dal gestore d'ambito lo stato dell'arte al 31 dicembre 2021 è di seguito riassumibile:

- nel corso dell'anno 2021 è stato sostenuto un costo di euro 1.889.808,30 per 31 interventi la cui realizzazione – in modo totale o parziale – era prevista proprio nell'anno 2021 (il numero è superiore a quello originale dello schema regolatorio in quanto un intervento è stato suddiviso);
- nel corso dell'anno 2021 non sono stati sostenuti costi per 59 interventi la cui realizzazione – in modo totale o parziale – era prevista proprio nell'anno 2021 (importo complessivo previsto: 2.911.118,00 euro), perché già realizzati nell'anno 2020;
- nel corso dell'anno 2021 non sono stati sostenuti costi per 60 interventi la cui realizzazione – in modo totale o parziale – era prevista proprio nell'anno 2021 (importo complessivo previsto: 1.758.405,00 euro), risultando dunque non ancora avviati;
- nel corso dell'anno 2021 è stato sostenuto un costo di euro 1.386.952,12 per 47 interventi la cui realizzazione era prevista – in modo totale o parziale - ma in anni diversi dal 2021;
- nel corso dell'anno 2021 è stato sostenuto un costo di euro 4.050.601,26 per 65 interventi non previsti;



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 3 di 6

**CONSIDERATO CHE** da quanto sopra si evince:

- un costo complessivo sostenuto nel corso dell'anno 2021 pari ad euro 7.327.361,68, sostanzialmente in linea (+1,07%) rispetto al valore previsto di euro 7.250.000,00 (al lordo dei contributi);
- un considerevole numero di interventi la cui realizzazione era prevista – in modo totale o parziale – nel corso dell'anno 2021 per i quali non è invece stato sostenuto alcun costo senza che sia stato sostenuto in anni precedenti (40% rispetto al numero di interventi previsti; 24% rispetto all'importo complessivo previsto);
- un considerevole numero di interventi non previsti per i quali nel corso dell'anno 2021 è stato sostenuto un costo (44% rispetto al numero di interventi previsti; 56% rispetto all'importo complessivo previsto);

**RITENUTO** di prendere atto della rendicontazione al 31 dicembre 2021 degli interventi ex programma degli interventi dello schema regolatorio 2020-2023, così come trasmessa da S.Ec.Am. S.p.A. con nota prot. 8215 del 22.06.2022, acclarata a protocollo aziendale al n.1196 in data 24.06.2022;

**RITENUTO ALTRESI'** di formulare a S.Ec.Am. S.p.A. un'osservazioni in merito;

**CON** voti unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. di prendere atto della rendicontazione al 31 dicembre 2021 degli interventi ex programma degli interventi dello schema regolatorio 2020-2023, così come trasmessa da S.Ec.Am. S.p.A. con nota prot. 8215 del 22.06.2022, acclarata a protocollo aziendale al n.1196 in data 24.06.2022, e che di seguito si riassume:
  - nel corso dell'anno 2021 è stato sostenuto un costo di euro 1.889.808,30 per 31 interventi la cui realizzazione – in modo totale o parziale – era prevista proprio nell'anno 2021 (il numero è superiore a quello originale dello schema regolatorio in quanto un intervento è stato suddiviso);
  - nel corso dell'anno 2021 non sono stati sostenuti costi per 59 interventi la cui realizzazione – in modo totale o parziale – era prevista proprio nell'anno 2021 (importo complessivo previsto: 2.911.118,00 euro), perché già realizzati nell'anno 2020;
  - nel corso dell'anno 2021 non sono stati sostenuti costi per 60 interventi la cui realizzazione – in modo totale o parziale – era prevista proprio nell'anno 2021 (importo complessivo previsto: 1.758.405,00 euro), risultando dunque non ancora avviati;
  - nel corso dell'anno 2021 è stato sostenuto un costo di euro 1.386.952,12 per 47 interventi la cui realizzazione era prevista – in modo totale o parziale - ma in anni diversi dal 2021;
  - nel corso dell'anno 2021 è stato sostenuto un costo di euro 4.050.601,26 per 65 interventi non previsti;



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Pag. 4 di 6

2. di formulare a S.Ec.Am. S.p.A. la seguente osservazione:
  - a. un numero considerevole di interventi previsti ma non realizzati, unitamente ad un maggior numero di interventi realizzati ma non previsti, conferma quanto già espresso con deliberazione n.13 del 29 settembre 2021 in merito alla necessità che alla programmazione degli interventi, proposta dal gestore e inserita nello schema regolatorio secondo le regole di ARERA, sia da attribuire maggiore accuratezza e ponderazione rispetto a quella formulata per il periodo 2020-2023;
3. di fornire adeguata informazione e pubblicità, in particolare trasmettendo la presente deliberazione ai Comuni dell'ATO di Sondrio, alla Conferenza dei Comuni e alla Provincia di Sondrio;
4. di trasmettere la presente deliberazione a S.Ec.Am. S.p.A.;
5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 5 di 6

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

### **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

*Simone Spandrio*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005

### **Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Paolo Andrea Lombardi*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005

Sondrio, 30 agosto 2022

---



# **UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Pag. 6 di 6

### **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito spazio presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 31 agosto 2022

**Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito**

*Paolo Andrea Lombardi*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005