Finanziato __,A
dall’Unione europea K M IT

NextGenerationEU

PNRR
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente C4
Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica
Misura 4
Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo I’intero ciclo
e il miglioramento della qualita ambientale delle acque interne e marittime
Investimento 4.2
Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

AVVISO PUBBLICO

Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a
valere sulle risorse del PNRR — M2C4 - 14.2

ALLEGATO 2

Format “Scheda intervento” terza finestra temporale



Finanziato A Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
dall’Unione europea h _—— M I I M2C4 - 14.2

" \\ “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
NextGenerationEU

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

Missione M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Misura 4 - Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo Uintero ciclo e il miglioramento della qualita ambientale delle acque interne e
marittime
Investimento I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

1. Sezione Anagrafica

Data di compilazione

Beneficiario

Direzione / Ufficio Responsabile

Riferimenti (email, tel.)

Nominativo operativo di riferimento

Riferimenti (email, tel.)

ATO/SUBAMBITO INTERESSATO
(specificare se l'opera ha rilevanza
interambito)

ID ATO

Soggetto attuatore

ID Soggetto
Nominativo RUP dell’intervento

Riferimenti (email, tel.)

Titolo intervento

CUP*
(* dato obbligatorio)

Importo totale dell’intervento

Risorse richieste su PNRR

Altre risorse

(specificare fonte e

anche eventuale fonte da tariffa

o da altri contributi a fondo perduto)

Distretto idrografico interessato

Area interessata dall’intervento
(indicare i territori REGIONALI
coinvolti)

Area interessata dall’intervento
(indicare i territori COMUNALI
coinvolti)

11/07/2024

Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio

Direttore

Email: segreteria@atosondrio.it
PEC: segreteria@pec.atosondrio.it
Telefono: 0342531600

Paolo Andrea Lombardi

Email: segreteria@atosondrio.it
PEC: segreteria@pec.atosondrio.it
Telefono: 3397923839

ATO di Sondrio
Rilevanza inter ambito: No

311

Gestore del SII operante nei singoli ATO - Societa per I'Ecologia e ' Ambiente S.p.A.
(S.Ec.Am. S.p.A.)

1348
Giulio Della Torre
Email: giulio.dellatorre @secam.net

PEC: segreteria@pec.secam.net
Telefono: 3440108671

Reti idriche comunali Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

C48B22000070002

28.600.000,00 (importo in € al netto di iva)

28.600.000,00 (importo in € al netto di iva)

0,00 (importo in € al netto di iva)

Alpi Orientali

Lombardia

ALBAREDO PER SAN MARCO
*ALBOSAGGIA

*ANDALO VALTELLINO
*APRICA

*ARDENNO

*BEMA

*BERBENNO DI VALTELLINA
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*BIANZONE

*BORMIO

*BUGLIO IN MONTE
*CAIOLO
*CAMPODOLCINO
*CASPOGGIO
*CASTELLO DELL'ACQUA
*CASTIONE ANDEVENNO
*CEDRASCO

*CERCINO

*CHIAVENNA

*CHIESA IN VALMALENCO
*CHIURO

*CINO

*CIVO

*COLORINA

*COSIO VALTELLINO
*DAZIO

*DELEBIO

*DUBINO

*FAEDO VALTELLINO
*FORCOLA

*FUSINE

*GEROLA ALTA
*GORDONA

*GROSIO

*GROSOTTO

*LANZADA

*LIVIGNO

*LOVERO

*MADESIMO
*MANTELLO

*MAZZO DI VALTELLINA
*MELLO

*MESE

*MONTAGNA IN VALTELLINA
*MORBEGNO

*NOVATE MEZZOLA
*PEDESINA

*PIANTEDO

*PIATEDA

*PIURO

*POGGIRIDENTI

*PONTE IN VALTELLINA
POSTALESIO

*PRATA CAMPORTACCIO
*RASURA

*ROGOLO

*SAMOLACO

*SAN GIACOMO FILIPPO
*SERNIO

*SONDALO

*SONDRIO

*SPRIANA

*TALAMONA

*TARTANO

*TEGLIO

*TIRANO

*TORRE DI SANTA MARIA
*TOVO DI SANT'AGATA
*TRAONA

*TRESIVIO

*VAL MASINO
*VALDIDENTRO
*VALDISOTTO
*VALFURVA

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - 14.2

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
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*VERCEIA
*VERVIO
*VILLA DI CHIAVENNA
*VILLA DI TIRANO
- Popolazione mtere'ssat'zi Popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti — Residenti al 01.01.2020: 180.941
dall'intervento (numero abitanti)
Durata dell’intervento  Da  07/09/2024
(include tutte le fasi dell’intervento, A 310372026
progettazione, realizzazione, test -

laddove previsto - e collaudo) Numero mesi complessivi: 19
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2. Sezione progettuale: descrizione

L'intervento ¢ composto da 9 lotti logicamente conseguenti tra loro. LOTTO 1: RILIEVO
RETE: ultimazione attivita di rilievo e digitalizzazione delle reti nei comuni ad oggi non
censiti al fine di completare il database GIS. LOTTO 2: MODELLAZIONE
RETE: normalizzazione dato GIS ottenuto dai rilievi e popolamento dei campi funzionali
alla modellazione delle reti, creazione dei modelli ove non presenti, compresa analisi e
calibrazione degli stessi tramite asset management. LOTTO 3: INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI: campagna rinnovamento dei contatori all’utenza con
installazione misuratori smart con trasmissione del dato per tramite protocolli digitali
wirless LoRa NBIoT. LOTTO 4.A: INTERVENTI INFRASTRUTTURALLI:
distrettualizzazione rete con installazione di strumenti smart di telecontrollo per la misura
delle portate, delle pressioni, dei livelli dell’acqua nei serbatoi e degli altri parametri per
la
qualita del servizio erogato. LOTTO 4.B: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (INT
Descrizione generale dell’intervento  INFRASTRUT): progetti pilota AQS-SYS e ENIGMA su 10% rete cad. LOTTO 4.C:
INTINFRASTRUT: implementazione per tramite software dedicati ed utilizzabili per il
monitoraggio attivo dei distretti acquedottistici, con lo scopo di raccogliere in un’unica
soluzione tutti i dati disponibili, siano essi da telecontrollo, da simulazione o da altre
fonti.
Attivo anche per il monitoraggio in tempo reale dell’andamento delle perdite: progetto
leakage monitor. LOTTO 4.D: INT INFRASTRUT: installazione di valvole di controllo
delle pressioni per la riduzione delle perdite. LOTTO 5: INT INFRASTRUT:
effettuazione
di campagne sistematiche di ricerca perdite, nelle aree dove tutte le attivita precedenti
hanno portato a rilevarne la maggior probabilita: prelocalizzazione con progetto scansioni
da satellite e localizzazione delle perdite tramite metodi classici. LOTTO 6: INT
INFRASTRUT: rinnovamento rete: sostituzione e riabilitazione rete assistita dal modello
idraulico e da strumenti di supporto alla decisione.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica
Livello di progettazione =~ APPROVATO SI OO NO

(indicare lultima fase “’";ﬁ';‘;‘; t‘:jj ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE: nota prot.6287 del 11.05.2022 a firma

dell' Amministratore Delegato di S.Ec.Am. S.p.A.

Suddivisibilita in lotti funzionali
(se “SI”, specificare di seguito n., titolo e SI 0 NO
costo del singolo lotto)
Lotto 1 LOTTO 1 RILIEVO RETE - 750.000 (importo in € al netto di iva)
Lotto2 LOTTO 2 MODELLAZIONE RETE - 1.140.000 (importo in € al netto di iva)
LOTTO 3 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - RINNOVO CONTATORI -
Lotto3  9.083.272
(importo in € al netto di iva)
LOTTO 4.A INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - DISTRETTUALIZZAZIONE

Lotto4 | RETI — 3.291.600 (importo in € al netto di iva)
Lotto 5 LpTTO 4}.B INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - PROGETTI PILOTA - 1.000.000
(importo in € al netto di iva)
Lotto 6 LOTTO 4.C INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - IMPLEMENTAZIONE
SOFTWARE - 200.000 (importo in € al netto di iva)
LOTTO 4.D INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - INSTALLAZIONE VALVOLE -
Lotto 7 K . ..
3.130.000 (importo in € al netto di iva)
LOTTO 5 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - CAMPAGNA RICERCA PERDITE
Lotto8 -

750.000 (importo in € al netto di iva)

LOTTO 6 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - RINNOVO RETI - 6.000.000
Lotto 9  (importo

in € al netto di iva)
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L'intervento si propone di distrettualizzare una parte di rete mettendo in opera diverse
strumentazioni atte ad una migliore telegestione del servizio idrico. In particolare
I’intervento & teso a:
e rilievo delle reti idriche e loro rappresentazione tramite GIS per procedere
all’asset management dell’infrastruttura
e installazione di strumenti smart per la misura delle portate, delle pressioni, dei
livelli dell’acqua nei serbatoi e degli altri parametri eventualmente critici per la
qualita del servizio erogato (p.e. parametri analitici dell’acqua)
¢ modellazione idraulica della rete
Descrizione di sintesi e finalita e installazione delle valvole di controllo delle pressioni per la riduzione delle
dell’intervento perdite
e distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle perdite
e pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici (acustici) e innovativi
(radar, scansioni da satellite e/o aereo, etc.)
* identificazione di tratti di rete da sostituire o riabilitare assistita dal modello
idraulico e da strumenti di supporto alla decisione
* interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di
reti idrica, sulla base dei risultati delle attivita precedentemente indicate
e strumenti di smart-metering per la misurazione dei volumi consumati
dall’utenza

Target PNRR dell’intervento 400  Km di nuova rete idrica distrettualizzata al 30.06.2025
(indicare i km di rete distrettualizzata che
il SA prevede di realizzare) 750 Km di nuova rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026

Indicatore di risultato dell’intervento
(indicare la % di riduzione che il SA 35,14 % Riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche
prevede di raggiungere)
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Data di compilazione 11/07/2024

Beneficiario Ufficio d'’Ambito della Provincia di Sondrio

Reti idriche comunali Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua,

Titolo interven L . . - . .
itolo intervento compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Cronoprogramma attuativo

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - 14.2

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

3. Sezione progettuale: cronoprogramma

2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali
1° trim 2° trim 3° trim 4° trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 1 Progettazione 4 X X
Lotto 1 Pubblicazione bando 4 X X
Lotto 1 Aggiudicazione e firma contratto 3 X
Lotto 1 Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
Lotto 1 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 1 Altro — Esecuzione del contratto 9 X X X
2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali
1° trim 2° trim 3° trim 4° trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 2 Progettazione 4 X X
Lotto 2 Pubblicazione bando 4 X X
Lotto 2 | Aggiudicazione e firma contratto 3 X
Lotto 2 | Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
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Lotto 2 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 2 | Altro — Esecuzione del contratto 9 X X X
2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali

1° trim 2° trim 3°trim | 4°trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 3 Progettazione 4 X X
Lotto 3 Pubblicazione bando 4 X X
Lotto 3 | Aggiudicazione e firma contratto 3 X
Lotto 3 | Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
Lotto 3 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 3 | Altro — Esecuzione del contratto 18 X X X X X X

2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali

1° trim 2° trim 3°trim | 4°trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 4 Progettazione 4 X X
Lotto 4 Pubblicazione bando 4 X X
Lotto 4 | Aggiudicazione e firma contratto 3 X
Lotto 4 | Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
Lotto 4 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 4 | Altro — Esecuzione del contratto 18 X X X X X X




Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

Finanziato
dall’Uni A M2C4 - 14.2
a nioneé europea . — “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
NextGenerationEU compresa \\ la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali
1° trim 2° trim 3° trim 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 5 Progettazione 6 X X
Lotto 5 Pubblicazione bando 6 X X
Lotto 5 | Aggiudicazione e firma contratto 3 X
Lotto 5 | Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
Lotto 5 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 5 | Altro — Esecuzione del contratto 15 X X X X X
2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali
1° trim 2° trim 3° trim 4°trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1°trim | 2°trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 6 Progettazione 6 X X
Lotto 6 Pubblicazione bando 6 X X
Lotto 6 | Aggiudicazione e firma contratto 3 X
Lotto 6 | Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
Lotto 6 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 6 | Altro — Esecuzione del contratto 9 X X X
2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali
1° trim 2° trim 3° trim 4°trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1°trim | 2°trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 7 Progettazione 4 X X
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Lotto 7 Pubblicazione bando 4 X X
Lotto 7 | Aggiudicazione e firma contratto 3 X
Lotto 7 | Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
Lotto 7 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 7 | Altro — Esecuzione del contratto 18 X X X X X X
2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali
1° trim 2° trim 3° trim 4°trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1°trim | 2°trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 8 Progettazione 4 X X
Lotto 8 Pubblicazione bando 4 X X
Lotto 8 | Aggiudicazione e firma contratto 3 X
Lotto 8 | Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
Lotto 8 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 8 | Altro — Esecuzione del contratto 18 X X X X X X
2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali
1° trim 2° trim 3° trim 4°trim | 1°trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1°trim | 2°trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Lotto 9 Progettazione 4 X X
Lotto 9 Pubblicazione bando 4 X X
Lotto 9 | Aggiudicazione e firma contratto 3 X

10
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Lotto 9 | Collaudo tecnico-amministrativo 3 X
Lotto 9 Entrata in esercizio 3 X
Lotto 9 | Altro — Esecuzione del contratto 18 X X X X X X
2022 2023 2024 2025 2026
Attivita Mesi totali
1° trim 2° trim 3° trim 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim
Unitario Progettazione 10 X X X X
Unitario Pubblicazione bando 10 X X X X
Unitario | Aggiudicazione e firma contratto 9 X X X
Unitario | Collaudo tecnico-amministrativo 6 X X
Unitario Entrata in esercizio 6 X X
Unitario | Altro — Esecuzione del contratto 18 X X X X X X

* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono:
- Progettazione di fattibilita tecnico-economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste)
- Acquisizione Pareri (laddove previsti)
- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto)
- Pubblicazione bando
Aggiudicazione e firma contratto
Collaudo tecnico-amministrativo
- Entrata in esercizio

11



Finanziato

Importo totale dell’intervento
(al netto di iva)

Importo richiesto su PNRR

(al netto di iva)

dall’Unione europea

NextGenerationEU compresa

Cronoprogramma finanziario

- MIT

28.600.000,00 euro
28.600.000,00 euro

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - 14.2

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° o o o _ o - 1°
totale trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim AU &l Rt I il P trim
"°1tt° Progettazione 2321429 € 1 627’14 " 627’14
L°1tt° Pubblicazione bando
Lotto Aggiudicazione e firma 11 607,14
1 contratto 11607,14¢€ €
Lotto Collaudo tecnico- 20 000,00
1 amministrativo 20 000,00 € €
otio Entrata in esercizio 20 000,00 € 20 020,00
Lotto Altro — Esecuzione del 388 341,10 | 191 581,26 | 191 581,26
1 contratto 771503,62 € € € €
Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° S o sui o wui S - o s 1°
totale trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim T SRl B AT T SRl trim
Lotto Progettazione 23 214,29 € 11607.14 | 11607,14
2 € €
Loztto Pubblicazione bando
Lotto Aggiudicazione e firma 1160714 € 11 607,14
2 contratto ’ €
Lotto Collaut}iq tecqico— 20 000,00 € 20 000,00
2 amministrativo €

12



Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

Finanziato
dall’Uni A M2C4 - 14.2
a nione europea h— “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
NextGenerationEU compresa * la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Loztto Entrata in esercizio 20 000,00 € 20 020’00
Lotto Altro — Esecuzione del 608 385,61 | 301 603,52 | 301 603,52
2 contratto 121159264 € € € €
Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° - o sui S S— - S— -
totale trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim il P Uil I il P Uil
Lot Progettazione 10 000,00 € 500000 5 000,00 €
Lo:;to Pubblicazione bando
Lotto Aggiudicazione e firma
3 T 5000,00 € 5000,00 €
Lotto Collaudo tecnico- 20 000,00
3 amministrativo 20 000,00 € €
Lllo | Entrata in esercizio 20 000,00 € 20000.00
Lotto Altro — Esecuzione del 10 194 867.48 € 2142 1618 1618 1618 1618 1578
3 contratto ’ 866,84 € 400,13 € 400,13 € 400,13 € 400,13 € 400,13 €
Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° o sui o sui S - - S— F—
totale trim trim trim trim trim trim trim i i i 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim
Loto Progettazione 10 000,00 € 5000:00 1 5 000,00 €
LO‘PO Pubblicazione bando
Lotto Aggiudicazione e firma
4 . 5000,00 € 5000,00 €
Lotto Collaudo tecnico- 20 000,00
4 amministrativo 20 000,00 € €
Lo‘:to Entrata in esercizio 20 000,00 € 20 020’00
Lotto Altro — Esecuzione del 3659 351.37 € 379 738 738 738 738 328
4 contratto ’ 003,80 € 007,61 € 007,61 € 007,61 € 007,61 € 317,12 €
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Finanziato Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

el A M2C4 - 14.2
a nione europea ﬁ “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

NextGenerationEU compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° o pui o wui o st - o sui o sut
totale trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim SRl B AT S S B
Lostto Progettazione 61 421,67 € 56 421 67 5000,00 €
Lo;to Pubblicazione bando
Lotto Aggiudicazione e firma 5 000,00 € 5 000,00 €
5 contratto
Lotto Collaqu tecrjico— 20 000,00 € 20 000,00
5 amministrativo €
Lo;to Entrata in esercizio 20 000,00 € 20 020’00
Lotto Altro — Esecuzione del 102201173 € 204 402,35 | 214 402,35 | 214 402,35 | 214 402,35 | 174 402,35
5 contratto ’ € € € € €
Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° o sui S - - -
totale trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim Rt I il &l Uil
Lotio Progettazione 75 000,00 € 50,090,001 25 000,00
Loéto Pubblicazione bando
Lotto Aggiudicazione e firma 25 000,00
6 contratto 25000,00 € €
Lotto Collaudo tecnico- 10 000,00
6 amministrativo 1000000 € €
Lotio Entrata in esercizio 10 000,00 € 1009000
Lotto Altro — Esecuzione del 105 686,68 € 50 000,00 | 50 000,00 5 686,68 €
6 contratto € €
Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° o sui P _— - - S— F—
totale trim trim trim trim trim trim trim i i i 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim
"°7“° Progettazione 10 000,00 € 5 °°€°’°° 5000,00 €
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Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

Finanziato
dall’Uni A M2C4 - 14.2
a nione europea h— “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
NextGenerationEU compresa * la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”
Lo7tto Pubblicazione bando
Lotto Aggiudicazione e firma
7 T 5000,00 € 5000,00 €
Lotto Collaudo tecnico- 50 000,00
7 amministrativo 50 000,00 € €
too | Entrata in esercizio 30 000,00 € 3000000
Lotto Altro — Esecuzione del 3436 996.53 € 573 588 588 588 588 508
7 contratto ’ 666,09 € 666,09 € 666,09 € 666,09 € 666,09 € 666,09 €
Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° S e o pui S - o sut -
totale trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim
Logto Progettazione 10 000,00 € 5 00€0’00 5000,00 €
Lo;to Pubblicazione bando
Logto Aggiudicazione e firma 5 000,00 € 5000,00 €
contratto
Lotto Collaut}iq tecqico— 20 000,00 € 20 000,00
8 amministrativo €
Logto Entrata in esercizio 20 000,00 € 20 020’00
Lotto Altro — Esecuzione del 791 325,05 € 126 141 141 141 141 101
8 contratto ’ 054,17 € 054,17 € 054,17 € 054,17 € 054,17 € 054,17 €
Valore 2022 2023 2024 2025 2026
Attivita economico
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° - o s o sut - - o s o sut
totale trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim | trim T SRl B 22T S SRl B
Loto Progettazione 10 000,00 € 500000 | 5 000,00 €
Lo;to Pubblicazione bando
Lotto Aggiudicazione e firma
9 i 5000,00 € 5000,00 €
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Finanziato Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

el A M2C4 - 14.2
a nione europea ﬁ “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

NextGenerationEU compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

Lolto | Entrata in esercizio 50 000,00 € °0020.00
Lotto Altro — Esecuzione del 6 555 60038 € 977 1226 1226 1226 1226 673
9 contratto ’ 447,28 € 270,55 € 270,55 € 270,55 € 270,55 € 070,90 €
Valore 2022 2023 2024 2025 2026

Auvita *otale o | 2 L | e | | | e | e | e | @ tim | 40 trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim
Unitario Progettazione 232 850,23 € 214128 € 104 655’95 55 020’00 25 020’00
Unitario Pubblicazione bando
Unitario Aggiudicazione e firma 7821428 € 48 214,28 5000,00 € 25 000,00

contratto € €
Unitario CoIIauqq tecr}ico- 330 000,00 € 40 000,00 290 000,00
amministrativo € €

Unitario Entrata in esercizio 210 000,00 € 40 020’00 170 0€00’OO
Unitaro | A1 SSCCEne 96l | 27 748 035,49 € sas0€ | 08560€ | 90568¢€ | B1060€ | 80090€ | 5074

* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono:
- Progettazione di fattibilita tecnico-economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste)
- Acquisizione Pareri (laddove previsti)
- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto)
- Pubblicazione bando
Aggiudicazione e firma contratto
Collaudo tecnico-amministrativo
- Entrata in esercizio
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Finanziato

dall’Unione europea —A— M IT
compresa K

NextGenerationEU

Quadro economico dell’intervento per tipologia di spesa

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

M2C4 - 14.2

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

4. Sezione progettuale: quadro economico

Spese generali

Espropri

Tipologia attivita Valore economico totale
Lavori € 3.600.000,00
Servizi €12.423.272,00

€2.600.000,00

€0,00

Lavori in economia

€9.321.600,00

Imprevisti €655.128,00
TOTALE al netto di IVA € 28.600.000,00
TOTALE comprensivo di IVA € 34.892.000,00
Comunitario 1 — PNRR M2C4 INV4.2 € 28.600.000,00 100 %
%
%
Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla o
realizzazione dell’intervento °
(specificare anche eventuale fonte da tariffa %
o0 da altri contributi a fondo perduto)
%
%
%
TOTALE € 28.600.000,00 100 %
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Finanziato

Rispetto del principio DNSH

Procedimenti di valutazione
ambientale DA ACQUISIRE

Procedimenti di valutazione
ambientale ACQUISITI
Provvedimenti di valutazione
ambientale
(riportare tipo di provvedimento, numero,
data, esito del provvedimento e autorita che
ha emanato il provvedimento)

1. Inquadramento
territoriale dell’intervento
proposto

2. Potenziali effetti
ambientali significativi
negativi dell’intervento
proposto

dall’Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

M2C4 - 14.2

M I
\\ I “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

5. Sezione Ambiente

X SI O NO
[0 Assoggettabilita a [0 Valutazione di incidenza
[0 Non sottopostoa VIA [ VIA VIA (VINCA)
[0 Assoggettabilita a [0 Valutazione di incidenza
XI Non sottopostoa VIA [ VIA VIA (VINCA)
1.1 Superﬁcle }nteressata da vincolo 1.021.118 mq
idrogeologico
1.2 Superficie interessata da vincolo 2.435.767 mq

paesaggistico
1.3 Superficie interessata da Aree naturali

protette

1.4 Superficie interessata dalla Rete Natura
2000 (SIC, ZSC, ZPS)

1.5 Superficie interessata da aree a rischio
idrogeologico e a rischio di erosione
costiera

1.6 Superficie di progetto che interessa zone
agricole, naturali o seminaturali o
comunque non antropizzate

Tema ambientale

[selezionare i temi pertinenti]

X Atmosfera

X Clima

Trattandosi di un intervento a scala
provinciale le aree naturali protette sono
varie per una superficie di 862.053 mq

Molte delle Aree naturali protette di cui
sopra fanno parte della Rete Natura 2000,
per una superficie di 296.848 mq

3.662.570 mq

8.369.833 mq

Breve descrizione dei potenziali effetti
ambientali significativi negativi!

Impatti limitati alle fasi di cantiere e legate
alle emissioni dei mezzi di lavoro ed al
sollevamento di polveri durante la
movimentazione del materiale Misure di
mitigazione: previsione nei capitolati
d’appalto di mezzi che rispettino i criteri
piu restrittivi sulle emissioni al momento
della gara; previsioni progettuali che
individuino soluzioni non convenzionali
(no dig, TOC) che riducano gli scavi e la
movimentazione di materiali pulverulenti.
Impatti legati alle emissioni da
combustione di fossili dei mezzi d’opera e
di trasporto. Misure di mitigazione: le
medesime previste per la componente
atmosfera incidono automaticamente anche
sulla componente clima attraverso la

riduzione delle emissioni climalteranti.

1 Descrivere in modo sintetico i potenziali effetti significativi negativi specificando anche eventuali misure di mitigazione, attivita di monitoraggio
ed eventuali misure di compensazione previste.
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Finanziato A Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
dall’Unione europea — M I I M2C4 - 14.2
\\ “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

NextGenerationEU compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

2. Potenziali effetti Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti
ambientali significativi [selezionare i temi pertinenti] ambientali significativi negativi'
negativi dell’intervento
proposto

Non si rilevano impatti significativi, in
quanto i lavori saranno svolti in abiti

X Idrosfera urbani e comunque senza interferenze con i
reticoli idrici superficiali e le acque

sotterranee.

Similmente a quanto previsto per
I’atmosfera, non si rilevano impatti
significativi, in quanto gli interventi in
progetto non prevedono la trasformazione
definitiva di suoli, né la loro
impermeabilizzazione ed
artificializzazione, né scavi a profondita e
di dimensioni tali da influire sulle strutture

X Suolo e sottosuolo

idrogeologiche sotterranee.

Non si rilevano impatti significativi; gran
parte degli interventi previsti non hanno
interferenze con la componente; gli
interventi previsti all’interno di aree

X Biodiversita naturali protette, parchi o siti Natura2000
verranno valutati con particolare riguardo
agli eventuali impatti a scala locale su
flora, fauna ed ecosistemi e si valuteranno

le forme di mitigazione e compensative.

Gli impatti sono legati alla produzione di
terre e rocce da scavo, che potrebbero
rientrare nel campo di applicazione
normativo sui rifiuti.
Misure di mitigazione: 1’adozione di
tecniche di posa senza scavo, trenchless,
TOC, no dig, dove fattibile, consentiranno
X Rifiuti di ridurre notevolmente i quantitativi di
materiali di scavo prodotti. Comunque, la
loro gestione direttamente all’interne del
cantiere o come sottoprodotto, nel rispetto
della normativa di settore vigente,
consentira di limitare fortemente I’impatto
su tale componente. Non sono

individuabili misure di compensazione.

Impatti locali e limitati durante
I’esecuzione dei lavori e solo in contesti
con la presenza di elementi sensibili vicini.
Misure di mitigazione: previsione nei
capitolati d’appalto di mezzi che rispettino
i criteri piu restrittivi sulle emissioni
acustiche.

Non sono individuabili misure di

X Rumore

compensazione.

Non si rilevano interrelazioni con la

X Radiazioni non ionizzanti
componente.

Gli impatti sono limitati ad eventuali
strutture fuori terra o visibili (ad es.
attraversamenti aggraffati a ponti, camere
di manovra fuori terra, etc.).

B Paesaggio e beni culturali Misure di mitigazione: a livello
progettuale, ridurre allo stretto
indispensabile le parti fuori terra e visibili
ed adottare sistemi di schermatura o di
inserimento paesaggistico da valutare caso



Finanziato A Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
dall’Unione europea — M I I M2C4 - 14.2
\\ “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

NextGenerationEU compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

2. Potenziali effetti Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti
ambientali significativi [selezionare i temi pertinenti] ambientali significativi negativi'
negativi dell’intervento
proposto

per caso, in funzione del contesto. Non sono
individuabili misure di compensazione.
Gli interventi sulle reti di distribuzione
acquedottistiche interesseranno ambiti
urbani, creando disagi limitati solo durante
il periodo di esecuzione dei lavori.
Le misure di mitigazione previste in

X Ambiente urbano relazione alle componenti ambientali gia
analizzate garantiranno adeguato effetto di
mitigazione anche per tale ambito. Non
sono individuabili misure di

compensazione.

O Altro...

3. Potenziali effetti positivi Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti
dell’intervento proposto positivi

Impatti limitati alle fasi di cantiere e legate
alle emissioni dei mezzi di lavoro ed al
sollevamento di polveri durante la
movimentazione del materiale
Misure di mitigazione: previsione nei
capitolati d’appalto di mezzi che rispettino
X Atmosfera i criteri pil restrittivi sulle emissioni al
momento della gara; previsioni progettuali
che individuino soluzioni non
convenzionali (no dig, TOC) che riducano
gli scavi e la movimentazione di materiali

pulverulenti.

Impatti legati alle emissioni da
combustione di fossili dei mezzi d’opera e
di trasporto.
) Misure di mitigazione: le medesime
X Clima previste per la componente atmosfera
incidono automaticamente anche sulla
componente clima attraverso la riduzione

delle emissioni climalteranti.

Non si rilevano impatti significativi, in
quanto i lavori saranno svolti in abiti

X Idrosfera urbani e comunque senza interferenze con i
reticoli idrici superficiali e le acque
sotterranee.

Similmente a quanto previsto per
I’atmosfera, non si rilevano impatti
significativi, in quanto gli interventi in
progetto non prevedono la trasformazione
definitiva di suoli, né la loro
impermeabilizzazione ed
artificializzazione, né scavi a profondita e
di dimensioni tali da influire sulle strutture

X Suolo e sottosuolo

idrogeologiche sotterranee.

Non si rilevano impatti significativi; gran
parte degli interventi previsti non hanno
interferenze con la componente; gli
interventi previsti all’interno di aree
naturali protette, parchi o siti Natura2000
verranno valutati con particolare riguardo
agli eventuali impatti a scala locale su
flora, fauna ed ecosistemi e si valuteranno

X Biodiversita
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Finanziato A Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
dall’Unione europea — M I I M2C4 - 14.2
\\ “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

NextGenerationEU compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

3. Potenziali effetti positivi Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti
dell’intervento proposto positivi

le forme di mitigazione e compensative.

Gli impatti sono legati alla produzione di
terre e rocce da scavo, che potrebbero
rientrare nel campo di applicazione
normativo sui rifiuti.
Misure di mitigazione: 1’adozione di
tecniche di posa senza scavo, trenchless,
TOC, no dig, dove fattibile, consentiranno
X Rifiuti di ridurre notevolmente i quantitativi di
materiali di scavo prodotti. Comunque, la
loro gestione direttamente all’interne del
cantiere o come sottoprodotto, nel rispetto
della normativa di settore vigente,
consentira di limitare fortemente 1I’impatto
su tale componente. Non sono

individuabili misure di compensazione.

Impatti locali e limitati durante
I’esecuzione dei lavori e solo in contesti
con la presenza di elementi sensibili vicini.
Misure di mitigazione: previsione nei
capitolati d’appalto di mezzi che rispettino
i criteri piu restrittivi sulle emissioni
acustiche.

Non sono individuabili misure di

X Rumore

compensazione.

Non si rilevano interrelazioni con la

X Radiazioni non ionizzanti
componente.

Gli impatti sono limitati ad eventuali
strutture fuori terra o visibili (ad es.
attraversamenti aggraffati a ponti, camere
di manovra fuori terra, etc.).
Misure di mitigazione: a livello
progettuale, ridurre allo stretto

X Paesaggio e beni culturali indispensabile le parti fuori terra e visibili
ed adottare sistemi di schermatura o di
inserimento paesaggistico da valutare caso
per caso, in funzione del contesto. Non
sono individuabili misure di

compensazione.

Gli interventi sulle reti di distribuzione
acquedottistiche interesseranno ambiti
urbani, creando disagi limitati solo durante
il periodo di esecuzione dei lavori.
Le misure di mitigazione previste in

B Ambiente urbano relazione alle componenti ambientali gia
analizzate garantiranno adeguato effetto di
mitigazione anche per tale ambito. Non
sono individuabili misure di

compensazione.

O Altro...

4. Efficienza energetica, Tema ambientale Breve descrizione
contenimento dei consumi

energetici ed altre misure
ambientali
Introduzione diffuso di sistemi di riduzione
X Utilizzo di energia da fonti rinnovabili delle pressioni in rete attraverso la
microgenerazione idroelettrica, fonte



Finanziato

NextGenerationEU

B Impiego di sistemi telematici di gestione per
la riduzione dei consumi

X Adozione di pratiche di Green Public
Procurement - GPP

O Altro...

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

M2C4 - 14.2

dall’Unione europea A —— M I I
\\ “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

rinnovabile a impatto ambientale nullo

I sistemi applicati sono ove possibile
telecontrollati al fine del monitoraggio e
della conseguente riduzione dei consumi.
Per la parte utenze si intende raggiungere
un buon livello di sostituzione di contatori
a trasmissione elettronica del dato proprio
al fine di monitoraggi da remoto e
interventi puntuali che raggiungano

I’ obiettivo.

Per quanto attiene alle pratiche GPP fermo
restando le specifiche che verranno inserite
nelle procedure di appalto si intendono
applicare delle pratiche specifiche di
cantiere quali:

Riutilizzo di materiali di scavo in cantiere
Limitazione della produzione di rifiuti,
comprese le operazioni di riempimento per
sostituire altri materiali, in conformita con
la gerarchia dei rifiuti e il protocollo UE
sulla gestione dei rifiuti da costruzione e
demolizione e da terre e rocce da scavo.
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Finanziato A Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
dall’Unione europea — M I I M2C4 - 14.2
\\ “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,

NextGenerationEU compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

6. Dichiarazione dei requisiti di ammissibilita, generali e specifici

Data di compilazione 11/07/2024

Beneficiario Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio

Con la presente dichiarazione, il proponente, potenziale beneficiario del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per
la linea d’investimento M2C4-14.2, con riferimento all’Articolo 6 dell’Avviso “Procedure per la presentazione delle proposte
per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dellacqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR — M2C4 - 14.2’, sotto la propria responsabilita,

dichiara
» di garantire e assicurare quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 6 dell’Avviso,
» il possesso dei requisiti di ammissibilita generali di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Avviso,

ed attesta
che la proposta € dotata dei requisiti di ammissibilita specifici, nello specifico:

a) maturita progettuale (requisito minimo Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica);
b) coerenza con la pianificazione d’ambito e sovraordinata per il servizio idrico integrato;
c) miglioramento dei macro-indicatori generali di qualita tecnica ARERA pertinenti all'intervento considerato (M1b,M2,M3);

d) - affidamento del servizio idrico integrato conforme, adozione dello schema regolatorio pro tempore vigente e per le
Province Autonome di Trento e Bolzano ottemperanza alla disciplina vigente

delibera n. 12 del 04 aprile 2014 dell’Ente d’Ambito di affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 172,
comma 2, del d.Igs. 152/06 o ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06;

0, in alternativa,

delibera n. dell’Ente d’Ambito per i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06, con una convenzione
recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell’assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di
governo;

o, in alternativa per le Province Autonome di Trento e Bolzano,
specificare i riferimenti dell'atto che attesti la conformita dell’affidamento del servizio idrico integrato al soggetto attuatore interessato dalla proposta:

- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali
0 piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti
di accordi che consentano la prosecuzione dell’attivita per cui il soggetto realizzatore richiede la garanzia;

ottemperanza agli obblighi previsti per I'adozione e I'approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello
specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi — incluso il Piano delle Opere Strategiche —,
dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione, per le Province Autonome di Trento e Bolzano
attestazione dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per i rispettivi soggetti attuatori

delibera n. 37 del 06 ottobre 2022 dell’ Ente d’Ambito avente ad oggetto I'approvazione dello specifico schema
regolatorio pro tempore vigente del soggetto attuatore (aggiornamento MTI3 per il biennio 2022-2023);

attestazione per le Province Autonome di Trento e Bolzano dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina
vigente per i rispettivi soggetti attuatori.

e) ambito dell’intervento rientra almeno in una delle seguenti caratteristiche:
* popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti;

* nel caso in cui la popolazione servita sia minore o uguale a 100.000 abitanti, coincidere con l'intero ambito territoriale
o sub-ambito, ovvero con l'intera popolazione servita per i soggetti “salvaguardati”;

f) dotazione da parte dell’attuatore di una struttura gestionale adeguata ed ispirata ad un sistema di gestione degli interventi
secondo criteri di qualita nel rispetto degli obblighi normativi (ed in particolare al mantenimento di un’apposita
codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita dell’'utilizzo delle risorse
del PNRR, di sottoposizione a ispezioni e controlli, di conservazione dei documenti, di informazione e pubblicita, di avvio
e conclusione delle operazioni, di messa a disposizione delle informazioni legate al monitoraggio fisico, finanziario,
procedurale ed ambientale).

Sondrio, 11 luglio 2024 Per il soggetto beneficiario
Paolo Andrea Lombardi

Firmato digitalmente
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