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_______________________________________________________________________________ 

AVVISO PUBBLICO 
 

Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite 

nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a 

valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
ALLEGATO 2 

 

Format “Scheda intervento” terza finestra temporale 
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Missione M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Componente C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica 

Misura 4 - Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e 

marittime 

Investimento I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

 

1. Sezione Anagrafica 
 
 

 

Beneficiario Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio 
 

Direzione / Ufficio Responsabile Direttore 

Riferimenti (email, tel.) 
Email: segreteria@atosondrio.it 

PEC: segreteria@pec.atosondrio.it 

Telefono: 0342531600 

Nominativo operativo di riferimento Paolo Andrea Lombardi 

Riferimenti (email, tel.) 
Email: segreteria@atosondrio.it 

PEC: segreteria@pec.atosondrio.it 

Telefono: 3397923839 
ATO/SUBAMBITO INTERESSATO  

(specificare se l'opera ha rilevanza 

interambito) 

ATO di Sondrio 

Rilevanza inter ambito: No 

ID ATO 311 
 

Soggetto attuatore Gestore del SII operante nei singoli ATO - Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. 

(S.Ec.Am. S.p.A.) 
 

ID Soggetto 1348 

Nominativo RUP dell’intervento Giulio Della Torre 

Riferimenti (email, tel.) 
Email: giulio.dellatorre@secam.net 

PEC: segreteria@pec.secam.net 

Telefono: 3440108671 
 

 

CUP* 
(* dato obbligatorio) 

C48B22000070002 

 

Importo totale dell’intervento 28.600.000,00 (importo in € al netto di iva) 

Risorse richieste su PNRR 28.600.000,00 (importo in € al netto di iva) 

Altre risorse  
(specificare fonte e  

anche eventuale fonte da tariffa  

o da altri contributi a fondo perduto) 

0,00 (importo in € al netto di iva) 

  

Distretto idrografico interessato Alpi Orientali 

Area interessata dall’intervento 
(indicare i territori REGIONALI 

coinvolti) 
Lombardia 

Area interessata dall’intervento 
(indicare i territori COMUNALI 

coinvolti) 

ALBAREDO PER SAN MARCO 

•ALBOSAGGIA 

•ANDALO VALTELLINO 

•APRICA 

•ARDENNO 

•BEMA 

•BERBENNO DI VALTELLINA 

Data di compilazione 11/07/2024 

Titolo intervento 
Reti idriche comunali Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 
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•BIANZONE 

•BORMIO 

•BUGLIO IN MONTE 

•CAIOLO 

•CAMPODOLCINO 

•CASPOGGIO 

•CASTELLO DELL'ACQUA 

•CASTIONE ANDEVENNO 

•CEDRASCO 

•CERCINO 

•CHIAVENNA 

•CHIESA IN VALMALENCO 

•CHIURO 

•CINO 

•CIVO 

•COLORINA 

•COSIO VALTELLINO 

•DAZIO 

•DELEBIO 

•DUBINO 

•FAEDO VALTELLINO 

•FORCOLA 

•FUSINE 

•GEROLA ALTA 

•GORDONA 

•GROSIO 

•GROSOTTO 

•LANZADA 

•LIVIGNO 

•LOVERO 

•MADESIMO 

•MANTELLO 

•MAZZO DI VALTELLINA 

•MELLO 

•MESE 

•MONTAGNA IN VALTELLINA 

•MORBEGNO 

•NOVATE MEZZOLA 

•PEDESINA 

•PIANTEDO 

•PIATEDA 

•PIURO 

•POGGIRIDENTI 

•PONTE IN VALTELLINA 

POSTALESIO 

•PRATA CAMPORTACCIO 

•RASURA 

•ROGOLO 

•SAMOLACO 

•SAN GIACOMO FILIPPO 

•SERNIO 

•SONDALO 

•SONDRIO 

•SPRIANA 

•TALAMONA 

•TARTANO 

•TEGLIO 

•TIRANO 

•TORRE DI SANTA MARIA 

•TOVO DI SANT'AGATA 

•TRAONA 

•TRESIVIO 

•VAL MASINO 

•VALDIDENTRO 

•VALDISOTTO 

•VALFURVA 
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•VERCEIA 

•VERVIO 

•VILLA DI CHIAVENNA 

•VILLA DI TIRANO 
Popolazione interessata 

dall'intervento (numero abitanti) 
Popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti – Residenti al 01.01.2020: 180.941 

  

Durata dell’intervento  
(include tutte le fasi dell’intervento, 

progettazione, realizzazione, test - 

laddove previsto - e collaudo)  

Da    01/09/2024 

A      31/03/2026 

Numero mesi complessivi: 19  
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2. Sezione progettuale: descrizione 

Descrizione generale dell’intervento 

L'intervento è composto da 9 lotti logicamente conseguenti tra loro. LOTTO 1: RILIEVO 

RETE: ultimazione attività di rilievo e digitalizzazione delle reti nei comuni ad oggi non 

censiti al fine di completare il database GIS. LOTTO 2: MODELLAZIONE 

RETE: normalizzazione dato GIS ottenuto dai rilievi e popolamento dei campi funzionali 

alla modellazione delle reti, creazione dei modelli ove non presenti, compresa analisi e 

calibrazione degli stessi tramite asset management. LOTTO 3: INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI: campagna rinnovamento dei contatori all’utenza con 

installazione misuratori smart con trasmissione del dato per tramite protocolli digitali 

wirless LoRa NBIoT. LOTTO 4.A: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: 

distrettualizzazione rete con installazione di strumenti smart di telecontrollo per la misura 

delle portate, delle pressioni, dei livelli dell’acqua nei serbatoi e degli altri parametri per 

la 

qualità del servizio erogato. LOTTO 4.B: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (INT 

INFRASTRUT): progetti pilota AQS-SYS e ENIGMA su 10% rete cad. LOTTO 4.C: 

INTINFRASTRUT: implementazione per tramite software dedicati ed utilizzabili per il 

monitoraggio attivo dei distretti acquedottistici, con lo scopo di raccogliere in un’unica 

soluzione tutti i dati disponibili, siano essi da telecontrollo, da simulazione o da altre 

fonti. 

Attivo anche per il monitoraggio in tempo reale dell’andamento delle perdite: progetto 

leakage monitor. LOTTO 4.D: INT INFRASTRUT: installazione di valvole di controllo 

delle pressioni per la riduzione delle perdite. LOTTO 5: INT INFRASTRUT: 

effettuazione 

di campagne sistematiche di ricerca perdite, nelle aree dove tutte le attività precedenti 

hanno portato a rilevarne la maggior probabilità: prelocalizzazione con progetto scansioni 

da satellite e localizzazione delle perdite tramite metodi classici. LOTTO 6: INT 

INFRASTRUT: rinnovamento rete: sostituzione e riabilitazione rete assistita dal modello 

idraulico e da strumenti di supporto alla decisione. 

Livello di progettazione  
(indicare l'ultima fase conclusa del 

progetto) 

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:           Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica 

APPROVATO                                                ☒  SI       ☐  NO 

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE:   nota prot.6287 del 11.05.2022 a firma    

 

                                                                 dell'Amministratore Delegato di S.Ec.Am. S.p.A. 

Suddivisibilità in lotti funzionali  
(se “SI”, specificare di seguito n., titolo e 

costo del singolo lotto) 
☒  SI       ☐  NO 

Lotto 1 LOTTO 1 RILIEVO RETE – 750.000 (importo in € al netto di iva) 

Lotto 2 LOTTO 2 MODELLAZIONE RETE – 1.140.000 (importo in € al netto di iva) 

Lotto 3 

LOTTO 3 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - RINNOVO CONTATORI – 

9.083.272 

(importo in € al netto di iva) 

Lotto 4 
LOTTO 4.A INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - DISTRETTUALIZZAZIONE 

RETI – 3.291.600 (importo in € al netto di iva) 

Lotto 5 
LOTTO 4.B INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - PROGETTI PILOTA – 1.000.000 

(importo in € al netto di iva) 

Lotto 6 
LOTTO 4.C INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - IMPLEMENTAZIONE 

SOFTWARE – 200.000 (importo in € al netto di iva) 

Lotto 7 
LOTTO 4.D INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - INSTALLAZIONE VALVOLE - 

3.130.000 (importo in € al netto di iva) 

Lotto 8 

LOTTO 5 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - CAMPAGNA RICERCA PERDITE 

- 

750.000 (importo in € al netto di iva) 

Lotto 9 

LOTTO 6 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - RINNOVO RETI – 6.000.000 

(importo 

in € al netto di iva) 
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Descrizione di sintesi e finalità 

dell’intervento 

 

L'intervento si propone di distrettualizzare una parte di rete mettendo in opera diverse 

strumentazioni atte ad una migliore telegestione del servizio idrico. In particolare 

l’intervento è teso a: 

• rilievo delle reti idriche e loro rappresentazione tramite GIS per procedere 

all’asset management dell’infrastruttura 

• installazione di strumenti smart per la misura delle portate, delle pressioni, dei 

livelli dell’acqua nei serbatoi e degli altri parametri eventualmente critici per la 

qualità del servizio erogato (p.e. parametri analitici dell’acqua) 

• modellazione idraulica della rete 

• installazione delle valvole di controllo delle pressioni per la riduzione delle 

perdite 

• distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle perdite 

• pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici (acustici) e innovativi 

(radar, scansioni da satellite e/o aereo, etc.) 

• identificazione di tratti di rete da sostituire o riabilitare assistita dal modello 

idraulico e da strumenti di supporto alla decisione 

• interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di 

reti idrica, sulla base dei risultati delle attività precedentemente indicate 

• strumenti di smart-metering per la misurazione dei volumi consumati 

dall’utenza 
 

  

 

Target PNRR dell’intervento 
(indicare i km di rete distrettualizzata che 

il SA prevede di realizzare) 

400     Km di nuova rete idrica distrettualizzata al 30.06.2025 

 

750     Km di nuova rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026 

Indicatore di risultato dell’intervento 
(indicare la % di riduzione che il SA 

prevede di raggiungere) 
35,14     % Riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche 
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3. Sezione progettuale: cronoprogramma 

Data di compilazione 11/07/2024 

Beneficiario Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio 

Titolo intervento Reti idriche comunali Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, 

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

 

Cronoprogramma attuativo  

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 1 Progettazione 4           X X      

Lotto 1 Pubblicazione bando 4           X X      

Lotto 1 Aggiudicazione e firma contratto 3            X      

Lotto 1 Collaudo tecnico-amministrativo 3               X   

Lotto 1 Entrata in esercizio 3                X  

Lotto 1 Altro – Esecuzione del contratto 9            X X X    

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 2 Progettazione 4           X X      

Lotto 2 Pubblicazione bando 4           X X      

Lotto 2 Aggiudicazione e firma contratto 3            X      

Lotto 2 Collaudo tecnico-amministrativo 3               X   



  Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 
M2C4 - I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

8 

 

Lotto 2 Entrata in esercizio 3                X  

Lotto 2 Altro – Esecuzione del contratto 9            X X X    

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 3 Progettazione 4           X X      

Lotto 3 Pubblicazione bando 4           X X      

Lotto 3 Aggiudicazione e firma contratto 3            X      

Lotto 3 Collaudo tecnico-amministrativo 3                 X 

Lotto 3 Entrata in esercizio 3                 X 

Lotto 3 Altro – Esecuzione del contratto 18            X X X X X X 

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 4 Progettazione 4           X X      

Lotto 4 Pubblicazione bando 4           X X      

Lotto 4 Aggiudicazione e firma contratto 3            X      

Lotto 4 Collaudo tecnico-amministrativo 3                 X 

Lotto 4 Entrata in esercizio 3                 X 

Lotto 4 Altro – Esecuzione del contratto 18            X X X X X X 
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Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 5 Progettazione 6            X X     

Lotto 5 Pubblicazione bando 6            X X     

Lotto 5 Aggiudicazione e firma contratto 3             X     

Lotto 5 Collaudo tecnico-amministrativo 3                 X 

Lotto 5 Entrata in esercizio 3                 X 

Lotto 5 Altro – Esecuzione del contratto 15             X X X X X 

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 6 Progettazione 6             X X    

Lotto 6 Pubblicazione bando 6             X X    

Lotto 6 Aggiudicazione e firma contratto 3              X    

Lotto 6 Collaudo tecnico-amministrativo 3                 X 

Lotto 6 Entrata in esercizio 3                 X 

Lotto 6 Altro – Esecuzione del contratto 9               X X X 

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 7 Progettazione 4           X X      
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Lotto 7 Pubblicazione bando 4           X X      

Lotto 7 Aggiudicazione e firma contratto 3            X      

Lotto 7 Collaudo tecnico-amministrativo 3                 X 

Lotto 7 Entrata in esercizio 3                 X 

Lotto 7 Altro – Esecuzione del contratto 18            X X X X X X 

 

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 8 Progettazione 4           X X      

Lotto 8 Pubblicazione bando 4           X X      

Lotto 8 Aggiudicazione e firma contratto 3            X      

Lotto 8 Collaudo tecnico-amministrativo 3                 X 

Lotto 8 Entrata in esercizio 3                 X 

Lotto 8 Altro – Esecuzione del contratto 18            X X X X X X 

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 9 Progettazione 4           X X      

Lotto 9 Pubblicazione bando 4           X X      

Lotto 9 Aggiudicazione e firma contratto 3            X      
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Lotto 9 Collaudo tecnico-amministrativo 3                 X 

Lotto 9 Entrata in esercizio 3                 X 

Lotto 9 Altro – Esecuzione del contratto 18            X X X X X X 

 

Attività Mesi totali 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Unitario Progettazione 10           X X X X    

Unitario Pubblicazione bando 10           X X X X    

Unitario Aggiudicazione e firma contratto 9            X X X    

Unitario Collaudo tecnico-amministrativo 6               X  X 

Unitario Entrata in esercizio 6                X X 

Unitario Altro – Esecuzione del contratto 18            X X X X X X 

 

 
* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono: 

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste) 

- Acquisizione Pareri (laddove previsti) 

- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto) 

- Pubblicazione bando  

- Aggiudicazione e firma contratto 

- Collaudo tecnico-amministrativo 

- Entrata in esercizio 
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Importo totale dell’intervento 
(al netto di iva) 28.600.000,00 euro 

Importo richiesto su PNRR 
(al netto di iva) 28.600.000,00 euro 

 

 

Cronoprogramma finanziario  

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 
1° 

trim 

Lotto 
1 

Progettazione 23 214,29 € 
          11 607,14 

€  
11 607,14 

€  
    

 

Lotto 
1 

Pubblicazione bando  
          

          
 

Lotto 
1 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

11 607,14 €  
          

  
11 607,14 

€  
        

 

Lotto 
1 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

20 000,00 €  

          

        
20 000,00 

€  
  

 

Lotto 
1 

Entrata in esercizio 20 000,00 €  
          

          
20 000,00 

€  

 

Lotto 
1 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

771 503,62 €  
          

  
388 341,10 

€  
191 581,26 

€  
191 581,26 

€  
    

 

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 
1° 

trim 

Lotto 
2 

Progettazione 23 214,29 € 
          11 607,14 

€  
11 607,14 

€  
     

Lotto 
2 

Pubblicazione bando  
          

           

Lotto 
2 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

11 607,14 €  
          

  
11 607,14 

€  
          

Lotto 
2 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

20 000,00 €  

          

        
20 000,00 

€  
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Lotto 
2 

Entrata in esercizio 20 000,00 €  
          

          
20 000,00 

€  
  

Lotto 
2 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

1 211 592,64 €  
          

  
608 385,61 

€  
301 603,52 

€  
301 603,52 

€  
      

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 
3 

Progettazione 10 000,00 € 
          5 000,00 

€  
5 000,00 €       

Lotto 
3 

Pubblicazione bando  
          

            

Lotto 
3 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

5 000,00 €  
          

  5 000,00 €            

Lotto 
3 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

20 000,00 €  

          

            
20 000,00 

€  

Lotto 
3 

Entrata in esercizio 20 000,00 €  
          

            
20 000,00 

€  

Lotto 
3 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

10 194 867,48 €  
          

  
2 142 

866,84 €  
1 618 

400,13 €  
1 618 

400,13 €  
1 618 

400,13 €  
1 618 

400,13 €  
1 578 

400,13 €  

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 
4 

Progettazione 10 000,00 € 
          5 000,00 

€  
5 000,00 €       

Lotto 
4 

Pubblicazione bando  
          

            

Lotto 
4 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

5 000,00 €  
          

  5 000,00 €            

Lotto 
4 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

20 000,00 €  

          

            
20 000,00 

€  

Lotto 
4 

Entrata in esercizio 20 000,00 €  
          

            
20 000,00 

€  

Lotto 
4 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

3 659 351,37 €  
          

  
379 

003,80 €  
738 

007,61 €  
738 

007,61 €  
738 

007,61 €  
738 

007,61 €  
328 

317,12 €  
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Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 
5 

Progettazione 61 421,67 € 
           56 421,67 

€  
5 000,00 €      

Lotto 
5 

Pubblicazione bando  
           

          

Lotto 
5 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

5 000,00 €  
           

  5 000,00 €          

Lotto 
5 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

20 000,00 €  

           

          
20 000,00 

€  

Lotto 
5 

Entrata in esercizio 20 000,00 €  
           

          
20 000,00 

€  

Lotto 
5 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

1 022 011,73 €  
           

  
204 402,35 

€  
214 402,35 

€  
214 402,35 

€  
214 402,35 

€  
174 402,35 

€  

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 
6 

Progettazione 75 000,00 € 
            50 000,00 

€  
25 000,00 

€  
   

Lotto 
6 

Pubblicazione bando  
            

        

Lotto 
6 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

25 000,00 €  
            

  
25 000,00 

€  
      

Lotto 
6 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

10 000,00 €  

            

        
10 000,00 

€  

Lotto 
6 

Entrata in esercizio 10 000,00 €  
            

        
10 000,00 

€  

Lotto 
6 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

105 686,68 €  
            

    
50 000,00 

€  
50 000,00 

€  
5 686,68 €  

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 
7 

Progettazione 10 000,00 € 
          5 000,00 

€  
5 000,00 €       
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Lotto 
7 

Pubblicazione bando  
          

            

Lotto 
7 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

5 000,00 €  
          

  5 000,00 €            

Lotto 
7 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

50 000,00 €  

          

            
50 000,00 

€  

Lotto 
7 

Entrata in esercizio 30 000,00 €  
          

            
30 000,00 

€  

Lotto 
7 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

3 436 996,53 €  
          

  
573 

666,09 €  
588 

666,09 €  
588 

666,09 €  
588 

666,09 €  
588 

666,09 €  
508 

666,09 €  

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 
8 

Progettazione 10 000,00 € 
          5 000,00 

€  
5 000,00 €       

Lotto 
8 

Pubblicazione bando  
          

            

Lotto 
8 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

5 000,00 €  
          

  5 000,00 €            

Lotto 
8 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

20 000,00 €  

          

            
20 000,00 

€  

Lotto 
8 

Entrata in esercizio 20 000,00 €  
          

            
20 000,00 

€  

Lotto 
8 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

791 325,05 €  
          

  
126 

054,17 €  
141 

054,17 €  
141 

054,17 €  
141 

054,17 €  
141 

054,17 €  
101 

054,17 €  

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Lotto 
9 

Progettazione 10 000,00 € 
          5 000,00 

€  
5 000,00 €       

Lotto 
9 

Pubblicazione bando  
          

            

Lotto 
9 

Aggiudicazione e firma 
contratto 

5 000,00 €  
          

  5 000,00 €            
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Lotto 
9 

Collaudo tecnico-
amministrativo 

150 000,00 €  

          

            
150 

000,00 €  

Lotto 
9 

Entrata in esercizio 50 000,00 €  
          

            
50 000,00 

€  

Lotto 
9 

Altro – Esecuzione del 
contratto 

6 555 600,38 €  
          

  
977 

447,28 €  
1 226 

270,55 €  
1 226 

270,55 €  
1 226 

270,55 €  
1 226 

270,55 €  
673 

070,90 €  

 

Attività 
Valore 

economico 
totale 

2022 2023 2024 2025 2026 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° 
trim 

4° 
trim 

1° 
trim 

2° 
trim 

3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 

Unitario Progettazione 232 850,23 €  
          48 

214,28 €  
104 635,95 

€  
55 000,00 

€  
25 000,00 

€  
   

Unitario Pubblicazione bando  
          

          

Unitario 
Aggiudicazione e firma 

contratto 
78 214,28 €  

          
  

48 214,28 
€  

5 000,00 €  
25 000,00 

€  
      

Unitario 
Collaudo tecnico-

amministrativo 
330 000,00 €  

          

        
40 000,00 

€  
  

290 000,00 
€  

Unitario Entrata in esercizio 210 000,00 €  
          

          
40 000,00 

€  
170 000,00 

€  

Unitario 
Altro – Esecuzione del 

contratto 
27 748 935,49 € 

          
  

5 195 
764,88 €  

5 009 
985,68 €  

5 019 
985,68 €  

4 576 
800,90 €  

4 576 
800,90 €  

3 369 
597,44 € 

 

 
* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono: 

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste) 

- Acquisizione Pareri (laddove previsti) 

- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto) 

- Pubblicazione bando  

- Aggiudicazione e firma contratto 

- Collaudo tecnico-amministrativo 

- Entrata in esercizio 
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4. Sezione progettuale: quadro economico 
 

Quadro economico dell’intervento per tipologia di spesa 

Tipologia attività Valore economico totale 

Lavori € 3.600.000,00 

Servizi € 12.423.272,00 

 Spese generali € 2.600.000,00 

Espropri € 0,00 

Lavori in economia € 9.321.600,00 

Imprevisti € 655.128,00 

TOTALE al netto di IVA € 28.600.000,00 

TOTALE comprensivo di IVA € 34.892.000,00 

 
 

Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla 

realizzazione dell’intervento 
(specificare anche eventuale fonte da tariffa  

o da altri contributi a fondo perduto) 

Comunitario 1 – PNRR M2C4 INV4.2 € 28.600.000,00 100 % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

 TOTALE € 28.600.000,00 100% 
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5. Sezione Ambiente 
 

 

Rispetto del principio DNSH ☒  SI            ☐  NO            

Procedimenti di valutazione 

ambientale DA ACQUISIRE 
☐  Non sottoposto a VIA ☐  VIA 

☐  Assoggettabilità a 

VIA 

☐  Valutazione di incidenza 

(VINCA) 

Procedimenti di valutazione 
ambientale ACQUISITI 

☒  Non sottoposto a VIA ☐  VIA 
☐  Assoggettabilità a 

VIA 

☐  Valutazione di incidenza 

(VINCA) 

Provvedimenti di valutazione 
ambientale  

(riportare tipo di provvedimento, numero, 

data, esito del provvedimento e autorità che 

ha emanato il provvedimento) 

 

 

1. Inquadramento 
territoriale dell’intervento 
proposto 

1.1 Superficie interessata da vincolo 

idrogeologico 
1.021.118 mq 

1.2 Superficie interessata da vincolo 

paesaggistico 
2.435.767 mq 

1.3 Superficie interessata da Aree naturali 

protette 

Trattandosi di un intervento a scala 

provinciale le aree naturali protette sono 

varie per una superficie di 862.053 mq 

1.4 Superficie interessata dalla Rete Natura 

2000 (SIC, ZSC, ZPS) 

Molte delle Aree naturali protette di cui 

sopra fanno parte della Rete Natura 2000, 

per una superficie di 296.848 mq  

1.5 Superficie interessata da aree a rischio 

idrogeologico e a rischio di erosione 

costiera 

3.662.570 mq 

1.6 Superficie di progetto che interessa zone 

agricole, naturali o seminaturali o 

comunque non antropizzate 

8.369.833 mq 

 

2. Potenziali effetti 

ambientali significativi 
negativi dell’intervento 
proposto 

Tema ambientale 

[selezionare i temi pertinenti] 

Breve descrizione dei potenziali effetti 

ambientali significativi negativi1 

 

☒  Atmosfera 

Impatti limitati alle fasi di cantiere e legate 

alle emissioni dei mezzi di lavoro ed al 

sollevamento di polveri durante la 

movimentazione del materiale Misure di 

mitigazione: previsione nei capitolati 

d’appalto di mezzi che rispettino i criteri 

più restrittivi sulle emissioni al momento 

della gara; previsioni progettuali che 

individuino soluzioni non convenzionali 

(no dig, TOC) che riducano gli scavi e la 

movimentazione di materiali pulverulenti. 

☒  Clima 

Impatti legati alle emissioni da 

combustione di fossili dei mezzi d’opera e 

di trasporto. Misure di mitigazione: le 

medesime previste per la componente 

atmosfera incidono automaticamente anche 

sulla componente clima attraverso la 

riduzione delle emissioni climalteranti. 

 
1
 Descrivere in modo sintetico i potenziali effetti significativi negativi specificando anche eventuali misure di mitigazione,  attività di monitoraggio 

ed eventuali misure di compensazione previste. 



                           

 
Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza 

M2C4 - I4.2 
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua,  

compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

 

19 

 

2. Potenziali effetti 
ambientali significativi 

negativi dell’intervento 
proposto 

Tema ambientale 

[selezionare i temi pertinenti] 

Breve descrizione dei potenziali effetti 

ambientali significativi negativi1 

☒  Idrosfera  

Non si rilevano impatti significativi, in 

quanto i lavori saranno svolti in abiti 

urbani e comunque senza interferenze con i 

reticoli idrici superficiali e le acque 

sotterranee. 

☒  Suolo e sottosuolo 

Similmente a quanto previsto per 

l’atmosfera, non si rilevano impatti 

significativi, in quanto gli interventi in 

progetto non prevedono la trasformazione 

definitiva di suoli, né la loro 

impermeabilizzazione ed 

artificializzazione, né scavi a profondità e 

di dimensioni tali da influire sulle strutture 

idrogeologiche sotterranee. 

☒  Biodiversità 

Non si rilevano impatti significativi; gran 

parte degli interventi previsti non hanno 

interferenze con la componente; gli 

interventi previsti all’interno di aree 

naturali protette, parchi o siti Natura2000 

verranno valutati con particolare riguardo 

agli eventuali impatti a scala locale su 

flora, fauna ed ecosistemi e si valuteranno 

le forme di mitigazione e compensative. 

☒  Rifiuti 

Gli impatti sono legati alla produzione di 

terre e rocce da scavo, che potrebbero 

rientrare nel campo di applicazione 

normativo sui rifiuti. 

Misure di mitigazione: l’adozione di 

tecniche di posa senza scavo, trenchless, 

TOC, no dig, dove fattibile, consentiranno 

di ridurre notevolmente i quantitativi di 

materiali di scavo prodotti. Comunque, la 

loro gestione direttamente all’interne del 

cantiere o come sottoprodotto, nel rispetto 

della normativa di settore vigente, 

consentirà di limitare fortemente l’impatto 

su tale componente. Non sono 

individuabili misure di compensazione. 

☒  Rumore 

Impatti locali e limitati durante 

l’esecuzione dei lavori e solo in contesti 

con la presenza di elementi sensibili vicini. 

Misure di mitigazione: previsione nei 

capitolati d’appalto di mezzi che rispettino 

i criteri più restrittivi sulle emissioni 

acustiche. 

Non sono individuabili misure di 

compensazione. 

☒  Radiazioni non ionizzanti 
Non si rilevano interrelazioni con la 

componente. 

☒  Paesaggio e beni culturali 

Gli impatti sono limitati ad eventuali 

strutture fuori terra o visibili (ad es. 

attraversamenti aggraffati a ponti, camere 

di manovra fuori terra, etc.). 

Misure di mitigazione: a livello 

progettuale, ridurre allo stretto 

indispensabile le parti fuori terra e visibili 

ed adottare sistemi di schermatura o di 

inserimento paesaggistico da valutare caso 
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2. Potenziali effetti 
ambientali significativi 

negativi dell’intervento 
proposto 

Tema ambientale 

[selezionare i temi pertinenti] 

Breve descrizione dei potenziali effetti 

ambientali significativi negativi1 

per caso, in funzione del contesto. Non sono 

individuabili misure di compensazione. 

☒  Ambiente urbano 

Gli interventi sulle reti di distribuzione 

acquedottistiche interesseranno ambiti 

urbani, creando disagi limitati solo durante 

il periodo di esecuzione dei lavori. 

Le misure di mitigazione previste in 

relazione alle componenti ambientali già 

analizzate garantiranno adeguato effetto di 

mitigazione anche per tale ambito. Non 

sono individuabili misure di 

compensazione. 

☐  Altro...  

 

3. Potenziali effetti positivi 
dell’intervento proposto 

Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti 
positivi 

 ☒  Atmosfera 

Impatti limitati alle fasi di cantiere e legate 

alle emissioni dei mezzi di lavoro ed al 

sollevamento di polveri durante la 

movimentazione del materiale 

Misure di mitigazione: previsione nei 

capitolati d’appalto di mezzi che rispettino 

i criteri più restrittivi sulle emissioni al 

momento della gara; previsioni progettuali 

che individuino soluzioni non 

convenzionali (no dig, TOC) che riducano 

gli scavi e la movimentazione di materiali 

pulverulenti. 

 ☒  Clima 

Impatti legati alle emissioni da 

combustione di fossili dei mezzi d’opera e 

di trasporto. 

Misure di mitigazione: le medesime 

previste per la componente atmosfera 

incidono automaticamente anche sulla 

componente clima attraverso la riduzione 

delle emissioni climalteranti. 

 ☒  Idrosfera 

Non si rilevano impatti significativi, in 

quanto i lavori saranno svolti in abiti 

urbani e comunque senza interferenze con i 

reticoli idrici superficiali e le acque 

sotterranee. 

 ☒  Suolo e sottosuolo 

Similmente a quanto previsto per 

l’atmosfera, non si rilevano impatti 

significativi, in quanto gli interventi in 

progetto non prevedono la trasformazione 

definitiva di suoli, né la loro 

impermeabilizzazione ed 

artificializzazione, né scavi a profondità e 

di dimensioni tali da influire sulle strutture 

idrogeologiche sotterranee. 

 ☒  Biodiversità 

Non si rilevano impatti significativi; gran 

parte degli interventi previsti non hanno 

interferenze con la componente; gli 

interventi previsti all’interno di aree 

naturali protette, parchi o siti Natura2000 

verranno valutati con particolare riguardo 

agli eventuali impatti a scala locale su 

flora, fauna ed ecosistemi e si valuteranno 
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3. Potenziali effetti positivi 
dell’intervento proposto 

Tema ambientale Breve descrizione dei potenziali effetti 
positivi 

le forme di mitigazione e compensative. 

 

 ☒  Rifiuti 

Gli impatti sono legati alla produzione di 

terre e rocce da scavo, che potrebbero 

rientrare nel campo di applicazione 

normativo sui rifiuti. 

Misure di mitigazione: l’adozione di 

tecniche di posa senza scavo, trenchless, 

TOC, no dig, dove fattibile, consentiranno 

di ridurre notevolmente i quantitativi di 

materiali di scavo prodotti. Comunque, la 

loro gestione direttamente all’interne del 

cantiere o come sottoprodotto, nel rispetto 

della normativa di settore vigente, 

consentirà di limitare fortemente l’impatto 

su tale componente. Non sono 

individuabili misure di compensazione. 

 ☒  Rumore 

Impatti locali e limitati durante 

l’esecuzione dei lavori e solo in contesti 

con la presenza di elementi sensibili vicini. 

Misure di mitigazione: previsione nei 

capitolati d’appalto di mezzi che rispettino 

i criteri più restrittivi sulle emissioni 

acustiche. 

Non sono individuabili misure di 

compensazione. 

 ☒  Radiazioni non ionizzanti 
Non si rilevano interrelazioni con la 

componente. 

 ☒  Paesaggio e beni culturali 

Gli impatti sono limitati ad eventuali 

strutture fuori terra o visibili (ad es. 

attraversamenti aggraffati a ponti, camere 

di manovra fuori terra, etc.). 

Misure di mitigazione: a livello 

progettuale, ridurre allo stretto 

indispensabile le parti fuori terra e visibili 

ed adottare sistemi di schermatura o di 

inserimento paesaggistico da valutare caso 

per caso, in funzione del contesto. Non 

sono individuabili misure di 

compensazione. 

 ☒  Ambiente urbano 

Gli interventi sulle reti di distribuzione 

acquedottistiche interesseranno ambiti 

urbani, creando disagi limitati solo durante 

il periodo di esecuzione dei lavori. 

Le misure di mitigazione previste in 

relazione alle componenti ambientali già 

analizzate garantiranno adeguato effetto di 

mitigazione anche per tale ambito. Non 

sono individuabili misure di 

compensazione. 

 ☐  Altro...  

 
4. Efficienza energetica, 

contenimento dei consumi 
energetici ed altre misure 
ambientali 

Tema ambientale Breve descrizione 

 ☒  Utilizzo di energia da fonti rinnovabili 

Introduzione diffuso di sistemi di riduzione 

delle pressioni in rete attraverso la 

microgenerazione idroelettrica, fonte 
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rinnovabile a impatto ambientale nullo 

 
☒  Impiego di sistemi telematici di gestione per 

la riduzione dei consumi 

I sistemi applicati sono ove possibile 

telecontrollati al fine del monitoraggio e 

della conseguente riduzione dei consumi. 

Per la parte utenze si intende raggiungere 

un buon livello di sostituzione di contatori 

a trasmissione elettronica del dato proprio 

al fine di monitoraggi da remoto e 

interventi puntuali che raggiungano 

l’obiettivo. 

 
☒  Adozione di pratiche di Green Public 

Procurement - GPP 

Per quanto attiene alle pratiche GPP fermo 

restando le specifiche che verranno inserite 

nelle procedure di appalto si intendono 

applicare delle pratiche specifiche di 

cantiere quali: 

Riutilizzo di materiali di scavo in cantiere 

Limitazione della produzione di rifiuti, 

comprese le operazioni di riempimento per 

sostituire altri materiali, in conformità con 

la gerarchia dei rifiuti e il protocollo UE 

sulla gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione e da terre e rocce da scavo. 

 ☐  Altro...  
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6. Dichiarazione dei requisiti di ammissibilità, generali e specifici 
 

Data di compilazione 11/07/2024 

Beneficiario Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio 
 

Con la presente dichiarazione, il proponente, potenziale beneficiario del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per 
la linea d’investimento M2C4-I4.2, con riferimento all’Articolo 6 dell’Avviso “Procedure per la presentazione delle proposte 
per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2”, sotto la propria responsabilità, 

 
dichiara 

• di garantire e assicurare quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 6 dell’Avviso,  

• il possesso dei requisiti di ammissibilità generali di cui al comma 3 dell’articolo 6 dell’Avviso, 
 

ed attesta 
che la proposta è dotata dei requisiti di ammissibilità specifici, nello specifico: 

a) maturità progettuale (requisito minimo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica); 

b) coerenza con la pianificazione d’ambito e sovraordinata per il servizio idrico integrato;  

c) miglioramento dei macro-indicatori generali di qualità tecnica ARERA pertinenti all’intervento considerato (M1b,M2,M3);  

d) - affidamento del servizio idrico integrato conforme, adozione dello schema regolatorio pro tempore vigente e per le    
Province Autonome di Trento e Bolzano ottemperanza alla disciplina vigente 

delibera n. 12 del 04 aprile 2014 dell’Ente d’Ambito di affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 172, 
comma 2, del d.lgs. 152/06 o ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06; 

 

o, in alternativa, 

delibera n. __________ dell’Ente d’Ambito per i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06, con una convenzione 
recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell’assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di 
governo;  

o, in alternativa per le Province Autonome di Trento e Bolzano, 

specificare i riferimenti dell’atto che attesti la conformità dell’affidamento del servizio idrico integrato al soggetto attuatore interessato dalla proposta: 
____________________________________________________; 

 

- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali 
o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti 
di accordi che consentano la prosecuzione dell’attività per cui il soggetto realizzatore richiede la garanzia; 

- ottemperanza agli obblighi previsti per l’adozione e l’approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello 
specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi – incluso il Piano delle Opere Strategiche –, 
dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione, per le Province Autonome di Trento e Bolzano 
attestazione dell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per i rispettivi soggetti attuatori 

delibera n. 37 del 06 ottobre 2022 dell’ Ente d’Ambito avente ad oggetto l’approvazione dello specifico schema 
regolatorio pro tempore vigente del soggetto attuatore (aggiornamento MTI3 per il biennio 2022-2023); 

attestazione per le Province Autonome di Trento e Bolzano dell’ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina 
vigente per i rispettivi soggetti attuatori. 

e) ambito dell’intervento rientra almeno in una delle seguenti caratteristiche:  

• popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti; 

• nel caso in cui la popolazione servita sia minore o uguale a 100.000 abitanti, coincidere con l’intero ambito territoriale 
o sub-ambito, ovvero con l’intera popolazione servita per i soggetti “salvaguardati”; 

f) dotazione da parte dell’attuatore di una struttura gestionale adeguata ed ispirata ad un sistema di gestione degli interventi 
secondo criteri di qualità nel rispetto degli obblighi normativi (ed in particolare al mantenimento di un’apposita 
codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse 
del PNRR, di sottoposizione a ispezioni e controlli, di conservazione dei documenti, di informazione e pubblicità, di avvio 
e conclusione delle operazioni, di messa a disposizione delle informazioni legate al monitoraggio fisico, finanziario, 
procedurale ed ambientale). 
 

 

Sondrio, 11 luglio 2024       Per il soggetto beneficiario 

           Paolo Andrea Lombardi 

             Firmato digitalmente 


