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0. PREMESSA 
 

La seguente relazione ha come oggetto la definizione degli investimenti previsti nel Piano 

Economico Finanziario (di seguito P.E.F.), Allegato 3 del Piano d’Ambito, al capitolo 1, tabella 1 – Il 

piano degli investimenti 2014 – 2019, a seguito dell’avvenuto conferimento della Gestione Unica 

del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) per l’Ambito Territoriale Ottimale (di seguito A.T.O.) 

della Provincia di Sondrio con sottoscrizione di apposita Convenzione. 

Il piano degli interventi è strumento di pianificazione ai fini di un corretto svolgimento del S.I.I., ed è 

strumento di programmazione degli interventi nel tempo fino al completamento dell’orizzonte 

temporale del piano e della gestione stessa. 

Dal confronto tra l’attuale consistenza delle opere e delle gestioni (livelli di servizio esistenti) con gli 

standard qualitativi e quantitativi da garantire (livelli di servizio obiettivo) e con la stima dei 

fabbisogni, si sono determinati gli interventi ed i conseguenti investimenti necessari ai fini di un 

corretto svolgimento del servizio idrico integrato. 
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1. IL PIANO D’AMBITO: OBIETTIVI E CRITICITÀ 
 

Viene richiesto alla S.Ec.Am. S.p.A., in qualità di Gestore Unico, da parte del Direttore 

dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, di indicare quale possa essere, a seguito dei 

sopralluoghi effettuati su reti ed impianti afferenti al S.I.I. presenti sul territorio dell’A.T.O. della 

Provincia di Sondrio, il reale piano degli investimenti ad aggiornamento dello stesso presente al 

Capitolo 7 del Piano d’Ambito, ciò per meglio definire ed articolare le sopracitate tabelle 

contenute all’interno del P.E.F.. 

 

 

DATO OPERA 

TELECONTROLLO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

n°
 se

rb
at

oi
 

telecontrollo, misuratore di portata in uscita serbatoi 

FO
G

N
A

TU
RA

 

n°
 sf

io
ra

to
ri 

telecontrollo su sfioratori 

n°
 st

az
io

ni
 

so
lle

va
m

en
to

 

telecontrollo con attivazione pompe su stazioni 
sollevamento 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

n°
 se

rb
at

oi
 

manutenzione straordinaria su serbatoi  

n°
 so

rg
en

ti 

manutenzione straordinaria su sorgenti 

FO
G

N
A

TU
RA

 

n°
 sf

io
ra

to
ri 

manutenzione straordinaria sfioratori 

n°
 st

az
io

ni
 

so
lle

va
m

en
to

 

manutenzione straordinaria stazioni di sollevamento 
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DATO OPERA 

KM di RETE DA 
RIFARE  

adduzione 
rifacimento a regola d'arte rete, escluso i ripristini 

distribuzione 

fognatura 
rifacimento a regola d'arte rete, escluso i ripristini e 

separazione rete acque miste in reti acque nere e reti 
acque bianche 

INDICE 
QUANTITATIVO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

n°
 c

om
un

i 
campagna di sensibilizzazione metodi e tecniche di 

risparmio(su tutto il territorio provinciale) 

interconnesione rete vicina, per comuni 
con ordinanze carenza acqua 

ADDUZIONE 

DISTRIBUZIONE 

installazione di nuovo pozzo, emungimento acqua  

n°
 c

on
ta

to
ri 

D
A

 
IN

ST
A

LL
A

RE
 

installazione contatori ELETTRONICI utenze non 
contabilizzate 

INDICE 
QUALITATIVO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 comuni con 
ordinanza N.C. 
microbiologica 

installazione fasi specifiche di rimozione degli inquinanti 
(microbiologici) 

comuni con 
ordinanza N.C. 

chimica 

studio idrogeologico per l’individuazione delle aree di 
ricarica delle falde e delle zone di protezione della risorsa 

 

Al Capitolo 7.2 il Piano d’Ambito sottolinea come in provincia di Sondrio la gestione dei 

servizi idrici risulti estremamente frammentata, e come, in fase di stesura del documento, a causa 

di questa estrema frammentazione del servizio, e quindi delle problematiche già espresse 

all’interno del piano stesso, sia stato possibile dettagliare gli importi e il cronoprogramma dei soli 

interventi ritenuti prioritari, e quindi da realizzare nei primi cinque anni. In particolare tali opere sono 

state suddivise in due tabelle, essenzialmente per distinguere quelle già finanziate con contributi a 

fondo perso da quelle gravanti in tariffa e da realizzarsi a seguito dell’avvenuto conferimento della 

Gestione Unica. Per quanto riguarda gli investimenti da realizzarsi è quindi stata prevista la spesa 

per macroaree di intervento, in risposta alle criticità esposte al Capitolo 6, basandosi su calcoli 

statistici in funzione dei km di rete. I dati disponibili al momento della redazione del piano d’ambito, 

relativamente alle reali perdite su rete, non consentivano infatti di addivenire ad un livello 

maggiormente particolareggiato.  

Di seguito vengono riportati in modo tabellare, suddivisi per settore, le criticità precedentemente 

analizzate, riscontrate per il raggiungimento dell’obiettivi prefissati. 
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SETTORE  OBIETTIVO  CODICE  CRITICITA' 

A
C

Q
UE

DO
TT

O
 (O

1)
 S

od
d

isf
az

io
ne

 d
el

la
 d

om
a

nd
a

 C 1 SCARSA CONOSCENZA DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSA 

C 2 INADEGUATEZZA DELLA CAPACITÀ COMPLESSIVA DEI SERBATOI 

C 3 CARENZA DELLA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA 

C 4 SCARSA CONOSCENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

C 5 PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO 

C 6 INADEGUATEZZA A SODDISFARE I FABBISOGNI FUTURI 

C 6a URBANIZZAZIONE PIANI ATTUATIVI 

(O
2)

 
C

on
te

ni
m

en
t

o 
d

el
le

 
p

er
d

ite
 d

a
lla

 
re

te
 d

i 
a

cq
ue

d
ot

to
 

C 7 SCARSA CONOSCENZA DELL’ENTITÀ REALE DELLE PERDITE DALLA RETE DI ACQUEDOTTO 

C 8 PERDITE DALLA RETE DI ACQUEDOTTO 

(O
3)

 U
so

 
co

ns
ap

ev
ol

e 
d

el
la

 ri
so

rs
a

 
id

ric
a

 C 9 CONSUMO DISATTENTO DELLA RISORSA 

C 10 CONSUMO DI RISORSA PREGIATA PER USI NON POTABILI 

(O
4)

 
C

on
tin

ui
tà

 
ne

ll’
er

og
a

zio
ne

 d
el

la
 

ris
or

sa
 id

ric
a

 

C 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

C 12 MANCATO RISPETTO DEI VALORI MINIMI NELL’EROGAZIONE DELLA RISORSA 

(O
5)

 Q
ua

lit
à

 
d

el
l’a

cq
ua

 
d

ist
rib

ui
ta

 

C 13 INQUINAMENTO DELLA RISORSA PRELEVATA DALL’AMBIENTE 

C 14 CONTAMINAZIONE DELL’ACQUA IN RETE 

FO
G

N
A

TU
RA

 

(O
1)

 
So

d
d

isf
a

zio
ne

 
d

el
la

 
d

om
an

d
a

 C 2 SCARSA CONOSCENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

C 5 PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO 

C 6 INADEGUATEZZA A SODDISFARE I FABBISOGNI FUTURI 

(O
6)

 R
id

uz
io

ne
 

d
el

l’i
nq

ui
na

m
en

to
 

d
et

er
m

in
a

to
 d

a
lle

 
fo

gn
a

tu
re

 

C 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

C 15 PERDITE DALLA RETE FOGNARIA 

C 16 INADEGUATEZZA DEI MANUFATTI SCOLMATORI DELLE RETI FOGNARIE MISTE 

(O
7)

 C
on

tro
llo

 d
eg

li 
sc

a
ric

hi
 re

ca
pi

ta
ti 

in
 

pu
bb

lic
a

 fo
gn

a
tu

ra
 

AZIONE DI CONTROLLO 
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SETTORE  OBIETTIVO  CODICE  CRITICITA' 

DE
PU

RA
ZI

O
N

E 

(O
1)

 
So

d
d

isf
a

zio
ne

 
d

el
la

 d
om

a
nd

a
 C 2 SCARSA CONOSCENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

C 17 FRAMMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE 

C 5 PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO 

C 6 INADEGUATEZZA A SODDISFARE I FABBISOGNI FUTURI 

C 18 SOTTODIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

(O
8)

 Q
ua

lit
à

 
d

el
l’a

cq
ua

 
sc

a
ric

a
ta

 C 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

C 19 SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE [mg/l] PER I PARAMETRI BOD5, COD, SS, N e P 

C 20 SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI Tabella 3 DEL D.Lgs. 152/99 

C 21 SUPERAMENTO DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI 

C
O

M
UN

I A
I 3

 
SE

TT
O

RI
 (O9) Qualità del servizio all’utenza 

(O10) Economicità e sostenibilità del servizio (Politica tariffaria) 

(O10a) Miglioramento dell’efficienza: cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito 
territoriale ottimale (Ufficio d’ambito) 
(O10b) Miglioramento dell’efficienza: industrializzazione del servizio (Modello Gestionale) 

 

Si vogliono di seguito ricordare i criteri adottati per la allocazione delle risorse per 

investimenti lungo l’intera durata del piano, come descritto all’interno del Piano d’Ambito Stesso. 

Per alcune categorie di interventi il termine ultimo di adeguamento è imposto direttamente da 

leggi o provvedimenti amministrativi. Rientrano in questa fattispecie la maggior parte delle 

tipologie d’intervento inerenti i settori della fognatura e della depurazione.  

Normalmente contenuti entro i 4 anni di durata del provvedimento sono invece gli adeguamenti 

richiesti dalle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, quali installazione di strumenti di 

misura, telecontrollo, sistemi elettrici di soccorso, modularità degli impianti. 

Meno vincolanti risultano invece i termini di adeguamento nel settore acquedotto, dove 

all’epoca della stesura del piano si era deciso di attribuire il massimo livello di priorità agli interventi 

finalizzati al superamento degli episodi di non potabilità dell’acqua e di carenza idrica. Un elevato 

grado di priorità è stato quindi  attribuito agli interventi finalizzati a garantire la qualità dell’acqua 

approvvigionata, tenendo nella dovuta considerazione sia il numero di episodi di non potabilità, 

sia anche la dimensione del bacino d’utenza servito. Tale priorità è ora alla base delle esigenze 

inserite e priorità stesse di seguito descritte per la determinazione anche temporale degli interventi 

da eseguire. Furono tutti allocati invece nei primi anni del piano gli interventi finalizzati a migliorare 

la conoscenza delle infrastrutture, così da poter disporre di informazioni più precise e dettagliate: 

sono dunque previsti entro il 2015 l’acquisizione completa e l’informatizzazione delle reti e 

l’installazione di idonei strumenti di misura nei nodi maggiormente significativi. 

A questa prima classificazione del livello di priorità per classi d’intervento, se ne sovrappone una 

seconda interna a ciascuna categoria, di cui si dà elencazione nella tabella seguente: 
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INTERVENTO CRITERIO DÌ PRIORITÀ 

Acquedotto 

installazione misuratore di portata alla fonte per i casi in cui l’installazione è richiesta dai provvedimenti di concessione di 
derivazione 

estensione della rete ai nuclei attualmente 
sprovvisti di pubblico acquedotto 

in funzione di:  
1) adeguatezza delle fonti e della rete di adduzione 
2) dimensione del bacino di utenza 

rifacimento impianti in funzione dello stato di conservazione insufficiente e della vetustà 

rifacimento tubazioni in funzione di perdite ed eventuale contaminazione dell’acqua in rete 

recinzione aree di tutela assoluta delle 
captazioni e opere di salvaguardia 

con priorità per i seguenti casi:  
1) superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n°31/2001 
2) in cui l’adeguamento è richiesto dai provvedimenti di concessione di 
derivazione 

installazione fasi specifiche di rimozione 
degli inquinanti agli impianti ove risulta il superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n°31/2001 

Fognatura 

estensione della rete ai nuclei attualmente 
sprovvisti di pubblica fognatura 

vengono privilegiati gli interventi in aree da sottoporre a particolare tutela 
(aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento, o a servizio di un 
maggior numero di AE 

rifacimento impianti di sollevamento 
in funzione: 
1) delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico 
2) dello stato di conservazione insufficiente e della vetustà 

rifacimento tubazioni 
1) laddove sia richiesto dalle autorizzazioni allo scarico 
2) nelle zone vulnerabili da nitrati 
3) sulle reti insufficienti e 4) sulle reti miste 

 

A parità di tipologia d’intervento, e in assenza di altre valutazioni che possano giustificare scelte 

differenti, normalmente vennero privilegiati i Comuni che avessero formulato, direttamente o 

attraverso le proprie società di gestione, specifiche proposte d’intervento. Tale scelta ha trovato 

giustificazione nella presunzione che le segnalazioni pervenute scaturiscano da effettive necessità 

conosciute a livello locale. Sulla base di considerazioni simili, venne normalmente data preferenza 

agli interventi già inseriti in precedenti strumenti di programmazione o già oggetto di livelli avanzati 

di progettazione.  L’applicazione dei criteri precedentemente esposti viene in ogni caso infine 

contemperata con la volontà di garantire un’omogenea distribuzione territoriale delle risorse 

economiche rese disponibili dall’applicazione della tariffa d’ambito. Ciò significa che in quei 

Comuni in cui non si è rinvenuto necessità d’intervento particolarmente urgenti, erano previste 

azioni atte all’implementazione di strumenti e sistemi di eccellenza, quali l’installazione o 

l’estensione della rete di telecontrollo e/o l’applicazione di modelli di simulazione del 

funzionamento idraulico delle reti.  
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Di seguito l’elencazione degli interventi da eseguire per l’ottenimento degli obiettivi 

precedentemente descritti, una volta riscontrate le criticità e dettate le priorità di intervento. Tali 

codici sono riportati in corrispondenza dei singoli interventi inseriti nelle tabelle allegate in coda 

alla relazione 

 
INTERVENTI 

codice tipologia di intervento 

"M
IS

UR
A

ZI
O

N
I" 

I 1a installazione misuratore di portata alla fonte 

I 1b installazione misuratori di portata e pressione nei punti di interconessione tra differenti reti 

I 1 c installazione misuratori di portata e pressione in ingresso/uscita dai serbatoi 

I 1d installazione misuratori di portata e pressione in ingresso/uscita dagli impianti di potabilizzazione 

I 1e telecontrollo 

I 1f sostituzione contatori obsoleti 

I 1g installazione contatori utenze non contabilizzate 

I 1h installazione misuratori di portata all’ingresso e in uscita dall’impianto 

I 1 i controllo scarichi industriali 

"S
TU

D
I T

EO
RI

C
I" 

I 2a determinazione della curva di esaurimento della portata della fonte 

I 2b studio idrogeologico per l’individuazione delle aree di ricarica delle falde e delle zone di protezione della risorsa 

I 2c studi per la determinazione della potenzialità delle fonti, delle condizioni di miglior utilizzo e della dinamica di ricarica in funzione degli eventi climatici 

I 2d rilievo della rete e georeferenziazione con rilievo di funzionamento in loco 

I 2e campagna di ricerca delle perdite 

I 2f censimento usi produttivi soddisfatti mediante pubblico acquedotto 

I 2g progetti per riutilizzo acque reflue ex legge 36/94 art. 14, comma 4bis), D.M.  185/2003 

I 2h progetti per riciclo acque nei cicli produttivi 

I 2i predisposizione di un piano di emergenza 

I 2j individuazione aree per reti duali (nuovi piani di espansione  comunali, distretti industriali, agricoli) - ex legge 36/94 art. 5, comma 1 lettera b) 

I 2k adozione di un modello di simulazione del funzionamento idraulico delle reti 

I 2l studi idrogeologici per la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni 

I 2m analisi costi/benefici di ulteriori ipotesi di aggregazione 

I 2n censimento scarichi industriali in fognatura 

I 2o verifica del rischio idraulico 

I 2p campagna di sensibilizzazione metodi e tecniche di risparmio 

I 2q rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza 
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INTERVENTI 
codice tipologia di intervento 

 

INTERVENTI 
codice tipologia di intervento 

"IN
ST

A
LL

A
ZI

O
N

I-N
UO

V
E 

O
PE

RE
" 

I 3a potenziamento della produttività’ delle fonti esistenti, anche minimizzando le perdite esistenti 

I 3b attivazione di nuove captazioni 

I 3c potenziamento della capacità’ di accumulo 

I 3d interconnessione con altre reti di acquedotto 

I 3e estensione della rete ai nuclei attualmente sprovvisti di pubblica fognatura 

I 3f adeguamento reti e impianti 

I 3g recinzione aree di tutela assoluta delle captazioni e opere per l’allontanamento delle acque meteoriche 

I 3h gestione aree di rispetto ex art. 21 D.Lgs. 152/99, DGR VI/15137 del 27 giugno 1996 e DGR VII/12693 del 10 aprile 2003: allontanamento attività non consentite, adeguamento 
infrastrutture fognarie, viarie... 

I 3i adeguamento degli scolmatori esistenti ai criteri del DPCM  04/03/96 (grigliatura e disoleatura) 

I 3j adeguamento degli scolmatori esistenti sulle reti fognarie miste ai criteri del regolamento regionale (nuovi parametri di dimensionamento e realizzazione vasca di accumulo) 

I 3k installazione fasi specifiche di rimozione degli inquinanti 

microbiologici coliformi 

chimici 

arsenico 

idrocarburi 

organoalogenati 

nitrati 

indicatori 
ferro 

manganese 

I 3l potenziamento della capacità di trattamento degli impianti di depurazione 

I 3m trattamento idoneo 

I 3n installazione trattamento di disinfezione 

I 3o adozione tecnologie e processi di disinfezione compatibili con i vari usi del corpo idrico ricettore 

I 3p interventi di riduzione del rischio idraulico 

I 3q sistemi di alimentazione elettrica di soccorso 

I 3r separazione tratti di rete mista 

I 3s installazione pompe di riserva presso le stazioni di sollevamento 

I 3t adeguamento dei pozzetti di carico delle stazioni di sollevamento al fine di costituire un volume di accumulo sufficiente a fronteggiare emergenze temporanee 

I 3u collettamento alla depurazione di reti fognarie non depurate 

I 3v costruzione sistemi di trattamento in sito 

I 3w collettamento verso impianti di depurazione centralizzati 

I 3x installazione grigliatura a presidio dello scarico di emergenza della stazione di sollevamento 

I 3y modularità degli impianti realizzazione di collegamenti idraulici che consentano di escludere singolarmente le varie fasi di trattamento 
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2. METODOLOGIA DI RILIEVO 
 

Come disciplinato dall’art. 149 del D.Lgs. n°152/2006, la ricognizione delle infrastrutture 

costituisce uno degli “atti” fondamentali di cui si compone il Piano d’Ambito ed individua lo stato 

di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Gestore 

Unico), precisandone lo stato di funzionamento.  

All’art. 4 del Contratto di Servizio da sottoscriversi tra il Gestore Unico ed ogni singoli comune, 

Allegato 3 della Convenzione tra Ufficio d’Ambito e Gestore stesso, si specifica che la verifica dello 

stato di consistenza delle reti in contraddittorio tra le parti, è prerogativa all’inizio della gestione. 

Tali attività sono state svolte in 73 comuni, esclusi le gestioni ISE in salvaguardia, nel periodo 

maggio/ottobre 2014. 

Nello specifico, per arrivare alla stesura delle priorità degli interventi elencati nelle allegate 

tabelle generali, suddivise per ogni singolo segmento del S.I.I., si è proceduto con la seguente 

metodologia di rilievo e determinazione del lasso temporale in cui inserire il dato intervento: 

 la campagna di rilievo ha avuto per oggetto le strutture fisiche delle reti di acquedotto di 

maggior rilevanza (opere di captazione: sorgenti e pozzi; impianti di potabilizzazione e 

disinfezione; opere di sconnessione ed interconnessione; serbatoi; stazioni di sollevamento), 

dei nodi di maggior importanza della rete fognaria (sfioratori e stazioni di sollevamento) e 

degli impianti di depurazione selezionati in funzione della potenzialità (in generale superiore 

a 2.000 AE); non che di quelle tratte di rete oggetto, su indicazione delle singole 

amministrazioni,  di probabili ed effettivi interventi. 

Il rilievo è stato finalizzato ad ottenere una “fotografia” precisa oltre che dello stato di 

consistenza delle reti ed impianti visitati, anche della loro capacità funzionale, vetustà ed 

efficienza. Gli elementi acquisiti durante il rilievo hanno consentito di ricostruire un quadro 

completo sulla situazione attuale di ciascuna opera/impianto e di esprimere un giudizio 

tecnico circa lo stato di conservazione ed efficienza degli stessi nel suo complesso. Il 

giudizio espresso è stato quindi correlato alla necessità o meno di prevedere interventi di 

manutenzione straordinaria. Si deve, comunque, evidenziare che lo stato di funzionalità e 

conservazione delle infrastrutture non individua, per quel che attiene in particolar modo la 

depurazione, l’effettiva efficienza depurativa degli impianti, per la quale, tenuto conto dei 

dati relativi ai controlli ed autocontrolli raccolti negli anni, sarà possibile, durante la reale 

gestione, migliorare ed affinare l’analisi delle infrastrutture, che potrà portare alla luce 

eventuali ulteriori necessità di interventi sulle stesse (in parte già note e individuate 

nell’apposita tabella riguardante il settore depurazione).  

Per ogni opera/impianto la valutazione è stata effettuata secondo il seguente schema: 

 rispetto della normativa: 
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o normativa di riferimento in materia di risorse idriche e loro gestione e 

progettazione: 

- Regio Decreto del 11/12/1933, n° 1775 
“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti idroelettrici” 

- Legge del 27/12/1941, n° 1570 
“Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendio” 

- Legge del 04/02/1963, n° 129 
“Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione” 

- Disposizioni del Ministero del LL.PP. del 04/02/1977 
“Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.2, lettere b), d), e) della legge 10/05/1976, n° 319, recante 

norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” 

Allegato 2: Criteri generali per il corretto e razionale uso dell’acqua. 

Allegato 3: Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione degli impianti di acquedotto 

- Decreto del Ministero dei LL.PP del 12/12/1985 
“Norme tecniche relative alle tubazioni” 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24/05/1988, n° 236 
“Attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 

15 della legge 16/04/1987, n° 183” 

- Art. 8, lettera e): “…sono di competenza statale le norme tecniche per l’installazione degli impianti di acquedotto” 

- Legge del 18/05/1989, n° 183 
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo” 

- Legge del 05/01/1994, n° 36 
“Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli) 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/1996 
“Disposizioni in materia di risorse idriche” 

- Allegato 8: Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale” 

- Decreto del Ministero dei LL. PP. Del 08/01/1997, n° 99 
“Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature” 

- Normativa UNI 10779 
“Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio” 

- Decreto legislativo del 02/02/2001, n° 31 
“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” 

- Decreto legislativo del 03/04/2003, n°152 – Parte Terza 
“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle 

risorse idriche” 

 

 tecnica (riconducibile al criterio/obiettivo “qualità dell’acqua erogata e di quella 

scaricata, aggiornamento delle reti in base alla vetustà delle stesse; diminuzione 

delle perdite): 

o valutazione dello stato di efficienza e funzionalità delle: 
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- opere civili 

- opere elettromeccaniche 

o valutazione dello stato di conservazione delle: 

- opere civili 

- opere elettromeccaniche 

o valutazione della rispondenza delle opere alle norme di sicurezza sul lavoro 

o valutazione della qualità e funzionalità complessiva dell’opera/impianto 

 ad integrazione ed aggiornamento di quanto svolto per la predisposizione del Piano 

d’Ambito sono state quindi realizzate le seguenti attività tecniche, oltre quanto 

precedentemente descritto: 

o nuova acquisizione, presso gli ex Gestori del Servizio (Società e comuni), di:  

- tracciati (digitali o cartacei) delle reti di acquedotto; 

- dati tecnici delle condotte e dei principali nodi di acquedotto (captazioni, 

sconnessioni, serbatoi, trattamenti, ecc...); 

- tracciati (digitali o cartacei) delle reti di fognatura e di collettamento; 

- dati tecnici delle condotte e dei principali nodi di fognatura e collettamento 

o realizzazione di nuova georeferenzizione delle opere/impianti visionati, per il 

futuro aggiornamento del GIS contenente, dopo opportune trasformazioni e 

normalizzazioni, i dati aggiornati reperiti presso gli ex Gestori del Servizio, il 

tutto così come definito nella convenzione tra Ufficio d’Ambito e Gestore, il 

cui lasso temporale di realizzazione è previsto entro i 60 mesi dall’inizio della 

gestione;  

- il lavoro sulle basi informatizzate acquisite ha consistito, in prima battuta, alla verifica 

della correttezza del sistema di coordinate terrestri e della sua correzione utilizzando 

caposaldi di coordinate note, così da assegnare ad ogni “nodo di rete” le corrette 

coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest; 

- a tali opere/impianti è stata collegata la documentazione fotografica rilevata in 

fase di sopralluogo e le relative schede di seguito descritte; 

 a seguito dei sopralluoghi effettuati su reti ed impianti nei singoli comuni, gli stessi effettuati 

con personale comunale, iniziati nel mese di maggio 2014 ed ultimati a ottobre 2014, sono 
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state aggiornate quelle schede utilizzate in sede di predisposizione del Piano d’Ambito e 

che a sua tempo furono predisposte seguendo lo standard indicato da Regione 

Lombardia.  

 

A seguito della quantificazione, come meglio descritto di seguito, degli interventi elencati nei vari 

rispettivi Allegati A, di seguito vengono analizzate, secondo gli indici e le tipologie di intervento 

inseriti nel piano d’ambito, le stime sugli interventi/investimenti richiesti dalle Amministrazioni 

Comunali: 

INTERVENTI RICHIESTI ACQUEDOTTO FOGNATURA TOTALI 
    
TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA €     14.114.267 €           1.306.110 € 15.420.377 

    

TOTALE INDICE QUALITATIVO €        2.819.623 €              762.900 € 3.582.523 

    

TOTALE INDICE QUANTITATIVO €        3.622.996 €                          - € 3.622.996 

    

TOTALE KM RETE DA RIFARE €       23.130.617 €         11.393.785 € 34.524.402 

    

TOTALE KM RETE INVESTIMENTO €       7.867.742 €           7.642.240 € 15.509.982 

    

TELECONTROLLO €       1.506.500 €              844.000 € 2.350.500 

    

GEOREFERENZIAZIONE €          150.000 €                          - € 150.000 

 
   

TOTALI € 53.211.746 € 21.949.035 € 75.160.781 
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3. LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 
 

Allo stato attuale il Gestore dispone di informazioni tecniche reali sullo stato di consistenza, e 

quindi sulla reale necessità degli interventi, dei comuni attualmente gestiti e dei comuni che alla 

data odierna hanno avviato le procedure (verifica in contraddittorio dello stato delle reti e degli 

impianti) di cui all’art. 3, commi 2 e 3 della già citata Convenzione di affidamento del SII.   

Quanto sopra premesso è di assoluta rilevanza in quanto il Gestore incaricato non si assume la 

responsabilità tecnica, finanziaria e giuridica, di interventi il cui sviluppo avviene al di fuori delle 

procedure previste nei documenti cosi come approvati dal Consiglio Provinciale. 

Per quanto attiene gli interventi di seguito relazionati, ad aggiornamento del citato Capitolo 7.2 

del Piano d’Ambito, si specifica che essi sono stati valutati dal gestore incaricato ed in 

contradditorio con il comune interessato, esclusivamente secondo i criteri stabiliti nel Piano 

d’Ambito, in base a quanto descritto al Capitolo 6 e non da altre motivazioni. Gli interventi 

relazionati, sono volti a soddisfare le criticità secondo i criteri, che il Piano d’Ambito ha definito 

come priorità assolute, per ciascuno dei tre settori del S.I.I.: 

• la soddisfazione della normativa; 

• la qualità dell’acqua erogata e di quella scaricata; 

• l’aggiornamento delle reti in base alla vetustà delle stesse; 

• la diminuzione delle perdite. 

Nella stesura delle tabelle allegate alla presente relazione si è partiti dai requisiti minimi da 

attuare in applicazione di leggi, piani e programmi di settore. Agli obiettivi minimi così individuati, 

laddove se ne è ravvisata l’opportunità, sono stati associati ulteriori obiettivi non immediatamente 

derivanti da prescrizioni normative o programmatiche altrui, bensì distintive della presente 

programmazione e specificative della realtà propria dell’A.T.O. della Provincia di Sondrio. 

Nell’impostazione data, in cui si assegna una serie di obiettivi da conseguire, il presente 

documento assurge ad un ruolo di primo piano. Parimenti diviene fondamentale poter misurare il 

grado di attuazione di ciascun obiettivo, in modo costante nel tempo e fino al conseguimento del 

livello minimo fissato. Si è dunque cercato per ciascun obiettivo indicato del piano un indicatore 

che consentisse di quantificarlo e, conseguentemente, si sono espressi in termini numerici gli 

standard minimi richiesti. 

Di seguito si riporta, per ciascuno dei tre settori (acquedotto, fognatura e depurazione) lo schema 

degli obiettivi che come da Piano d’Ambito si intende perseguire e, evidenziati in maniera 

differente, delle criticità che si frappongono al loro raggiungimento, e degli interventi individuati 

per il superamento delle criticità ed il conseguimento degli obiettivi. 

 
 Legenda tabelle:  
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 C:  criticità  (elemento di abbassamento dello standard prefissato) 

  I :  intervento  (provvedimento/risoluzione per ottenere l’obiettivo prefissato) 

 INTERVENTI PRIORITARI  

 
 

 OBIETTIVI INERENTI IL SETTORE ACQUEDOTTO 
 

(O1) Soddisfazione della domanda 
 

C 1 SCARSA CONOSCENZA DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSA 

I 1a installazione misuratore di portata alla fonte 

I 2b studio idrogeologico per l’individuazione delle aree di ricarica delle falde  

I 2c studi per la determinazione della potenzialità delle fonti, delle condizioni di miglior utilizzo e della dinamica 
di ricarica in funzione degli eventi climatici 

C 2 INADEGUATEZZA DELLA CAPACITÀ COMPLESSIVA DEI SERBATOI 

I 3c potenziamento della capacità di accumulo 

C 3 CARENZA DELLA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA 

I 3a potenziamento della produttività’ delle fonti esistenti, anche minimizzando le perdite esistenti 

I 3b attivazione di nuove captazioni 

I 3c potenziamento della capacità’ di accumulo 

I 3d interconnessione con altre reti di acquedotto 

C 4 SCARSA CONOSCENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

I 2d rilievo della rete e georeferenziazione con rilievo di funzionamento in loco 

C 5 PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO 

I 3b attivazione di nuove captazioni 

C 6 INADEGUATEZZA A SODDISFARE I FABBISOGNI FUTURI 

I 3a potenziamento della produttività’ delle fonti esistenti 

I 3b attivazione di nuove captazioni 

I 3f adeguamento reti e impianti 

I 3e estensione della rete 

I 3d interconnessione con altre reti di acquedotto 

C 6a URBANIZZAZIONE PIANI ATTUATIVI 

I 3f adeguamento reti e impianti 
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(O2) Contenimento delle perdite dalla rete di acquedotto 

 
C 7 SCARSA CONOSCENZA DELL’ENTITÀ REALE DELLE PERDITE DALLA RETE DI ACQUEDOTTO 

I 1b installazione misuratori di portata e pressione nei punti di interconessione tra differenti reti 

I 1 c installazione misuratori di portata e pressione in ingresso/uscita dai serbatoi 

I 1d installazione misuratori di portata e pressione in ingresso/uscita dagli impianti di potabilizzazione 

I 2e campagna di ricerca delle perdite 

C 8 PERDITE DALLA RETE DI ACQUEDOTTO 

I 3f adeguamento reti e impianti 

 
 

 
(O3) Uso consapevole della risorsa idrica 

 
C 9 CONSUMO DISATTENTO DELLA RISORSA 

I 1f sostituzione contatori obsoleti 

I 1g installazione contatori utenze non contabilizzate 

I 2p campagna di sensibilizzazione metodi e tecniche di risparmio 

C 10 CONSUMO DI RISORSA PREGIATA PER USI NON POTABILI 

I 2f censimento usi produttivi soddisfatti mediante pubblico acquedotto 

I 2g progetti per riutilizzo acque reflue ex legge 36/94 art. 14, comma 4bis), D.M.  185/2003 

I 2h progetti per riciclo acque nei cicli produttivi 

I 2j individuazione aree per reti duali (nuovi piani di espansione  comunali, distretti industriali, agricoli) - ex 
legge 36/94 art. 5, comma 1 lettera b) 

 
 
 
O4) Continuità nell’erogazione della risorsa idrica 

 
C 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

I 3f adeguamento reti e impianti 

I 2i predisposizione di un piano di emergenza 

I 1e telecontrollo 

C 12 MANCATO RISPETTO DEI VALORI MINIMI NELL’EROGAZIONE DELLA RISORSA 

I 3f adeguamento reti e impianti 

I 2k adozione di un modello di simulazione del funzionamento idraulico delle reti 

I 2q rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza 
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(O5) Qualità dell’acqua distribuita 

 
C 13 INQUINAMENTO DELLA RISORSA PRELEVATA DALL’AMBIENTE 

I 3g recinzione aree di tutela assoluta delle captazioni e opere per l’allontanamento delle acque 
meteoriche 

I 2l studi idrogeologici per la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni 

I 3h gestione aree di rispetto ex art. 21 D.Lgs. 152/99, DGR VI/15137 del 27 giugno 1996 e DGR VII/12693 del 10 
aprile 2003: allontanamento attività non consentite, adeguamento infrastrutture fognarie, viarie... 

I 
 

3k 
 

installazione fasi specifiche di rimozione degli inquinanti 

microbiologici coliformi 

chimici 
 

arsenico 

idrocarburi 

organoalogenati 

nitrati 

indicatori 
ferro 

manganese 

C 14 CONTAMINAZIONE DELL’ACQUA IN RETE 

I 3f adeguamento reti e impianti parametri  
indicatori 

ferro 

disinfettante  residuo 

 
 
 

 OBIETTIVI INERENTI IL SETTORE FOGNATURA 
 

(O1) Soddisfazione della domanda 
 

C 2 SCARSA CONOSCENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

I 2d rilievo della rete e georeferenziazione secondo della stessa 

C 5 PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO 

I 3e estensione della rete ai nuclei attualmente sprovvisti di pubblica fognatura 

C 6 INADEGUATEZZA A SODDISFARE I FABBISOGNI FUTURI 

I 2k adozione di un modello di simulazione del funzionamento idraulico delle reti 

I 3f adeguamento reti e impianti 

I 3e estensione della rete 

 
 
 
(O6) Riduzione dell’inquinamento determinato dalle fognature 

 
C 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

I 3s installazione pompe di riserva presso le stazioni di sollevamento 

I 3t adeguamento dei pozzetti di carico delle stazioni di sollevamento al fine di costituire un volume di 
accumulo sufficiente a fronteggiare emergenze temporanee 

I 1e telecontrollo 

I 3f adeguamento reti e impianti 
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C 15 PERDITE DALLA RETE FOGNARIA 

I 1b installazione misuratori di portata nei punti di interconessione tra differenti reti 

I 2e campagna di ricerca delle perdite 

I 3f adeguamento reti e impianti 

C 16 INADEGUATEZZA DEI MANUFATTI SCOLMATORI DELLE RETI FOGNARIE MISTE 

I 3i adeguamento degli scolmatori esistenti ai criteri del DPCM  04/03/96 (grigliatura e disoleatura) 

I 3j adeguamento degli scolmatori esistenti sulle reti fognarie miste ai criteri del regolamento regionale 
(nuovi parametri di dimensionamento e realizzazione vasca di accumulo) 

I 3r separazione tratti di rete mista 

 
 
 
(O7) Controllo degli scarichi recapitati in pubblica fognatura 

 
Il numero dei campionamenti dovrà rappresentare il giusto compromesso tra le esigenze del 

controllo analitico dello scarico e le risorse disponibili. 
ATTIVITÀ PARAMETRI SPECIFICI 

Allevamenti ittici Cloruri, Escherichia coli 
Magazzini ortofrutticoli Pesticidi fosforati, pesticidi totali 
Cave Solfati (a seconda della geologia del territorio), cloruri 
Industrie alimentari della carne Tensioattivi totali, grassi e olii animali/vegetali, cloruri, Escherichia Coli, cloro attivo libero 
Industrie alimentari del pesce Tensioattivi totali, grassi e olii animali/vegetali, cloruri, Escherichia Coli, cloro attivo libero 

Industrie alimentari di frutta e ortaggi Tensioattivi totali, grassi e olii animali/vegetali (solo se vi è lavorazione sott’olio), cloruri, 
Escherichia coli, cloro attivo libero. 

Industrie alimentari di oli e grassi Grassi e olii animali/vegetali , tensioattivi totali, cloro attivo libero 
Industria lattiero casearia Grassi e olii animali/vegetali, cloruri, Escherichia Coli, tensioattivi totali, cloro attivo libero 
Industrie agroalimentari in genere Tensioattivi totali, cloro attivo libero 
Cantine Solfiti, tensioattivi totali, fenoli, rame, cloro attivo libero 
Frantoi Grassi e olii animali/vegetali, fenoli, solventi clorurati 
Industrie per l’alimentazione animale Grassi e olii animali/vegetali, cloruri 
Produzione pasti industriali Grassi e olii animali/vegetali, cloruri, tensioattivi totali Escherichia Coli, cloro attivo libero 

Industrie tessili dell’abbigliamento Tensioattivi totali, cloro attivo libero, cromo esavalente, cromo totale, rame, zinco solfati, 
cloruri, idrocarburi totali 

Industria conciaria Solfuri - cromo totale - cromo esavalente -solfati-cloruri, fenoli 
Industria del legno e derivati Fenoli, aldeidi 
Cartiere Cloruri, ferro, alluminio, solfati 
Raffineria Idrocarburi totali, fenoli, solventi aromatici 

Industria  galvanica  (in  base al ciclo 
produttivo) 

Cromo totale, cromo esavalente, cadmio, ferro, nichel, rame, zinco, ferro, piombo, 
boro, cianuri totali, cloruri, solfati, solfiti, cloro attivo libero, idrocarburi totali, fluoruri, 
tensioattivi totali, 

Industria di prodotti chimici In base allo specifico ciclo produttivo 
Industria delle materie plastiche Idrocarburi totali, zinco 
Industria lapidea Cadmio 

Industria farmaceutica Solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi organici clorurati, 
tensioattivi totali, cloro attivo libero 

Produzione     di    vetroceramici     e/o ceramici Piombo, cromo totale cromo esavalente, rame, zinco, arsenico, boro, fluoruri 

Produzione e lavorazione del metallo Metalli (piombo, cadmio, zinco, cromo ecc..) e cianuri, in base al ciclo produttivo, 
idrocarburi totali 

Produzione   e distribuzione di energia elettrica,   
gas,   acqua   e   trattamento rifiuti In base allo specifico processo produttivo 

Autolavaggi Idrocarburi totali, tensioattivi totali 
Auto officine con lavaggio pezzi Idrocarburi totali, tensioattivi totali 
Autodemolitori Idrocarburi totali, tensioattivi totali 
Lavaggio cisterne ed autocisterne Tensioattivi totali e altri parametri in base alla tipologia di cisterne lavate 
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ATTIVITÀ PARAMETRI SPECIFICI 

Lavanderie industriali Tensioattivi totali , solventi clorurati , cloro attivo libero, idrocarburi totali, boro (se 
utilizzato come sbiancante), idrocarburi totali (se lavano indumenti sporchi di olii/grassi) 

Acque di prima pioggia In base alla destinazione d’uso della superficie scolante 

Acque di raffreddamento In base alla tipologia produttiva. Se le acque sono di raffreddamento indiretto ci si può 
limitare alla ricerca dello zinco. 

 

 
 

 OBIETTIVI INERENTI IL SETTORE DEPURAZIONE 
  

(O1) Soddisfazione della domanda 
 

C 2 SCARSA CONOSCENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

I 1h installazione misuratori di portata all’ingresso e in uscita dall’impianto 

C 17 FRAMMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE 

I 3w collettamento verso impianti di depurazione centralizzati 

I 2m analisi costi/benefici di ulteriori ipotesi di aggregazione 

C 5 PARZIALE COPERTURA DEL SERVIZIO 

I 3u collettamento alla depurazione di reti fognarie non depurate 

I 3v costruzione sistemi di trattamento in sito 

C 18 SOTTODIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

I 3l potenziamento della capacità di trattamento degli impianti di depurazione 

 
 
(O8) Qualità dell’acqua scaricata 

 
C 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

I 2o verifica del rischio idraulico 

I 3p interventi di riduzione del rischio idraulico 

I 3x installazione grigliatura a presidio dello scarico di emergenza della stazione di sollevamento 

I 3q sistemi di alimentazione elettrica di soccorso 

I 3y modularità degli impianti realizzazione di collegamenti idraulici che consentano di escludere 
singolarmente le varie fasi di trattamento 

I 1e telecontrollo 

I 3f adeguamento reti e impianti 

C  19 SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE [mg/l] PER I PARAMETRI BOD5, COD, SS, N e P 

I 3m trattamento idoneo 

C 20 SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI Tabella 3 DEL D.Lgs. 152/99 

I 2n censimento scarichi industriali in fognatura 

I 1i controllo scarichi industriali 

C 21 SUPERAMENTO DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI 

I 3n installazione trattamento di disinfezione 

I 3o adozione tecnologie e processi di disinfezione compatibili con i vari usi del corpo idrico ricettore 

 



RELAZIONE INTERVENTI_INVESTIMENTI 

RELAZIONE GENERALE 

       

S.I.I. – AREA INGEGNERIA E PATRIMONIO_UFFICIO TECNICO 

S.EC.AM. S.P.A. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente - via Trieste 36/A - 23100 Sondrio 

Tel. 0342 215338 – Fax 0342 212181 - email: segreteria@secam.net - PEC: segreteria@pec.secam.net 

21 

 

A seguito di quanto in precedenza descritto e per il conseguimento degli obiettivi prefissati, 

superando le criticità, attraverso l’esecuzione dei dati interventi, si è previsto di adempiere alle 

seguenti opere descritte seguendo delle priorità, come da Piano d’Ambito e correlandole 

temporalmente per uno sviluppo sistematico come da P.E.F. 

Gli interventi relazionati, sono volti a soddisfare le criticità secondo i criteri, che il Piano d’Ambito ha 

definito come priorità assolute, per ciascuno dei tre settori del S.I.I.: 

• soddisfazione della normativa: viene associata la priorità 1 agli interventi, atti al 

raggiungimento dell’obiettivo; 

• qualità dell’acqua erogata e di quella scaricata: viene associata la priorità 2 agli interventi, 

atti al raggiungimento dell’obiettivo; 

• aggiornamento delle reti in base alla vetustà delle stesse: viene associata la priorità 3 agli 

interventi, atti al raggiungimento dell’obiettivo; 

• diminuzione delle perdite: viene associata la priorità 2 e/o 3 agli interventi, atti al 

raggiungimento dell’obiettivo; 

Gli interventi specificati nelle tabelle allegate alla presente relazione rispondono ai requisiti 

minimi da attuare così individuati, laddove se ne è ravvisata l’opportunità, sono stati associati 

ulteriori obiettivi non immediatamente derivanti da prescrizioni normative o programmatiche altrui, 

bensì distintive della presente programmazione e specificative della realtà propria dell’A.T.O. della 

Provincia di Sondrio. 

Più nello specifico, per arrivare alla stesura delle priorità degli interventi elencati nelle allegate 

tabelle generali, suddivise per ogni singolo segmento del S.I.I., si è proceduto con la metodologia 

sopra descritta anche per la determinazione del lasso temporale in cui inserire il dato intervento. 

Per interventi  la cui stima non rientrava nelle prerogative del P.E.F., si è prevista una suddivisione in 

lotti, andando ad intervenire, a parità di priorità,  su quelle opere con  maggior esigenza di messa 

a norma o  in riferimento a quelle lavorazioni atte al mantenimento della funzionalità dell’opera 

stessa.  

Per quanto concerne all’aggiornamento delle reti in base alla vetustà delle stesse, il Piano 

d’Ambito determina per tali interventi priorità basse e, a fronte della non presenza di dati sulla 

percentuale di perdite per chilometro di rete, suggerisce di applicare una percentuale di 

rifacimento della rete stessa del  7% su lunghezza di tubazione da sostituire. 
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In fase di stesura del Piano d’Ambito, premesso quanto sopra, ed analizzato il ricognitivo 

delle opere descritto al capitolo 5 del piano stesso, per il conseguimento degli obiettivi prefissati si 

è previsto realizzare le seguenti opere, il cui costo è stato previsto per macroaree di intervento, in 

risposta alle criticità esposte in precedenza, basandosi su calcoli di seguito descritti. 

 

DATO OPERA  INVESTIMENTI DA PdA  
 Piano degli investimenti 2014 

- Ver.01_Del. CdA n°25 del 
07.08.2014  

TOTALE RESIDUO   

GESTIONE (60 mesi): rilievo della rete e georeferenziazione con rilievo di funzionamento in loco  €                     150.000     €               150.000  

TELECONTROLLO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

n°
 se

rb
at

oi
 

telecontrollo, misuatore di portata in uscita serbatoi  €                   1.816.300   €                         630.840   €            1.185.460  

TELECONTROLLO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

FO
G

N
A

TU
RA

 n°
 

sf
io

ra
to

ri 

telecontrollo su sfioratori  €                     637.500  
 €                                                    ‐  

 €               844.000  

FO
G

N
A

TU
RA

 

n°
 st

az
io

ni
 

so
lle

va
m

en
to

 

telecontrollo con attivazione pompe su stazioni 
sollevamento  €                     206.500  

 €                                                    ‐  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

n°
 se

rb
at

oi
 

manutenzione straordinaria su serbatoi   €                 15.496.000    

 €          18.503.458  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

n°
 so

rg
en

ti 

manutenzione straordinaria su sorgenti  €                   3.229.540   €                         222.082  

FO
G

N
A

TU
RA

 

n°
 sf

io
ra

to
ri 

manutenzione straordinaria sfioratori  €                   2.200.000   €                                    -   €            2.200.000  

 (+
in

d
ic

e 
qu

al
ita

tiv
o)

 
FO

G
N

A
TU

RA
 

n°
 st

az
io

ni
 

so
lle

va
m

en
to

 

manutenzione straordinaria stazioni di sollevamento  €                     378.000   €                           15.000   €               363.000  

D
EP

UR
A

ZI
O

N
E 
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DATO OPERA  INVESTIMENTI DA PdA  
 Piano degli investimenti 2014 

- Ver.01_Del. CdA n°25 del 
07.08.2014  

TOTALE RESIDUO   

KM di RETE DA 
RIFARE  

adduzione rifacimento a regola d'arte rete, escluso i ripristini  €                   2.630.814   €                         100.000  

 €            8.430.349  

KM di RETE DA 
RIFARE  

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

distribuzione rifacimento a regola d'arte rete, escluso i ripristini  €                   6.102.303   €                         202.768  

fognatura rifacimento a regola d'arte rete, escluso i ripristini  €                 11.805.605   €                         253.810   €          11.551.795  

FO
G

N
A

TU
RA

 

INDICE 
QUANTITATIVO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

n°
 c

om
un

i 

campagna di sensibilizzazione metodi e tecniche di 
risparmio                                (su tutto il territorio provinciale)  €                       10.000  

 €                                                    ‐  

 €            2.334.000  

INDICE 
QUANTITATIVO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 interconnesione rete vicina, per 
comuni con ordinanze carenza 

acqua 

ADDUZIONE   €                   1.196.000  
 €                                                    ‐  

DISTRIBUZIONE   €                     768.000  
 €                                                    ‐  

installazione di nuovo pozzo, emungimento acqua  €                     360.000  
 €                                                    ‐  

n°
 c

on
ta

to
ri 

D
A

 
IN

ST
A

LL
A

RE
 

installazione contatori ELETTRONICI utenze non contabilizzate 
(59.913 contatori da installare)  €                   4.793.036  

 €                                                    ‐  

 €            4.793.036  

INDICE 
QUALITATIVO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 comuni con 
ordinanza N.C. 
microbiologica 

installazione fasi specifiche di rimozione degli inquinanti 
(microbiologici)  €                     912.000   €                         417.150  

 €               704.850  INDICE 
QUALITATIVO 

A
C

Q
UE

D
O

TT
O

 

comuni con 
ordinanza N.C. 

chimica 

studio idrogeologico per l’individuazione delle aree di 
ricarica delle falde e delle zone di protezione della risorsa  €                     210.000  

 €                                                    ‐  

€ 52.901.598  €                      1.841.650  € 51.059.948 

DEP SONDRIO  €                         300.000  

IMPREVISTI 

ACQUEDOTTO 

DEP VILLA 
TIRANO_MOTTA  €                           50.000  

residuo come 
da PEF 

FOGNATURA 

totale investimenti 2014  €                      2.191.650  € 50.709.948 DEPURAZIONE NON PREVISTI PdA 

 



RELAZIONE INTERVENTI_INVESTIMENTI 

RELAZIONE GENERALE 

       

S.I.I. – AREA INGEGNERIA E PATRIMONIO_UFFICIO TECNICO 

S.EC.AM. S.P.A. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente - via Trieste 36/A - 23100 Sondrio 

Tel. 0342 215338 – Fax 0342 212181 - email: segreteria@secam.net - PEC: segreteria@pec.secam.net 

24 

 

4. ELENCAZIONE INTERVENTI 
 

È da sottolineare come i sopralluoghi su reti/opere ed impianti siano stati effettuati da uno 

strettissimo gruppo di personale specializzato, così da ottenere un giudizio uniforme su quanto 

visionato e discusso in sede di sopralluogo stesso. I tecnici in tali sedi hanno evidenziato come le 

opere e le strutture fossero genericamente manutenute non in perfette condizioni di utilizzo, 

palesando una generale mancanza di manutenzione ordinaria, con conseguente carenza su 

qualità e funzionalità delle stesse. 

Conseguentemente ai sopralluoghi sono stati stilati gli Allegati A dei Protocolli di Intesa dei 

rispettivi comuni, con elencati gli interventi richiesti dalle singole Amministrazioni comunali e dai 

rispetti Uffici Tecnici, unitamente agli interventi considerati dal gestore incaricato fondamentali per 

soddisfare quegli obiettivi più volte sopra citati.  

Dalla verifica dello stato di consistenza di reti ed impianti è seguito un elenco di opere ed 

interventi da eseguirsi sugli stessi per metterne a norma le strutture, per migliorare gli effetti sulla 

qualità e sulla quantità dell’acqua ed in modo generico per aggiornarne, manutenere e/o 

ripristinare lo stato di esercizio, come già descritto in precedenza; il tutto per conseguire gli obiettivi 

già elencati e descritti all’interno del Piano d’Ambito che si intende mettere in atto e perseguire 

per ciascun intervento, selezionato secondo le priorità dettate dallo stesso Piano e 

precedentemente descritte. Sono inoltre, per ciascun intervento, state descritte le criticità che si 

frappongono al raggiungimento dell’obiettivo richiesto con rimando alla codificazione presente 

all’interno del documento di piano; sono ulteriormente descritti gli stessi interventi individuati per il 

superamento delle criticità ed il conseguimento degli obiettivi, sempre indicando la specifica 

codificazione prevista dal Piano d’Ambito. 

 

 



RELAZIONE INTERVENTI_INVESTIMENTI 

RELAZIONE GENERALE 

       

S.I.I. – AREA INGEGNERIA E PATRIMONIO_UFFICIO TECNICO 

S.EC.AM. S.P.A. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente - via Trieste 36/A - 23100 Sondrio 

Tel. 0342 215338 – Fax 0342 212181 - email: segreteria@secam.net - PEC: segreteria@pec.secam.net 

25 

 

5. CRITERI DI STIMA 
 

Utilizzando i medesimi criteri di classificazione di obbiettivi e criticità è stata aggiornata la 

tabella contenente gli interventi da effettuare su reti ed impianti del S.I. dell’ATO provinciale di 

Sondrio: in tale tabella, per ogni intervento (sia esso raggruppato in tipologia, o descritto per 

singola opera) è stato stimato l’investimento attraverso differenti macro tipologie di stima: stime 

indicate dagli stessi Uffici Tecnici dei Comuni, stime o computi metrici estimativi derivanti da 

progetti preliminari, definitivi o esecutivi, stima derivante da una parametrizzazione delle opere da 

eseguirsi. 

Per quanto concerne la prima tipologia di quantificazione si è proceduto al mero inserimento del 

dato numerico in riferimento all’opera stimata; lo stesso, solamente con maggior analisi del 

dettaglio, dettato dal fatto di poter evincere maggiori informazioni vista la disponibilità di 

materiale, è stato effettuato con i computi dei progetti presentati. Differente invece è stato 

l’approccio alla quantificazione dei restanti interventi. Per questa stima si è proceduto 

standardizzando i singoli interventi, facendo per ognuno di questi un’analisi del prezzo, utilizzando i 

listini delle C.C.I.A.A. di Milano (per quanto alle opere standard) e di Bolzano (per quanto alle 

opere specialistiche riferite all’acquedotto) ed ove non contemplate all’interno dei listini, 

prendendo preventivi specifici, ottenuti da imprese o ditte esecutrici, comparando i lavori con 

tipologie di opere già compiute e/o analizzando e facendo la stima del prezzo per ogni singolo 

voce e sottovoce di cui lo stesso è composto; questa metodologia parametrica è stata scelta 

poiché la mole di interventi da stimare si aggira attorno ai 700 casi, suddivisi per settore del S.I.I. ed 

divisi per ogni comune. Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle tipologie di 

opere stimate. 

 

 

DESCRIZIONE U.M. NOTE 

Sistemazione recinzione zone di tutela 
Messa in opera recinzione ove non presente 

CAD. tipo NORMALE 
CAD. tipo ABBATTIBILE 

Messa in opera porte inox CAD.  
Scala in inox per acquedotti CAD. TIPO SEMPLICE 

 TIPO ANTICADUTA CON GABBIA 
Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) CAD.  

Rifacimento rete acquedottistica di DISTRIBUZIONE 

ml PEAD  DN 63 

TRATTO SU STRADA 
ASFALTATA 

ml PEAD  DN 90 
ml PEAD  DN 110 
ml PEAD  DN 125 
ml PEAD  DN 160 
ml PEAD  DN 200 
ml PEAD  DN 63 

TRATTO SU STRADA 
in PORFIDO 

ml PEAD  DN 90 
ml PEAD  DN 110 
ml PEAD  DN 125 
ml PEAD  DN 160 
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DESCRIZIONE U.M. NOTE 

ml PEAD  DN 200 

Rifacimento rete acquedottistica di ADDUZIONE 

ml PEAD  DN 90 

TRATTO SU 
TERRENO 

NATURALE 

ml PEAD  DN 110 
ml PEAD  DN 125 
ml PEAD  DN 160 
ml PEAD  DN 200 
ml PEAD  DN 90 

TRATTO SU STRADA 
ASFALTATA 

ml PEAD  DN 110 
ml PEAD  DN 125 
ml PEAD  DN 160 
ml PEAD  DN 200 

Manutenzione straordinaria struttura e idraulica opere di 
sconnessione CAD.   

Nuova sconnessione in inox di tipo interrato CAD. PICCOLA  
CAD. MEDIA  

Rifacimento rete FOGNATURA 

ml PVC  DN 200 

TRATTO SU STRADA 
ASFALTATA 

ml PVC  DN 250 
ml PVC  DN 315 
ml PVC  DN 400 
ml PVC  DN 500 
ml PVC  DN 200 

TRATTO SU STRADA 
in PORFIDO 

ml PVC  DN 250 
ml PVC  DN 315 
ml PVC  DN 400 
ml PVC  DN 500 

Adeguamento/rifacimento sfioratore FOGNATURA CAD.   
Nuova stazione di sollevamento CAD.   
Installazione impianto di debatterizzazione lampade UV ed idraulica 
propedeutica CAD.   

Impianto di dearsenificazione CAD. Portata massima 22 
mc/h nuova istallazione 

Manutenzione sorgenti o opere di sconnessione CAD. LAVORI EDILI + IDRAULICA 
CAD. SOLA IDRAULICA 

Pozzo nuovo CAD.  
Sorgenti nuove CAD.  

Nuovi serbatoi acquedotto 
CAD. serbatoio piccolo 75 m3 
CAD. serbatoio medio 200 m3 
CAD. serbatoio grande 400 m3 

Manutenzione serbatoi acquedotto 
CAD. serbatoio piccolo 75 m3 
CAD. serbatoio medio 200 m3 
CAD. serbatoio grande 400 m3 
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6. TABELLA INVESTIMENTI “GENERALE” 
 

Da queste analisi è scaturita una tabella per ogni singolo segmento del S.I.I., anche in vista 

dell’aggiornamento del Piano d’Ambito poiché lo stesso non contiene una declinazione puntuale 

degli interventi, bensì solo una sintesi per ciascun servizio, strutturata per obiettivi e criticità, da 

articolare successivamente attraverso stralci operativi, in coerenza con i criteri di priorità enunciati 

dal piano stesso. Di seguito uno stralcio tabellare degli interventi inseriti nei vari Allegati A dei singoli 

Protocolli d’Intesa dei rispettivi comuni (ricordando che tale elencazione è frutto degli interventi 

suggeriti da Secam, per soddisfare le priorità e gli obiettivi come suggerito nel piano, e come 

ampliamente sopra descritto, e le proposte studiate dalle amministrazioni e dai rispettivi uffici 

tecnici).  

TOTALI TABELLA GENERALE SUDDIVISI PER PRIORITÀ e per ogni segmento del S.I.I. : 

ACQUEDOTTO: 

PARAMETRO DA ALLEGATI A PROPOSTO PERCENTUALE DI 
COPERTURA 

 
TOTALE PRIORITA': 1 €    7.846.803 €    7.511.176 95,72% 

    
TOTALE PRIORITA': 2 €  21.053.753 €  15.218.071 72,28% 

    
TOTALE PRIORITA': 3 €  20.863.241 €    6.084.408 29,16% 

DI CUI 
TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA €  14.114.267 € 14.164.267 100,35% 

    
TOTALE INDICE QUALITATIVO €    2.819.623 €  3.151.799 111,78% 

    
TOTALE INDICE QUANTITATIVO €    3.622.996 €  3.361.845 92,79% 

    
TOTALE KM RETE DA RIFARE €  23.130.617 €  7.646.796 33,06% 

    
TOTALE KM RETE INVESTIMENTO €    7.867.742 €  1.824.187 23,19% 

    
TELECONTROLLO €    1.506.500 €     875.660 58,13% 

    
GEOREFERENZIAZIONE €       150.000 €      150.000 100,00% 

    
IMPREVISTI €                  0 € 1.000.000 non richiesto da 

comune 

TOTALI € 53.211.746 € 32.174.555 60,47% 
 

Percentuale di “richieste” soddisfatte con 100%: 88,05% 
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FOGNATURA: 

PARAMETRO DA ALLEGATI A PROPOSTO PERCENTUALE DI 
COPERTURA 

 
TOTALE PRIORITA': 1 €           2.629.953 €         3.007.076 114,34% 

    
TOTALE PRIORITA': 2 €           4.568.676 €         3.431.438 75,11% 

    
TOTALE PRIORITA': 3 €         14.750.406 €         3.511.345 23,81% 

DI CUI 
TOTALE MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA €           1.306.110 €       1.207.972 92,49% 

    
TOTALE INDICE QUALITATIVO €              762.900 €           762.900 100,00% 

    
TOTALE KM RETE DA RIFARE €         11.393.785 €        3.387.276 29,73% 

    
TOTALE KM RETE INVESTIMENTO €           7.642.240 €        2.747.711 35,95% 

    
TELECONTROLLO €              844.000 €           844.000 100,00% 

IMPREVISTI €                          - €        1.000.000 non richiesto da 
comune 

TOTALI € 21.949.035 € 9.949.859 45,33% 
 

Percentuale di “richieste” soddisfatte con 100%: 65,58% 

 

 

Come ben si nota dalle tabelle sopra inserite, la sostanziale differenza tra gli investimenti richiesti e 

gli investimenti proposti, sta nella sezione “RIFACIMENTO RETI”. Da un’approfondita analisi, si è 

evinto che le richieste della Amministrazioni Comunali sono supportate solo da considerazioni in 

merito alla vetustà delle infrastrutture, e non suffragate da analisi e dati analitici sulle effettive 

disfunzioni delle reti. Di conseguenza di è proceduto ad applicare, come già descritto, la 

percentuale di “riduzione” privilegiando le reali criticità riscontrate in sede di sopralluogo. 
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DEPURAZIONE: 

NON PREVISTI €                           578.850 

non previsti di cui con priorità 1 €                              483.850 

  

PREVISTI DA PdA €                            3.205.000 

 

Per le priorità si veda specifica tabella all’interno del Piano d’Ambito – Capitolo 7: con l’unico 

accorgimento di dover traslare su priorità 2 quegli interventi previsti per il 2015 (quindi con priorità 

preventivata 1), poiché gli stessi, valutati puntualmente, possono rientrare in quegli obiettivi 

raggiungibili in arco temporale più ampio e poiché esisteva l’impossibilità di copertura finanziaria 

per riuscir ad inserire tutti gli interventi, evitando così di gravare maggiormente sulla tariffa. 

PARAMETRO DA ALLEGATI A PROPOSTO PERCENTUALE DI 
COPERTURA 

TOTALE generale €   80.416.563 €   50.701.299 63,05% 
 

TOTALI TABELLA GENERALE per ogni segmento del S.I.I. DI QUANTO PROPOSTO COME INVESTIMENTO: 

TELECONTROLLO ED IMPREVISTI 
 ATO-ACQ   €                                       2.576.836  
 ATO-FOG   €                                       1.975.969  

     

TOTALE ACQ  €          32.095.331   €                                29.518.495  

 
 TOTALE CON TLC e 

IMPREVISTI     
TOTALE FOG  €          10.029.082   €                                  8.053.114  

PARZIALI TOTALE     €                                       37.571.608  

 CONTATORI   €                                                      4.793.036  
  

TOTALE 
PREVISTI DA PdA 

DEP 
 €                                                      3.205.000  

NON PREVISTI  €                                                         578.850  
PARZIALE TOTALE DEP      €                                         3.783.850  

       

TOTALE GENERALE    €   50.701.299  
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7. TABELLA INVESTIMENTI “2015” 
 

Per l’individuazione dello stralcio operativo per l’anno 2015 si è quindi proceduto ad individuare le 

singole priorità, mettendo prima di ogni eventuale indiscutibile intervento, quelle azioni atte a 

soddisfare la normativa e la qualità dell’acqua erogata: da ciò la tabella conseguente (TABELLA 

Investimenti 2015), con derivante analisi economica che risulta coerente con le previsioni di 

investimento e con il livello tariffario definito dal Piano Economico-Finanziario del Piano d’Ambito.  

  STRALCIO TOTALI TABELLA INVESTIMENTI 2015: 

  ACQ FGN TOTALI 
TOTALE MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  €           3.192.052,15   €              220.677,91   €             3.412.730,05  
        
TOTALE INDICE 
QUALITATIVO  €           2.188.038,36   €               83.750,00   €             2.271.788,36  
        
TOTALE INDICE 
QUANTITATIVO  €              190.000,00   €                           -     €                190.000,00  
        
TOTALE KM RETE DA 
RIFARE  €              426.530,88   €              434.504,34   €                861.035,22  
        
TOTALE KM RETE 
INVESTIMENTO  €              348.024,00   €              233.578,75   €                581.602,75  
        
TELECONTROLLO  €              461.609,61   €                           -     €                461.609,61  
        
GEOREFERENZIAZIONE  €              150.000,00   €                           -     €                150.000,00  
        
IMPREVISTI  €              200.000,00   €              200.000,00   €                400.000,00  
           

PARZIALI  €     7.156.255,00   €     1.172.511,00   €                  8.328.766,00  

TOTALE ACQ+FOG        €             8.328.766,00  
           

TOTALE DEP        €                483.850,00  
           

TOTALE        €     8.812.616,00  
           

investimenti come da PEF (Allegato 3 PdA)  €     8.816.258,00  

-€                        3.642,00  
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8. ALLEGATI 
 
 
 ELENCO INVESTIMENTI SETTORE ACQUEDOTTO 
 

Tabella generale elenco investimenti come da Allegati A 
 
Tabella generale elenco investimenti con priorità ed epurati dei km di rete da rifare per 
vetustà della stessa (tabella elenco investimenti proposti) 
 
Tabella generale elenco investimenti, comparativa percentuale 

 
 
 ELENCO INVESTIMENTI SETTORE FOGNATURA 
 

Tabella generale elenco investimenti come da Allegati A 
 
Tabella generale elenco investimenti con priorità ed epurati dei km di rete da rifare per 
vetustà della stessa (tabella elenco investimenti proposti) 

 
Tabella generale elenco investimenti, comparativa percentuale 

 
 
 ELENCO INVESTIMENTI SETTORE DEPURAZIONE 
 
 
 ELENCO INVESTIMENTI TELECONTROLLO 
 

Tabella generale elenco investimenti su totale serbatoio 
 

Tabella generale elenco investimenti su serbatoio prioritari 
 
 
 TOTALI GENERALI INVESTIMENTI 
 
 
 ELENCO INVESTIMENTI 2015 
 

Tabella elenco investimenti con priorità 1 per stralcio operativo anno 2015 
 

Tabella totali investimenti 2015 
 
 

 SUPPORTO INFORMATICO STATO DI FATTO RETI ED IMPIANTI 
 
Georeferenzizzione rete ed impianti 
 
Documentazione fotografica 

 


