CM SONDRIO - Raddoppio collettore fognario “Ardenno — San Pietro di Berbenno in Valtellina”

E100011/B e collettamento Comuni in sponda orobica - IV Lotto — Tratto Berbenno in Valtellina “Case
Magri” - Berbenno in Valtellina “San Pietro” - STRALCIO B
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PROGETTO ESECUTIVO
VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO SENZA IVA DOPO AFFIDAMENTO FINALE
importo lavori 609.680,88 499.341,61 523.200,99
oneri di sicurezza 20.319,12 20.319,12 20.319,12
Totale Lavori 630.000,00 519.660,73 543.520,11
indennita di espropri e servitu 1.000,00 1.000,00 8.064,00
spese tecniche per progetto e DL 23.700,00 23.700,00 -
indagini geologiche 1.260,00 1.260,00 -
cassa previdenza professionisti 948,00 948,00 1.808,11
incentivi per funzioni tecniche —
omnicomprensivi - - 10.080,00
spese tecniche progettazione, CSP - - 6.948,19
spese tecniche DL, perizia, CSE - - 19.121,91
spese tecniche richiesta autorizzazioni
varie - - 19.132,70
spese RUP 3.150,00 3.150,00 -
spese asta 375,00 375,00 375,00
imprevisti e arrotondamenti 7.214,39 7.214,39 -
spese istruttorie varie - 13.980,61
spese urgenti su tratti preesistenti e 44.356,97
secondari per allacciamento al collettore - -
Totale somme a disposizione 37.647,39 37.647,39 123.867,49
IVA sui lavori 10% 63.000,00 51.966,07 54.352,01
IVA su spese tecniche 5.422,56 5.422,56 9.944,62
Totale IVA 68.422,56 57.388,63 64.296,63
Totale 736.187,38 736.069,95 614.696,75 731.684,23
% TOTALE
FINANZIAMENTO ADPQ 50% 369.298,53
COFINANZIAMENTO ENTE 366.771,42

RISORSA LIBERATA

Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA 117,43
RIBASSO D'ASTA 110.339,27
ECONOMIE FINALI -
ECONOMIE TOTALI 110.456,70

Dal contributo complessivo di Euro 369.298,53, sottratte le economie depurate dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5%

dell'importo di contratto (110.456,70 — 0,05*519.660,73), risulta un contributo netto pari a euro 284.824,87




