

E100012/B	CM SONDRIO – Comune di Castione Andevenno – Realizzazione collettore fognario – STRALCIO B				
QUADRO ECONOMICO					
VOCI DI COSTO	DELIBERA	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO ESECUTIVO	DOPO AFFIDAMENTO	FINALE
Importo lavori		1.185.168,83		878.262,87	923.799,78
oneri di sicurezza		38.521,17		38.521,17	38.521,17
Totale Lavori		1.223.690,00		916.784,04	962.320,95
allacciamenti a pubblici servizi		20.000,00		20.000,00	13.749,96
espropriazione terreni		20.000,00		20.000,00	10.225,62
spese tecniche progettazione e DL		39.242,88		39.242,88	33.732,87
cassa previdenza professionisti		1.569,72		1.569,72	1.349,31
spese tecniche redazione perizia		-		-	3.654,14
spese geologo interno		1.880,00		1.880,00	-
RUP		4.700,00		4.700,00	15.887,57
spese asta		1.500,00		1.500,00	375,00
oneri RFI		7.000,00		7.000,00	6.877,46
oneri ANAS		1.500,00		1.500,00	284,19
lavori aggiuntivi		-		-	6.589,00
opere elettromeccaniche		-		-	43.971,40
lavori impermeabilizzazione		-		-	42.700,00
spese frazionamento, inserimento in mappa, accatastamento		-		-	3.252,99
spese recupero pompa					366,00
spese copisteria		-		-	387,35
accantonamento ed imprevisti		57.853,03		57.853,03	-
spese tecniche ed oneri fiscali					
progettazione elettropompe		-		-	6.991,09
incentivi funzioni tecniche		5.673,80		-	4.655,04
Totale somme a disposizione		160.919,43		155.245,63	195.048,99
IVA sui lavori		156.411,80		109.078,40	114.502,10
IVA su spese tecniche		8.978,77		-	7.718,08
Totale IVA		165.390,57		109.078,40	122.220,18
Totale	1.550.000,0	1.550.000,00		1.181.108,07	1.279.590,13
	% TOTALE				
FINANZIAMENTO ADPQ	65%	1.003.738,88			
COFINANZIAMENTO ENTE		546.261,12			
RISORSA LIBERATA	Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta				
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA					-
RIBASSO D'ASTA					306.905,96
ECONOMIE FINALI					-
ECONOMIE TOTALI					306.905,96

Dal contributo complessivo di Euro 1.003.738,88, sottratte le economie depurate dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto (319.570,85 – 0,05\*916.784,04), risulta un contributo netto pari a euro 742.672,12