CM SONDRIO - Raddoppio collettore fognario “Ardenno — San Pietro di Berbenno in

E100010 Valtellina” e collettamento Comuni in sponda orobica - lll Lotto — Tratto Buglio in Monte “limite
territoriale” - Berbenno in Valtellina “Case Magri”
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PROGETTO
VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO SENZA | DOPO AFFIDAMENTO FINALE
ESECUTIVO VA
Importo lavori 889.500,00 742.901,66 780.014,97
oneri di sicurezza 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Totale Lavori 903.500,00 756.901,66 794.014,97
spese tecniche progettazione, DL,
sicurezza + cassa previdenza 59.633,60 59.633,60 64.360,47
indennita per espropri e servitl 19.044,58 19.044,58 11.966,08
spese relazione paesaggistica 1.807,00 1.807,00 1.807,00
spese perizia geologica 1.807,00 1.807,00 1.807,00
spese RUP 4.517,50 4.517,50 5.039,96
spese gara 2.000,00 2.000,00 1.010,68
spese ANAS 733,77 733,77 1.950,96
spese FF.SS. 5.148,13 5.148,13 6.603,13
ripristino danni protezione catodica - - 854,00
imprevisti e arrotondamenti 5.309,00 5.309,00 -
opere complementari - - 20.350,00
Totale somme a disposizione 100.000,58 100.000,58 115.749,28
IVA sui lavori 10% 90.350,00 75.690,17 79.401,50
IVA su spese tecniche - - -
Totale IVA 90.350,00 75.690,17 79.401,50
Totale 1.093.850,36 1.093.850,58 932.592,41 989.165,75
% TOTALE

FINANZIAMENTO ADPQ 42% 463.904,45
COFINANZIAMENTO ENTE 629.946,13

RISORSA LIBERATA

Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA

RIBASSO D'ASTA 146.598,34
ECONOMIE FINALI -
ECONOMIE TOTALI 146.598,34

Dal contributo complessivo di Euro 463.904,45, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5%

dell'importo di contratto (146.598,34 — 0,05*756.901,66), risulta un contributo netto pari a euro 355.151,19




