CM SONDRIO - Raddoppio collettore fognario “Ardenno — San Pietro di Berbenno in Valtellina”

E100011/A e collettamento Comuni in sponda orobica - IV Lotto — Tratto Berbenno in Valtellina “Case
Magri” - Berbenno in Valtellina “San Pietro” - STRALCIO A
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PROGETTO
VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO ESECUTIVO SENZA IVA DOPO AFFIDAMENTO FINALE
Importo lavori 391.224,53 303.708,06 308.241,42
oneri di sicurezza 9.407,04 9.407,04 9.407,04
Totale Lavori 400.631,57 313.115,10 317.648,46
indennita di espropri e servitu 10.000,00 10.000,00 4.724,00
spese tecniche + cassa previdenza 20.800,00 20.800,00 38.050,12
spese tecniche relazione geologica 801,26 801,26 801,26
spese RUP 2.003,16 2.003,16 2.023,23
spese gara 3.500,00 3.500,00 225,00
spese per allacci ENEL sollevamento - - 35.390,53
accantonamento 2.473,80 2.473,80 -
Totale somme a disposizione 39.578,22 39.578,22 81.214,14
IVA sui lavori 10% 40.063,16 31.311,51 31.764,85
IVA su spese tecniche 4.576,00 4.576,00 7.722,38
Totale IVA 44.639,16 35.887,51 39.487,23
Totale 484.848,95 484.848,95 388.580,83 438.349,83
% TOTALE
FINANZIAMENTO ADPQ 31% 150.000,00
COFINANZIAMENTO ENTE 334.848,95

RISORSA LIBERATA

Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA

RIBASSO D'ASTA 87.516,47
ECONOMIE FINALI -
ECONOMIE TOTALI 87.516,47

Dal contributo complessivo di Euro 150.000,00, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5%

dell'importo di contratto (87.516,47 — 0,05*313.115,10), risulta un contributo netto pari a euro 78.139,29




