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VOCI DI COSTO DELIBERA 
 PROGETTO 

ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO 

SENZA IVA 
DOPO AFFIDAMENTO FINALE

importo lavori 609.680,88                      499.341,61                      523.200,99                             

oneri di sicurezza 20.319,12                        20.319,12                        20.319,12                               

Totale Lavori 630.000,00                      519.660,73                      543.520,11                             

indennità di espropri e servitù 1.000,00                          1.000,00                          8.064,00                                 

spese tecniche per progetto e DL 23.700,00                        23.700,00                        -

indagini geologiche 1.260,00                          1.260,00                          -

cassa previdenza professionisti 948,00                             948,00                             1.808,11                                 

incentivi per funzioni tecniche – 

omnicomprensivi - - 10.080,00                               

spese tecniche progettazione, CSP - - 6.948,19                                 

spese tecniche DL, perizia, CSE - - 19.121,91                               

spese tecniche richiesta autorizzazioni 

varie - - 19.132,70                               

spese RUP 3.150,00                          3.150,00                          -

spese asta 375,00                             375,00                             375,00                                    

imprevisti e arrotondamenti 7.214,39                          7.214,39                          -

spese istruttorie varie -                                      13.980,61                               

spese urgenti su tratti preesistenti e 

secondari per allacciamento al collettore - -

44.356,97                               

Totale somme a disposizione 37.647,39                        37.647,39                        123.867,49                             

IVA sui lavori 10% 63.000,00                        51.966,07                        54.352,01                               

IVA su spese tecniche 5.422,56                          5.422,56                          9.944,62                                 

Totale IVA 68.422,56                        57.388,63                        64.296,63                               

Totale 736.187,38                      736.069,95                      614.696,75                      731.684,23                             

% TOTALE 

FINANZIAMENTO ADPQ 50% 369.298,53

COFINANZIAMENTO ENTE 366.771,42

RISORSA LIBERATA

117,43                                    

110.339,27                             

-

110.456,70                             

Dal contributo complessivo di Euro 369.298,53, sottratte le economie depurate dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% 

dell'importo di contratto (110.456,70 – 0,05*519.660,73), risulta un contributo netto pari a euro 284.824,87

ECONOMIE TOTALI

CM SONDRIO – Raddoppio collettore fognario “Ardenno – San Pietro di Berbenno in Valtellina” 

e collettamento Comuni in sponda orobica  - IV Lotto – Tratto Berbenno in Valtellina “Case 

Magri” - Berbenno in Valtellina “San Pietro” - STRALCIO B

QUADRO ECONOMICO 

Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA

RIBASSO D'ASTA

ECONOMIE FINALI 


