PIANO DEGLI INTERVENTI 2014

Nomero . importo deliberazione importo importo STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2016 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.09.2016
intervento ommessa Comune Descrizione n°25 del 07.08.2014 altri finanziamenti progetto Spesa per inferventi] RaPPOITO fra Spesa Spesa per inferventi] RaPPOIIo fra Spesa
Stato lavori imparto consuntive TSNS SR @ importo rogeto Stato lavori imparto consuntivo “{TEES Tol | @ Importo progetto

1 Telecontrollo €630.840 - €630.840,00 REALIZZATO €950.800,00 REALZZATO €950.800,00

2+ ATO2014 | ACQ 2 A:;‘;C:::O Messa a norma sconnessione Cadoli (rifacimento vasche, porte ininox) e rifacimento addutirice €100.000 €35.000 €142.000,00 REALIZZATO €136.940,83 REALIZZATO €136.940,83

3 ATO2014 | ACQ 3 civo Messa @ norma prese (zone di futela e porte in inox) €102.082 - €91.665,00 REALIZZATO €91.077.21 REALZZATO €91.077.21

4 $SA-04-303 civo Qualita delfacqua erogatat installazione debatterizzatori €17.000 - €17.000,00 REALIZZATO €2074222 REALIZZATO €2074222

5 | ATO2014 | ACQ 5 Livigno Qualita delfacqua erogatat installazione impianto di potabilizzazione loc. Trepalle €300.000 - €410.374,68 N ESECUZIONE €378.052.40 92127 REALIZZATO €418.88213

¢ | ATO2014 | FOG 1 Morbegno | Qualita dellacqua scaricata: messa a norma impianto elettrico stazione di pompaggio Acquarosa €15.000 - €15.00000 REALIZZATO €12.550,00 REALIZZATO €12.550,00

. Morbegno Zz.{:ﬁ; Di:;au\ica Condofta fognaria via Lungo Adda a Morbegno a seguito innesto collstfore Civo-Dazio in 100 ] 100000 P, 100000 P, 100000

8 | ATO2014 | FOG 5 Morbegno | Adeguamento refe fognaria con potenziamento fubazioni acque nere e acque bianche in Via Martinell €132.19 - €133.00000 REALIZZATO €131.41899 REALZZATO €131.41899

9 | ATO2014 | FOG 2 Sondrio Qualita delfacqua scaricata: spostamento/manutenzione straordinaria collettore Sondio est €39.000 - €17.750,50 REALIZZATO €19.840,17 REALIZZATO €19.840,17

10 | ATO2014 | FOG 3 Sondrio Qualita delfacqua scaricata: manutenzione straordinaria fognatura Scarpatetti €16.620 - €13.193,00 REALIZZATO €11.837,57 REALIZZATO €11.837,57
1M | ATO2014 DEP 1 Sondrio Su:.”.': ?er“‘vcziqs“oansdcr;’m'“: installazione impianto di traftamento per P & Nsulle linee 1 e 2 dellimpianto di €300.000 €300.000 €479.095.13 REALIZZATO €549.198.71 REALIZZATO €549.198.71

12 ATO2014 | ACQ 7 Sondrio Qualita dellacqua erogata: potenziamento refe di distibuzione via Venosta €18.800 - €24.730,00 REALIZZATO €27.01688 REALIZZATO €27.01688

13 FO-04103|  Talamona  |Qualita dellacqua scaricata: separazione acque bianche da fognatura mista €65.000 - €65.00000 REALIZZATO €94.12175 REALZZATO €94.121.75

14 ATO2014 | ACQ 8 Talamona | Qualita dellacqua erogata: adeguamento sistema di debatterizzazione serbatolo S. Gregorio €100.150 - €107.021,24 REALIZZATO €107.021,24 REALIZZATO €107.021,24

15 ATO2014 | ACQ 9 Teglio Qualita delfacqua erogata: manutenzione straordinaria sorgente Valle del Rio (zone diutela & porte ininox) €25.000 - €12.500,00 REALIZZATO €2219619 REALIZZATO €22.19619

16 | ATO2014 | ACQ 10 Teglio Qualita delfacqua erogata: completamento acquedotto $.Gervasio €40.000 - €23.500,00 REALIZZATO €21.879.09 REALZZATO €21.879.09

17 AIO2014 | ACQ n Teglio Qualita delfacqua erogata: completamento acquedotto localita Cordini €20.000 - €16.434,00 REALIZZATO €36.977,60 REALZZATO €36.977.60

18 | ATO2014 | ACQ 12 Teglio Qualita delfacqua erogatat rifacimento acquedotto Vangione Sella €60.000 - €46.000,00 REALIZZATO €51.989.95 REALIZZATO €51.989.95

19 ATO2014 | ACQ 13 Teglio Qualita delfacqua erogatat ifacimento allacciamenti acquedotto via Nazionale ovest té S.Giacomo ($538) €20.000 - €43.000,00 REALIZZATO €51.063,30 REALIZZATO €51.06330

20 | ATO2014 | ACQ 14 Tirano Qualita dellacqua erogatar scarico sorgente Ciocca €30.000 - €21.805,41 REALIZZATO €18.309.23 REALIZZATO €18.309.23

21 | ATO2014 | ACQ 15 Tirano Qualita delfacqua erogata: adeguamento rete via Andres €8.968 - €12.557.91 REALIZZATO €12.10781 REALIZZATO €12.107.81

2 | ATO2014 | ACQ 16 ViladiTrano | Qualita dellacqua erogata sistemazione e posa nuovo acquedotto inLta Boniscetti in F.ne Motta €35.000 - €30.00000 REALIZZATO €27.96893 REALIZZATO €27.96893

23 | ATO2014 | ACQ 7 ViladiTrano | Messa a norma opere di presa e vasca loc. Belega €50.000 - €44961,11 REALIZZATO €40.642.02 REALIZZATO €40.642.02

24 | ATO2014 | ACQ 18 ViladiTrano | Messa a norma opere di presa (zone di tutela, porfe in inox) € manutenzione siraordinaria sorgente Motta €15.000 - €24.970,00 REALIZZATO €24.547,90 REALIZZATO €24.547,90

25 | ATO2014 | FOG 6 Vila diTiano | Quaiita delfacqua scaricata: sistemazione scarico fognario Motta €50000 - €22.000,00 O €3.000,00 - O €3.000,00 -

CON DELIBERAZIONE N.58 DEL 01 DICEMBRE 2016 L'UFFICIO D'AMBITO
HA DICHIARATO CONCLUSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI 2014




