
PIANO DEGLI INTERVENTI 2014

Importo deliberazione Importo Importo

n°25 del 07.08.2014 altri finanziamenti progetto
Stato lavori Importo consuntivo

Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

Rapporto tra Spesa 

e Importo progetto  

[%]

Stato lavori Importo consuntivo
Spesa per interventi 

in esecuzione [€]

Rapporto tra Spesa 

e Importo progetto  

[%]

1 Telecontrollo € 630.840 - € 630.840,00 REALIZZATO € 950.800,00 REALIZZATO € 950.800,00

2 * ATO2014 ACQ 2
Castione 

Andevenno
Messa a norma sconnessione Cadoli (rifacimento vasche, porte in inox)  e rifacimento adduttrice € 100.000 € 35.000 € 142.000,00 REALIZZATO € 136.940,83 REALIZZATO € 136.940,83

3 ATO2014 ACQ 3 Civo Messa a norma prese (zone di tutela e porte in inox) € 102.082 - € 91.665,00 REALIZZATO € 91.077,21 REALIZZATO € 91.077,21

4 SA-04-303 Civo Qualità dell'acqua erogata: installazione debatterizzatori € 17.000 - € 17.000,00 REALIZZATO € 20.742,22 REALIZZATO € 20.742,22

5 ATO2014 ACQ 5 Livigno Qualità dell'acqua erogata: installazione impianto di potabilizzazione loc. Trepalle € 300.000 - € 410.374,68 IN ESECUZIONE € 378.052,40 92,12% REALIZZATO € 418.882,13

6 ATO2014 FOG 1 Morbegno Qualità dell'acqua scaricata: messa a norma impianto elettrico stazione di pompaggio Acquarosa € 15.000 - € 15.000,00 REALIZZATO € 12.550,00 REALIZZATO € 12.550,00

7 Morbegno
Verifica idraulica condotta fognaria via Lungo Adda a Morbegno a seguito innesto collettore Civo-Dazio in 

costruzione
€ 1.000 - € 1.000,00 REALIZZATO € 1.000,00 REALIZZATO € 1.000,00

8 ATO2014 FOG 5 Morbegno Adeguamento rete fognaria con potenziamento tubazioni acque nere e acque bianche in Via Martinelli € 132.190 - € 133.000,00 REALIZZATO € 131.418,99 REALIZZATO € 131.418,99

9 ATO2014 FOG 2 Sondrio Qualità dell'acqua scaricata: spostamento/manutenzione straordinaria collettore Sondrio est € 39.000 - € 17.750,50 REALIZZATO € 19.840,17 REALIZZATO € 19.840,17

10 ATO2014 FOG 3 Sondrio Qualità dell'acqua scaricata: manutenzione straordinaria fognatura Scarpatetti € 16.620 - € 13.193,00 REALIZZATO € 11.837,57 REALIZZATO € 11.837,57

11 ** ATO2014 DEP 1 Sondrio
Qualità dell'acqua scaricata: installazione impianto di trattamento per P e N sulle linee 1 e 2 dell’impianto di 

depurazione di Sondrio
€ 300.000 € 300.000 € 479.095,13 REALIZZATO € 549.198,71 REALIZZATO € 549.198,71

12 ATO2014 ACQ 7 Sondrio Qualità dell'acqua erogata: potenziamento rete di distribuzione via Venosta € 18.800 - € 24.730,00 REALIZZATO € 27.016,88 REALIZZATO € 27.016,88

13 FO-04-103 Talamona Qualità dell'acqua scaricata: separazione acque bianche da fognatura mista € 65.000 - € 65.000,00 REALIZZATO € 94.121,75 REALIZZATO € 94.121,75

14 ATO2014 ACQ 8 Talamona Qualità dell'acqua erogata: adeguamento sistema di debatterizzazione serbatoio S. Gregorio € 100.150 - € 107.021,24 REALIZZATO € 107.021,24 REALIZZATO € 107.021,24

15 ATO2014 ACQ 9 Teglio Qualità dell'acqua erogata: manutenzione straordinaria sorgente Valle del Rio (zone di tutela e porte in inox) € 25.000 - € 12.500,00 REALIZZATO € 22.196,19 REALIZZATO € 22.196,19

16 ATO2014 ACQ 10 Teglio Qualità dell'acqua erogata: completamento acquedotto S.Gervasio € 40.000 - € 23.500,00 REALIZZATO € 21.879,09 REALIZZATO € 21.879,09

17 ATO2014 ACQ 11 Teglio Qualità dell'acqua erogata: completamento acquedotto località Cordini € 20.000 - € 16.434,00 REALIZZATO € 36.977,60 REALIZZATO € 36.977,60

18 ATO2014 ACQ 12 Teglio Qualità dell'acqua erogata: rifacimento acquedotto Vangione Sella € 60.000 - € 46.000,00 REALIZZATO € 51.989,95 REALIZZATO € 51.989,95

19 ATO2014 ACQ 13 Teglio Qualità dell'acqua erogata: rifacimento allacciamenti acquedotto via Nazionale ovest l.tà S.Giacomo (SS38) € 20.000 - € 43.000,00 REALIZZATO € 51.063,30 REALIZZATO € 51.063,30

20 ATO2014 ACQ 14 Tirano Qualità dell'acqua erogata: scarico sorgente Ciocca € 30.000 - € 21.805,41 REALIZZATO € 18.309,23 REALIZZATO € 18.309,23

21 ATO2014 ACQ 15 Tirano Qualità dell'acqua erogata: adeguamento rete via Andres € 8.968 - € 12.557,91 REALIZZATO € 12.107,81 REALIZZATO € 12.107,81

22 ATO2014 ACQ 16 Villa di Tirano Qualità dell'acqua erogata: sistemazione e posa nuovo acquedotto in l.tà Boniscetti in F.ne Motta € 35.000 - € 30.000,00 REALIZZATO € 27.968,93 REALIZZATO € 27.968,93

23 ATO2014 ACQ 17 Villa di Tirano Messa a norma opere di presa e vasca loc. Belega € 50.000 - € 44.961,11 REALIZZATO € 40.642,02 REALIZZATO € 40.642,02

24 ATO2014 ACQ 18 Villa di Tirano Messa a norma opere di presa (zone di tutela, porte in inox) e manutenzione straordinaria sorgente Motta € 15.000 - € 24.970,00 REALIZZATO € 24.547,90 REALIZZATO € 24.547,90

25 ATO2014 FOG 6 Villa di Tirano Qualità dell'acqua scaricata: sistemazione scarico fognario Motta € 50.000 - € 22.000,00
Non realizzabile – Al 2014 è imputabile la redazione del progetto 

preliminare del nuovo intervento da realizzare in anni successivi
€ 3.000,00 -

Non realizzabile – Al 2014 è imputabile la redazione del progetto 

preliminare del nuovo intervento da realizzare in anni successivi
€ 3.000,00 -

  STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2016   STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.09.2016 
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HA DICHIARATO CONCLUSO IL PIANO DEGLI INTERVENTI 2014
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