PIANO DEGLI INTERVENTI 2017

ACQUEDOTTO
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione Imp::rzlzilizb%? :%2 % Spesa per inferventi % Spesa per inferventi
e Stato lavori i rh in . ) Stato lavori port i % in .
| |
17 0780 D 100 LATO AAcquisto pompe scorta per pozzi e stazioni di rilancio €100.000,00
17 .ATO ‘Adeguamento opere accessorie contatori € 50.000,00
17 LATO Installazione i contatori nei cumuni sprowwisti, con prioritd alle utenze delle atfivita ricettive non dotate di contabilizzazione € 1.000.000,00
17 ATO REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E CAPTAZIONE (mancanti e rinnovi) € 50.000,00
17 Albaredo per San Marco |Posa di debaterizzatore a lampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione 2.681,25 [ 2.681,25
17 Albosaggia Progettazione serbatoio Ferari (Uno unico) € 343.000,00
‘Andalo Valtellino ‘Ampliamento rete di distribuzione zona "iperal” € 30.000,00
Aprica Posa di valvola riduttore di pressione a monte della c.da S.Maria € 5.000,00
17 Aprica Rifacimento refe adduzione via Roma + fognatura € 150.000,00
Aprica Studio tecni ico di fattibilitd per eliminazione impianti ai silicati nelle vasche di Dosso Bello e Pradel € 10.000,00
17 Ardenno ‘Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 41.767,97
Ardenno /sistematione e sosfituzione entisica idraulica sconnession! Piascf, "Erbolo” e "Campione 2 verfica e sostituzione €54.670,25 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
componentistica idraulica sconnessioni *S.Rocco”, "Sopra serbatoio Pioda’, Pioda-Lotto” e "Lotto basso” -
17 Berbenno di Valtelina | Ampliamento serbatoio Ciaz € 80.000,00 POSTICIPATO €4.143,75 POSTICIPATO €4.143,75
17 Berbenno di Valtelina cunicolo e area le sergenti "Buc” €23.430,11
17 Bianzone impianto di izzazione alampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione - rendicontato con 170240C100 _—
sianzone :Z?f&'ff;".ﬁﬁi :\e TE'S:?:T&"Z'ZV;T ioewig. Gatto, Marconi Nogaredo (rrafto via ‘Rs‘rva;g(;a I:css‘e], Campo Santo (sopra cimitero), tratto da €75.000,00
Bianzone Riqualificazione sottoservizi via Teglio - via Stelvio € 20.000,00
17 Bormio Fitri Bagni Vecchi-Rovinaccia €100.000,00
17 Bormio Manutenzione sfraordinaria sorgente Bocche d'Adda e relativa ione e tratte p ione 9 bi € 80.000,00
17 Buglio in Monte Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi - Nanzegolo € 123.596,40 in fase di progettazione - rendicontato con 1601008100
17 Caiolo Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 3.650,40
17 Caiolo impianto di izzazione conn lampade UV sconnessione Panzera € 40.000,00 in fase di progettazione 2.681,25 2.681,25
17 Campodolcino /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 4.867,20
Campodolcino ‘Manutenzione straordinaria recinzione zona di futela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente €94.364,81 POSTICIPATO “
Caspoagio E:Z'llﬁzes oel;u;:z:e (Sllg‘rs\t;\;ze\c')'r;e :zrcv::‘\:'s:la della stessa (presenza di perdite]: via Pizzo Scalino (3 lotfi), via V Alpini*, via Don Gatti*, via Vanoni, via €70.000,00
17 Castello delfAcqua  |Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetii  scale) €2.433,60
17 Castione Andevenno  {Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetii e scale) €2.433,60
17 Castione Andevenno  {Posa nuovo fratto di tubazione: e 3°lotto” ialina”, contrada Grigioni e confrada Bungi (via Ca Bianca) € 70.000,00
17 Castione Andevenno Rifacimento rete Lta Vendolo €20.000,00
17 Castione Andevenno  [Rifacimento rete per presenza perdite via Sciuca €20.000,00
Castione Andevenno Cadoﬁ_ccmrgzo{:igm;g] i ia: via Vanoni-via Nazionale, via del Piano-via Rosette (contrada Rosette), cimitero- contrada Canovi, €.40.000,00
17 Cedrasco Rifacimento sottoservizi centro storico per vetustd della rete €100.000,00
Cercino AAdeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale), manutenzione straordinaria strutturale ed idraulica €23.430,11 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 _
17 Chiavenna /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 2.433,60
Chiavenna Manutenzione straordinaria recinzione zona di futela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente €8.578,62 in fase di progettazione -rendicontato con 190790A100 in fase di progettazione - rendicontato con 190790A100
Chiavenna Posa nuova rete acquedottistica a servizio del PLin I.ta Bette*® € 80.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
17 Chiesa in tituzione valvole a galleggi in ioni su linea $.Giuseppe-Giovello (serbatoio nuovo) €9.130,47
17 Chiuro /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 2.433,60
17 0480 D 100 Chiuro Rifacimento rete di distribuzione (presenza perdite) via Giacomo Brutto € 35.000,00
Cino rete istica di ione: Corte Torre - Siro (comune di Cercino) € 20.000,00
17 Cino Rivestimento vaschette delle ioni in acciaio inox, si i ia ed idraulica si i ia ed idraulica serbatoio €4.565,24
17 Civo Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 3.650,40
Civo Cosfruzione nuovo serbatoio di accumulo in11a Cevo €15.000,00 in fase di progettazione - rendicontato con 1700308100
Civo Rifacimento adduttrice "Ciliegio-Chempo” €15.000,00
17 Colorina Posa impianto debatterizzazione a lampade UV: Lt Selvetta € 40.000,00 in fase di progettazione 3.339,25 5.241,65
Colorina Rifacimento adduzione venduletto € 40.000,00
Cosio Valtellino ‘Manutenzione straordinaria recinzione zona di futela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 25.735,86 in fase di progettazione - rendicontato con 190800A100 % _
|
Cosio Vaitellino refe istica di distribuzione: via Singella € 30.000,00
Cosio Valtellino Rifacimento refe via Guasto (presenza di perdite) € 50.000,00
17 Dazio ‘Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 2.433,60
17 Delebio impianto di izzazione alampade UV €40.000.00 POSTICIPATO €2:481.25
Delebio f::g “: :jlﬁi"fl:;;i;:e sulla s'ess(; ;ii fiduttori di p;es:i;ne e/ovvulvoleedi sos'eéno Progello I pesesio Gelcamune perquanto alsesonamento dele €10.000,00
Dubino Installazione filtro autopulente in serbatoio S5 € 30.000,00

1/8



PIANO DEGLI INTERVENTI 2017

17 Dubino impianto di izzazione a lampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione € 2.681,25 in fase di progettazione € 2.681,25
Dubino Manutenzione straordinaria/rifacimento sorgenti Nuova Olonio €10.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
17 Faedo impianto di izzazione a lampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione € 2.681,75 in fase di progettazione € 2.681,75
17 Forcola impianto di izzazione alampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione € 3.339,25 in fase di progettazione € 5.556,05
Forcola Manutenzione straordinaria interna e componentistica idraulica opere di sconnessione e serbatoi € 41.767,97
17 Fusine Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) €2.433,60
Fusine Manutenzione straordinaria raccorderia idraulica e pezzi speciali nei pozzetti dislocati nel centro abitato (15 pz) € 15.000,00
17 Fusine Rivestimento vaschette delle i in acciaio inox, i i ia ed idravlica €13.695,71
17 Gerola Alta impianto di izzazione a lampade UV € 50.000,00
17 Gerola Alta Rifacimento fratti di rete per presenza di perdite e per vetusta delle stesse: Ita Foppa e via IV novembre € 30.000,00
17 Gordona /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) €1.216,80
Gordona Realizzazione rilancio e tubazione di adduzione da sorgente Bonpiero a sorgente Andoni € 50.000,00
Grosio Adduzione pista ciclabile € 50.000,00
17 Grosotto Posa sistema di potabilizzazione a lampade UV per zona Roncale € 40.000,00 in fase di progettazione 3.339,25 4.924,05
17 Lanzada Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 3.650,40
Lanzada Messa in sicurezza sentiero per adduzione Bruciata € 10.000,00
17 Lanzada Rifacimento adduzione da sorgenti Bagnada €100.000,00
17 Livigno Collegamento adduzioni Planon-freita, Tecia-Eira € 250.000,00 in fase di progettazione 29.792,41 _
17 Livigno Rifacimento sottoservizi per presenza perdite via Pemont e via Rasia € 130.000,00
Lovero e et e e 10 Pervelueld el stessar 16 8 Alessandro-ponte Valle Grande via Rom. via Zempati vio Venoso. €75.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Madesimo Manutenzione sfraordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente €94.364,81 POSTICIPATO POSTICIPATO
Madesimo Troppo pieno dearsenificatore a corpo ricettore € 25.000,00
17 Mazzo di Valtellina impianto di izzazione alampade UV:Piazzola € 40.000,00
Mello /Adduzzione da sorgente L.ta Poira a serbatoio Duino € 40.000,00
17 Mello /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) €7.997,86
17 Mello impianto di izzazione a lampade UV € 40.000,00
Mello ‘Manutenzione straordinaria serbatoio Orsolino: rivestimento inox €25.367,16 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 “
Menarola (ora comune di Gor¢Serbatoio $1/3 Mut di Ret+Pozzetto P 1/3 € 20.000,00
17 Montagna in Valtelina jAdeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 4.867,20
17 Montagna in Valtelina {Rifacimento sottoservizi c.da Castaldo per vetusta € 100.000,00
v Meriognain Vol 523 Pt 30l ot v Co ot ol e vt comes o bovaglrs. i eage e 55| 7000000
17 Morbegno Rifacimento rete distribuzione via Fumagalli e via Ambrosetti € 100.000,00
Novate Mezzola dA:gg;:ﬂm;ﬂ;;\r;mgg:c:'(enn;g: nsel /5?2:322::2 ':‘pj'uhrjc::em' e scale), opere inox [porte, vasche e raccorderia), opere idraliche (anche su € 60.000,00
17 Pedesina Installazione debatterizzatore a lampade UV €50.000,00 inftase diprogettazione S _
17 Piantedo Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) €2.433,60
17 Piantedo Installazione debatterizzatore o lampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione € 2.681,25 in fase di progettazione € 2.681,25
Piantedo Manutenzione iinari ituzi P istica idraulica i ) sulla rete di i del ceniro abitato € 10.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Piantedo rete vetusta zona i idle: s.Agata € 70.000,00 In fase di progettazione - RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 € 708,62 In fase di progettazione - RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 € 708,62
17 Piateda /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 12.555,35
17 Piateda Installazione debatterizzatore a lampade UV € 40.000,00
Piateda Manutenzione inaria struttura e rifaci P idraulica: serbatoio Boffetto+Pam €10.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
17 Piuro Installazione debatterizzatori a lampade UV nei serbatoio Pigione e Zapp € 80.000,00 in fase di progettazione € 4.546,65 in fase di progettazione € 4.546,65
17 Poggiridenti Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) €2.433,60
17 Poggiridenti Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sisemazione raccorderia ed idraulica €32.968,40
17 Ponte in Valtelina Installazione dearsenificatore localitd Cocon € 10.000,00
17 Ponte in Valtelina Installazione debatterizzatore a lampade UV € 40.000,00
17 Ponte in Valtelina ;er:jféa;c Concile e serbatoio Bemé. Messa a norma (DLgs 81/08, areazione, porte inox), rivestimento vasca (per perdite in struttura). raccorderia ed €70.000,00
Postalesio nuova opera di in ta Ganda nuova con sistema di galleggiante automatico €11.223,76 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Pt Campatocc et e foceions o scomenions, o s aranenele vt opers anale PO auea et €52.788,03 RINVIATO CON DEIBERAN. 11/2019 RINVIATO CON DELIERA N. 11/2017
17 Rogolo impianto di izzazione alampade UV: serbatoio Cassini € 40.000,00 POSTICIPATO €2.681,25 POSTICIPATO €2.681,25
17 Samolaco Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) €2.433,60
samolaco Posa addutirice "strada nuova” € 40.000,00
samolaco Rifacimento adduzione per presenza perdite: da sorgente Cuocchi a sconnessione Legarfoglio €15.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 “
Samolaco I;;isslrrr;irzzgzzzh::zezr:a'ol e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica: in parficolare sconnessione Cranc- €38.050,74
17 San Giacomo Filippo  Installazione debatterizzatore a lampade UV € 40.000,00 % in fase di progettazione % € 2.681,25 in fase di progettazione % € 2.681,25
San Giacomo Filippo  |Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 60.050,34 % in fase di progettazione - rendicontato con 190790A100 % | in fase di progettazione - rendicontato con 190790A100 i
17 Serio impianto di izzazione alampade UV: serbatoio Motta € 40.000,00
Sondalo Rifacimento serbatoio Vezedo (solo vasche e componentistica idraulica) €8.000,00
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17 Sondalo Sostituzione rete adduzzione per presenza di perdite lungo argine Adda € 100.000,00
Sondalo fituzione refe vetusta f.ne via Camevali € 15.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 _
17 Sondrio Repowering debaterizzatore a lampade UV Triangia € 30.000,00
17 Spriana Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 3.650,40
17 Tartano ‘Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 4.867,20
17 Tartano impiantio di izzazione a UV: serbatoi Sirte e Rondelli € 40.000,00
17 Teglio /Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) € 7.300,80
Teglio rete istica di tubo Edison con serbatoio Carona €7.845,00
retean T VTUSTG telld STESSar 1 Carona (prmo TaTio], pza’s] pera
Teglio S.Antonio-Vangione, da sconnessione S.Antonio-Castelvetro, Pratovalentino, Val Rogna (Pizzucherin), c.da Bollone, via Runcasc ($$38)*, Ganda-Foppa, € 120.000,00
i i Rartit_f na Trasanda. Corclinl Lt Rnatza Lia Caleaal
17 Tirano Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche € 40.000,00
17 Tirano Rifacimento serbatoio Tambarone: €280.000,00
17 Tirano Rifacimento tratto di rete vetusta via Folla €10.000,00
17 Torre S. Maria Installazione debatterizzatori a lampade UV nel serbatoio S.Giuseppe € 30.000,00
17 Torre S. Maria Nuova adduzione Bosio Ciapanico €100.000,00
17 Tovo di Sant'Agata  |Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale) €20.851,78
Tovo di SantAgata i?if‘f’unj.:ﬁl'.'l ;!Zi‘v;it;asz:r;;d; i:;zu(zcmz s:,c v:::J‘s:; li:\gg)s!sssa (presenza di perdite):da via Trento (civico 15) aintersezione via Prestino, da via €25.000,00
Traona Posa di nuovo fratto dil adduzione per inferconnessione con rete Cercino (da serbatoio Cagnoledo a serbatoio Pianezzo) €80.000,00 in fase di progettazione - rendicontato con 1700408100 in fase di progettazione - rendicontato con 1700408100
17 Tresivio diimpianti di € 40.000,00 in fase di progettazione 3.339,25 in fase di progettazione 3.339,25
16 0500 D 202 Tresivio Rifacimento sottoservizi piazza Fontana €20.000,00
17 Tresivio Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sisemazione raccorderia ed idraulica €9.130,47
Valdidentro Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente €85.786,19 in fase di progettazione 7.500,55 8.344,09
Valdidentro Rifacimento rete distribuzione presenza perdite: via Forni, pian del vino € 100.000,00
Valdisotto Rifacimento rete distribuzione vetusta: via Acquilone e via Pedemonte € 50.000,00
Valfurva Manutenzione straordinaria recinzione zona di futela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente € 50.000,00
17 Valfurva PROGETIO nuova sorgente Ciogne €20.000,00 % in fase di progettazione - rendicontato con 170330A100
|
17 0630 Cc 100 Valmasino Installazione debatterizzatore a lampade UV: Duino € 50.000,00
Valmasino Rifacimento sottoservizi |.ia Bagni di Masino € 10.000,00
17 Verceia Rivestimento vasche dei serbatoi, vaschette delle il in acciaio inox, si ia ed idraulica € 39.591,02
17 Vervio Installazione debatterizzatore a lampade UV € 40.000,00 in fase di progettazione 3.339,25 _ 4.940,85
Vervio Rifacimento rete distribuzione per presenza perdite: via §. llario € 30.000,00
Vila di Chivenng  Rivesimento vasche serbatoio e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sstemazione raccordera ed idraulico: (in particolare) sconnessione €24.726,30 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 _
Scalotta 1 e serbatoi Dogana e Casa Foratti*, Motta, Canete -
17 Villa di Tirano Installazione debatterizzatore a lampade UV: Stazzona € 50.000,00
TOTALE €7.613.653,93 Totale consuntivo €4.378.750,52 € 325.656,59
ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
L Importo Delibera n°62 [ I
Commessa Comune Descrizione pdel 22.12.2016 Stato lavori % port " S?eso per i.ntervenﬁ Stato lavori port " % S?eso per i.ntervenﬁ
i in €] i in
17 ATO Installazione TLC e adeguamento normativo impianti elettrici (vedi specifica tabella) € 50.000,00
17 ATO RILIEVO DELLA RETE E GEOREFERENZIAZIONE CON RILIEVO DI FUNZIONAMENTO IN LOCO € 100.000,00
TOTALE ACQUEDOTTO €7.763.653,93 Totale consuntivo €415.272,09 €0,00
INTERVENTI NON PREVISTI
3 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2?20
Commessa Comune Descrizione stato lavort port . % S;i):so per i.mervenﬁ
|
160080D200 .CM Tirano acquedotto consortile Tirano
170820B200 | Albaredo per S. Marco |Ampliamento adeguamento rete idrica
1606800200 Albosaggia Rocmemocscimevareve L e esaiss
170570D200 Aprica ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160170D200 Aprica Esecuzione allacci Via Europa
1609601200 Ardenno beaperenes e essies
1700908200 Bema pplomeniosdsguamentorsteicica L a0 ess10
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170410F200 | Berbenno di Valtelina {Ampliamento adeguamento rete idrica
1604100200 Bianzone ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1602400200 Bormio Ampliamento adeguamento rete idrica
170230F200 Buglio in monte /Ampliamento adeguamento rete idrica
160100D200 Caiolo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160560D200 Campodolcino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1603500200 C rete idrica
1606200200 C rete PL Via M. Palino
1706200201 Caspoggio Nuovo fratto I.ia S. Elisabetta
1706200200 | Castione Andevenno  |Ampliamento adeguamento rete idrica
1608701200 | Castione Andevenno gabbioni strada
1701208200 | Castione Andevenno  [Sostituzione tratto rete Via Gatti
1701200200 Cedrasco Ampliamento adeguamento rete idrica
160050D200 Cedrasco Porte inox Cedrasco

1700508200 Cercino Ampliamento adeguamento rete idrica
160210D200 Chiavenna ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160700D200 Chiavenna Manutenzione Poiatengo I.t& Prosto
170700A200 | Chiesa in Vi refe idrica
170600F200 | Chiesa in Valmalenco |Rifacimento tratto rete e collettori
170600D203 | Chiesa in Vs / rete Lt& Chiareggio
170600D201 | Chiesa in Valmalenco  [Sostituzione tratfo di rete |.ta Carotte
170600D200 Chiuro ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1708601200 Cino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1603600200 Civo Ampliamento adeguamento rete idrica
1611001200 Colorina ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
170550F200 Cosio valtellino Ampliamento adeguamento rete idrica
160260D200 Dazio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160140D200 Delebio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1601100200 Delebio /Ampliamento rete SP4 ex colonia
1609101200 Delebio Rifacimento rete Via Cristoforo Colombo
170110D200 Dubino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1610501200 Faedo Valtelino /Ampliamento adeguamento rete idrica
160190D200 Faedo Valtelino Rifacimento rete + valvola di sostegno S. Bernardo
1701908200 Forcola ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1610001200 Forcola Spostamento rete I.ta Ca

170180D200 Fusine ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160270D200 Gerola Alta ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160670D200 Gordona /Ampliamento adeguamento rete idrica
160760D200 Grosotto Ampliamento adeguamento rete idrica
160070D200 Lanzada ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1606100200 Livigno Adeguamento cabina MT pozzo campacciolo
1702808200 Livigno ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1609701200 Livigno Manutenzione straordinaria serbatoio Boscola Alta
1702808201 Livigno Studio nuova sorgente Vescov
170280A200 Lovero ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
170420F200 M refe idrica
1607500200 Mantello Ampliamento adeguamento rete idrica
1601300200 |  Mazzo di Valtelina  jAmpliamento adeguamento rete idrica
1604600200 Mello Ampliamento adeguamento rete idrica
160150D200 Mese ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
170370F201 | Montagna in Valtellina refe idrica
170510F201 | Montagna in Valtellina {Posa tratfto tubazione Via Poncerini
1705100200 | Montagna in Valtelina carenza idrica Dossi Salati
1705100201 M refe idrica
1608901200 Novate Mezzola ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160380D200 Pedesina ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1606500200 Piantedo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1610401200 Piateda ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1605200200 Piateda Porfe inox

4/8



PIANO DEGLI INTERVENTI 2017

1705208201 Piateda Realizzazione tratto direfe L.ta Ambria
170520F201 Piuro ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1607100200 Piuro Posa rete Via Nazionale F.ne Borgonuovo
170710D200 Poggiridenti /Ampliamento adeguamento rete idrica
1605300200 Ponte in valtelina  {Ampliamento adeguamento rete idrica
160490D200 Ponte in Valtellina L.t& Ca' Orlandini - Posa fratto tubazione:
170490D202 Ponte in Valtelina  |Ottimizzazione adduzione §. Bemnardo
1704908200 Ponte in Valtelina Rifacimento rete / allacci Via dellasilo
170490D200 Ponte in Valtelina Rifacimento fratto rete Via Boida
170490D203 Postalesio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1605400200 Postalesio Porfe inox
1705408200 | Prata Camportaccio  |Ampliamento adeguamento rete idrica
1607200200 Rasura /Ampliamento adeguamento rete idrica
160660D200 Rogolo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1609001200 rete idrica
1610601200 Samolaco Sistemazione condotta I.ta Alpe Borlasca
170310B201 | San Giacomo Filippo |Ampliamento adeguamento rete idrica
160390D200 Sernio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160440D200 Sondalo ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160470D200 Sondrio /Ampliamento adeguamento rete idrica
160000D200 Spriana /Ampliamento adeguamento rete idrica
1605800200 Talamona ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160770D200 Tartano /Ampliamento adeguamento rete idrica
160400D200 Tartano Posa porte inox
1704008200 Tartano Rifacimento rete distribuzione 1.ta Bormini
170400D200 Teglio ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
160060D200 Teglio /Ampliamento fratto rete localita Coma
1700600201 Teglio Sosfituzione fratto di acquedotto Lta Valgella
170060D200 Tirano ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1600200200 Tirano Rifacimento fratti rete P.za Basiica
170020D201 Torre Santa Maria  {Ampliamento adeguamento rete idrica
1608501200 Traona /Ampliamento adeguamento rete idrica
1600400200 Tresivio Ampliamento adeguamento rete idrica
1605000200 Tresivio Sezionamento rete Via Chioso
1705000201 Valdidentro Sostituzione pompa / colonna Pozzo isolaccia
1702908201 Valdisotto /Ampliamento adeguamento rete idrica
160690D200 Valfurva ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1603300200 Valfurva Nuova tubazione di scarico/troppo pieno Serbatoio Fantelle
1703308200 Valmasino ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
1606300200 Valmasino Rifacimento causa frana strada Preda Rossa
1706308200 Verceia Ampliamento adeguamento rete idrica
160160D200 Villa di Chiavenna  /Ampliamento adeguamento rete idrica
160740D200 Villa di Tirano ‘Ampliamento adeguamento rete idrica
Totale consuntivo €1.685.958,25 €0,00
Totale Consuntivo Acquedotto € 6.479.980,86 € 325.656,59
FOGNATURA
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione Importo Delibera n°62 3
del22.12.2016 Stato lavori " . SPesc per i.nfervenli Stato lavori " . | Spesa per interventi
in 5 | % exscuri
|
ATO Campagna di controllo sfiorati, messa a norma € 10.000,00
sonn vt (773 o et e e e o e o e s o | € 1530000
Berbenno di Valtelina Separazione acque bianche su rete fognaria in via: Piana-Dusone, v.lo Chiesa-S.Abbondio, Vanoni-S.Abbondio-Via Perlegia Polaggia (@315) € 35.000,00 in fase di progettazione € 15.042,17
Campodolcino Rifacimento tratti di rete con perdite: via Laga Azzurro, via Don Guanella € 50.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 _—
Chiavenna Rifacimento fratto fognario con presenza di perdite via Lena Perpenti € 60.000,00 _
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Chiavenna Rifacimento fratto fognario con presenza di perdite via Tigho € 80.000,00
Chiuro sfioratore "sette archi’ €20.000,00
Chiuro Risoluzione problematica acque bianche in fogna da terrazzomenti € 15.000,00
Dubino Manutenzione reti ed impianti Spineda e fosso Nuova Olonio € 20.000,00
Fusine Realizzazione/separazione acque bianche: p.za Vittorio Emanuele, via Tromberte, via Masoni-via Cedrasco-via S.Carlo (250) €14.388,54
Grosio Rifacimento rete di smaltimento fognario lungo le vie Marfr della Liberta e Guglielmo Pini* € 200.000,00
Livigno Rifcaimento rete smalfimento fognario per presenza di perdite: p.za Comune € 40.000,00
Mese Sostituzione tratti di tubazione per continui spurghi: via Roma (@315) € 149.904,21 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 _
Morbegno Paniga, Desco, Campovico, adeguamento igienico sanitario collettore e potenziamento stazione di pompaggio € 40.000,00
Novate Mezzola Studio tecni ico per refe acque bianche €10.000,00 POSTICIPATO POSTICIPATO
Piuro fognario torrente Mera € 50.000,00
irete di fognario ed acque parassite via Comunanza € 35.000,00
Ponte in Valtelina  iRifacimento rete in ingresso fossa settica I.t& Fontaniva e manutenzione straordinaria fossa con redlizzazione by pass e scarico €20.000,00 in fase di progettazione in fase di progettazione 1.756,04
Ponte in Valtelina  Studio fecnico economico per separazione delle refi acque nere e bianche € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019
Semio Nuova rete di smaltimento fognario e separazione acque parassite a valle dellabitato € 70.000,00
Talamona Collegamento fognatura allo sfioratore esistente di via Erbosta € 140.000,00
Rifacimento rete di smaltimento fognario per vetustd della stessa con separazione acque bianche ed acque nere: via Tartano, via S.Girolamo,
Talamona “Lantema verde" €20.000,00
Tirano Studio fecnico economico per soluzione problematica acque parassite in fogna € 40.000,00
Valfurva Rifacimento rete in alveo Frodolfo € 10.000,00
Verceia Rifacimento fratto fagantura stazione sollevamento "Chiesa” € 50.000,00
TOTALE €1.332.292,75 Totale consuntivo €842.458,69 €24.768,47
ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI
. Importo Delibera n°62 [
Commessa Comune Descrizione . " | . "
del22.12.2016 Stato lavori s?esa per |.n|ervenll Stato lavori " . | S?esa per |p|ewenll
in €] | in
I ]
| | ATO Installazione TLC e adeguamento normativo impianti elettrici (vedi specifica tabella) € 100.000,00
| i
TOTALE FOGNATURA €1.432.292,75 Totale consuntivo €162.496,87 €0,00
INTERVENTI NON PREVISTI
Commessa Comune Descrizione . "
stato lavori porh " Srianesa per |.n|erven||
1603200200 | Berbenno di Valtelina {Adeguamento tratto di rete fognaria Via Valeriana
1602300200 Bormio Rifacimento rete via Valenti
160600D200 | Chiesa in Valmalenco [Rifacimento tratto fognatura Via Roma - Sentiero Rusca
1605500200 Colorina Rifacimento tratto rete Via Volta
1609901200 Lovero Rifacimento rete Via E.Zompatti
1609301200 Mese Studio acque parassite
160510D200 | Montagna in Valtelina [Ost.Tratt.Rete Via Ca degli osti
1705200200 Piateda Rifacimento fratti vetusti e causa perdite
Totale consuntivo €140.405,15 €0,00
Totale consuntivo Fognatura €1.145.360,71 €24.768,47
DEPURAZIONE
f
AGGLOMERATO | STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31.03.2020 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
codice . Importo Deliberan°62 | | [
CODICE COMMESSA Descrizione | N . | N .
codice nome DEPURATORE del22.12.2016 | Stato lavori " . s?esa per |.n|erven|| Stato lavori " . | S?esa per |p|ewenll
| in €1 | in €1
3 1
LATO Adeguamento e messa a norma stazioni di sollevamento €70.000,00
ATO Razionalizzazione sistemi ed impianti di depurazione provinciali € 55.000,00
17 0810F100 CM Sondiio \t/:?)’\gr?:ode"c funzionalitd, e redlizzazione degli eventuali interventi atti a ripristinare la stessa, del collettore orobico da Caiolo a € 500.000,00
AG01403801 .CMTirano DP01403801 Manutenzione straodrinaria collettore (per infilirazioni da falda) € 450.000,00
AGO01400501 | Ardenno DP01400501 Ampliamento depuratore €20.000,00
AG01400501]  Ardenno DP01400501 Copertura ispessitori e filtro aria locale disidratazione € 40.000,00
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AGO01401901 V;:Zfz:c‘o DP01401901 Adeguamento dellimpianto di depurazione DP01401901 (loc. Chiareggio) € 10.000,00

AGO1401902] e DPO1401902 Dismissione terminale di scarico i loc. Primolo €100.000,00

AG01402001 Chivro DP01402001 Costruzione dissabbiatore ingresso + tettoia container fanghi € 30.000,00

AG01402001 Chivro DP01402001 Rifacimento quadro elettrico + inverter € 20.000,00

AG01402202 Civo DP01402201 Recupero area ex depuratore € 20.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 “

AG01402601 Delebio DP01402601 Collettamento verso depuratore di Rogolo € 600.000,00

AG01403201|  Gordona DP01403201 Nuovo impianto di filtrazione aria € 15.000,00

AG01406701|  Lanzada DP01406701 Adeguamento dei terminali fognari in loc. Franscia €10.000,00

AG01403801 Lovero DP01403801 Installazione nuove filtrococlee in ingresso € 60.000,00

AG01403502| Madesimo DP01403502 Adeguamento impianto: rifacimento tubazioni aria e ricircolo € 20.000,00

AG01403201 Mese DP01403201 Copertura digestione e nuovi filfri frattamento aria € 30.000,00

AG01404501|  Morbegno DP01404501 Adeguamento cabina MT (sostituzione frasformatore e cella) € 35.000,00

AGO01404501 | Morbegno DP01404501 Adeguamento impianto: frattamento aria digestione, linea fanghi €15.000,00

AGO1404501 | Morbegno DPO1404501 Collettamento L.ta Selva Piana a collettore Civo-Dazio € 50.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

AGO1406101|  Pioteda DPO1406101 Rifacimento collettore via Sottomonte € 50.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

AG01405601 | Rogolo DPO1405601 Copertura digestione e ispessitore € 60.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

AG01405601 | Rogolo DPO1405601 Nuovi filtri per trattamento aria digestione e ispessitore €15.000,00 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019 RINVIATO CON DELIBERA N. 11/2019

AGO01406101 | Sondrio DP01406101 Adeguamento locali e completamento pavimentazioni € 50.000,00

AG01406101]  Sondrio DP01406101 Redlizzazione cabina MT €150.000,00

AG01406401 Tartano DP01406401 /Adeguamento impianto (recinzione e grigliatura in ingresso) € 15.000,00

AG01406501 Teglio DP01406504 Adeguamento impianto (rifacimento tubazione ricircolo fanghi) € 20.000,00

AG01406501 Teglio DP01406504 /Adeguamento scarichi fognari in loc. varie € 50.000,00

AG01406501 Teglio DP01406504 Installazione nuove fillrococlee in ingresso € 50.000,00

AG01406501 Teglio DP01406504 Redlizzazione filtrazione aria digestione (filiro biologico) € 15.000,00

AG01407401] val Masino DP01407401 Sostituzione griglia ingresso/compattatore €10.000,00

AG01407401} val Masino DP01407401 Trattamento aria €10.000,00

AG01407201 | Valdidentro DP01407101 Rifacimente Collettore in |.ta Pian del vino €20.000,00 % POSTICIPATO €1.625,00 POSTICIPATO €1.625,00

AG01407801 | Vila di Trano DP01407802 Collettamento localité non servita €10.000,00 % in fase di progettazione - rendicontato con 1801708200 in fase di progettazione - rendicontato con 1801708200
Vila di Trano DP01407802 Motta €300.000,00

TOTALE DEPURAZIONE €2.975.000,00 Totale consuntivo €2.020.064,89 €613.027,28
INTERVENTI NON PREVISTI
STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30.06.2020
Commessa Comune Descrizione X " . Spesa per inferventi
Stato lavori P in .

170170D200 Aprica Gesfone staodnarabepuaioe T I Aol e ]
1610701200 Ardenno Gestione siraordinaria Depuratore
160120D200 | Castione Andevenno  {Completamento scarico finale fino al fume Adda
170870200 | Casfone Andevenmo GestonesaodinaioDepurators o a0 esdeses
1604800200 Chiuro Gestione straordinaria Depuratore
160030D200 Civo ceoresramdnorabepate Covo T e B e |
170110D201 Delebio Gesfonestaodnarabepuaioe T A s ]
1606400200 Dubino Gestione straordinaria Depuratore Nuova Olonio
160180D200 Forcola Gestione straordinaria Depuratore Campo Tartano
160280D200 Livigno Geforestaodnarabepuaioe T A e ]
1609801200 Livigno Gestione straordinaria Depuratore Trepalle
160420D200 Lovero S N 0 a0 | zronse
160370D200 Mese Gestione straordinaria Depuratore
160010D200 Morbegno S . 090 a0 zeoess
160300D200 Piantedo Gesfonestaodnarabepuaioe T e A e ]
160200D200 Rogolo Gestione straordinaria Depuratore
1603100200 Samolaco Gestione straordinaria Depuratore:
10500200 | ToreSamtaMaia  GesresmasdnaieDepurors L a0 eagi22s

Totale consuntivo

€636.522,42 €0,00

Totale consuntivo Depurazione €2.656.587,31 €613.027,28
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RIEPILOGO 2017

DESCRIZIONE Importo consuntivo | SPSA Per inferventi
in esecuzione

ACQUEDOTIO €6.479.980,86 €325.656,59

FOGNATURA €1.145.360,71 €24.768,47

DEPURAZIONE €2.656.587,31 €613.027,28
TOTALE CONSUNTIVO 2017 €11.245.381,22
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