
ATO Sondrio - Schema regolatorio 2020-2023 Allegato 10 Relazione di accompagnamento – Obiettivi, PdI, POS

Investimenti realizzati 2018-2019 Investimenti pianificati 2020-2023

ID intervento 

pianificato
Titolo Intervento pianificato Criticità ex determina 01/2018-DSID

Prerequisito/ Macro-indicatore di 

qualità sotteso all'intervento 

Intervento presente nel PdI 

trasmesso ai sensi della 

deliberazione 664/2015/R/idr come 

integrata dalla deliberazione 

Popolazione interessata 

dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località interessata/e intervento Tipologia di intervento
Intervento presente nel POS 2020-

2027

Tipologia di costo sotteso

("Env ", "Res", "Non ERC")
Immobilizzazione

ID Categoria cespite

(co. 10.4 MTI-3)
Categoria cespite

Intervento finalizzato ad obiettivi di 

sostenibilità ambientale o efficienza 

energetica 

Sussistenza di eventuali misure di 

sostegno nazionali o comunitarie 

Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2018
di cui: LIC 2018

Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2018
Contributi 2018 di cui: Contributi pubblici 2018

Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2019
di cui: LIC 2019

Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2019
Contributi 2019 di cui: Contributi pubblici 2019

Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2020

Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2020
Contributi 2020 di cui: Contributi pubblici 2020

Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2021

Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2021
Contributi 2021 di cui: Contributi pubblici 2021

Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2022

Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2022
Contributi 2022 di cui: Contributi pubblici 2022

Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2023

Entrate in esercizio (lordo 

contributi) 2023
Contributi 2023 di cui: Contributi pubblici 2023

Valore investimento lordo 

programmato post 2023

Valore investimento lordo totale 

(incluse eventuali quote pre 2018)

1.030 Interconnessione con acquedotto comprensoriale APP2.1 M2 SI 1.802 Mazzo di Valtellina New Non ERC Serv izio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 25.000 25.000 50.000

200.131 Interconnessione con Verceia - Lotto 2: Realizzazione casello di interruzione sopra Vico APP2.1 M2 NO 2.501 Nov ate Mezzola New Non ERC Serv izio idrico integrato 2 Condotte di acquedotto 90.000 90.000 90.000

anno 2018 (consuntivo) anno 2019 (preconsuntivo o consuntivo laddove disponibile) anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato) anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)
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