ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE
recante

DISPOSIZIONI ATTUATTIVE PER L’AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL
CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

tra

I’Azienda speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio (in seguito anche “Azienda Speciale”), con sede in Sondrio,
via Trieste 8, codice fiscale n. 93021010140 e partita IVA n. 00972670145, rappresentata da Simone Spandrio in qualita
di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e

il Gestore del servizio idrico integrato (in seguito anche “Gestore”) S.Ec.Am. S.p.A., cui é stata affidata dall’Uffico
d’Ambito della Provincia di Sondrio la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione stipulata il 25 giugno
2014, con sede in Sondrio, via Vanoni n. 79, codice fiscale n. 80003550144 e partita IVA n. 00670090141, rappresentata
dall’Amministratore Delegato Nicola Perregrini,

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul B.U. Lombardia 4 maggio
2020, che all’art. 1, comma 10, istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento
degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e
fronteggiare I'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell’articolo 1, commi 2 e 12, della I.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura
finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della
legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che
individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

VISTA la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 recante “Programma degli interventi per la ripresa economica - Variazioni
al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - L.R. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento)”;

VISTA la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 recante “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed
aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica” che aggiorna la deliberazione di cui al punto;

VISTA la d.g.r. n. X1/4381 del 03/03/2021 recante “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli
interventi per la ripresa economica”, che modifica ed aggiorna le dd.gg.rr. n. 3531/2020 e n. 3749/2020 sopra
richiamate;

CONSIDERATO che nell’Allegato 2 alla d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020, come successivamente modificata dalle
dd.gg.rr. n. 3749/2020 e 4381/2021, sono previsti “Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa
realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato” per un importo complessivo pari ad euro
64.000.000,00;

CONSIDERATO, inoltre, che la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021, introduce:

e la necessita di utilizzare la piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a (Bandi On-line) quale modalita di relazione tra gli
uffici regionali e i beneficiari dei finanziamenti al fine di garantire un monitoraggio complessivo del “Programma
degli interventi per la ripresa economica” di cui alla L.R. 9/2020;

e la possibilita di poter riconoscere nel quadro economico finale degli interventi le spese sostenute da parte dei
beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020;



VISTA la d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per
la ripresa economica — Piano Lombardia” che aggiorna e modifica le precedenti dd.gg.rr. n. 3531/2020, 3749/2020 e
4381/2021 ed, in particolare:

e stabilisce che i soggetti beneficiari appongano il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere
e in conclusione dell’opera di cui all’Allegato 4 secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di
targa di cui all’Allegato 5 della suddetta deliberazione

e stabilisce che ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verra verificata dalla Direzione
competente — anche attraverso I'acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - 'assenza di ulteriori
forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo
Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi
- nel caso — all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

e dispone che entro il 31 marzo la Direzione Generale competente richieda al beneficiario di indicare, assumendosi
qguest’ultimo la responsabilita dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30 giugno
2022 provvedendosi nel caso di mancato adempimento all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul
Programma;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021, recante
“Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di
“Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al
Servizio Idrico Integrato” — approvazione piano interventi finanziabili e disposizioni attuative” che:

e assegna e ripartisce agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sulla base di criteri condivisi interamente
richiamati nelle premesse della d.g.r. medesima, la somma complessiva di euro 64.000.000;

e approva I'Allegato A recante “Programma 2021 — 2022 — 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio
idrico integrato” che contiene un elenco di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro
266.208.596,19 individuando, altresi, quelliimmediatamente finanziabili e destinatari del contributo finanziario;

e approva l'Allegato B “Schema di Convenzione recante Disposizioni attuative per I'awvio, la rendicontazione, il
monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2021 tra I’Ufficio d’Ambito di Sondrio e S.Ec.Am. S.p.A.;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022 — 2024”-con la quale sono stati stanziati
nel triennio 2022-2024 euro 60.000.000 destinati agli Uffici d’Ambito per la realizzazione di opere infrastrutturali
attinenti al servizio idrico integrato, ulteriori rispetto a quelli stanziati con d.g.r. n. 3531/2020;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022 che, in continuita con quanto gia avviato con la d.g.r. n. X1/4040 del
14/12/2020 s.m.i:

e assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il contributo regionale complessivo di euro 60.000.000 che
trova totale copertura finanziaria sul capitolo 15081 del bilancio regionale nelle annualita 2022, 2023 e 2024;

e approva il nuovo “Programma 2022 — 2023 — 2024 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico
integrato” di cui all’Allegato A che, sulla base degli aggiornamenti comunicati dagli Uffici d’Ambito, riprende,
finanziandoli, interventi gia oggetto del precedente “Programma 2021 — 2022 —2023” cui non era stato assegnato
alcun contributo;

e approva il nuovo schema di convenzione recante “Disposizioni attuative per I’avvio, la rendicontazione, il
monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato” di cui all’Allegato
B che recepisce le modifiche introdotte dalle dd.gg.rr. n. XI/4381 del 03/03/2021 e n. XI/6047 del 01/03/2022;



TUTTO CIO PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione & la determinazione dei reciproci impegni tra Azienda Speciale e Gestore, in ordine
al finanziamento in favore del medesimo Gestore derivante dal contributo a valere sulle risorse autonome regionali del
Fondo “Interventi per la ripresa economica” per |la progettazione e la relativa realizzazione, tramite il Gestore del servizio
idrico integrato, di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato stesso.

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attivita disciplinate dalla presente
Convenzione per conseguire I'obiettivo di realizzare gli interventi.

ART. 3 ACCETTAZIONE DEL RUOLO

L’ Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, in qualita di Ente Beneficiario del contributo a valere sulle risorse autonome
regionali del Fondo “Interventi per la ripresa economica”, complessivamente pari ad euro 3.803.818,12 assegnato con
d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, accetta il
ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato quale Soggetto
attuatore, degli interventi individuati nella medesima deliberazione e riportati nel successivo articolo 4 e svolge gli
adempimenti descritti nella presente Convenzione.

Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell’intervento & la Societa per I'Ecologia e I’Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am.
S.p.A.), cui e stata affidata dall’Ufficio d’Ambito di Sondrio la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione
sottoscritta in data 25 giugno 2014. Il Gestore accetta il ruolo di Soggetto attuatore degli interventi individuati nel
successivo articolo 4 e svolge gli adempimenti descritti nella presente Convenzione.

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili con il relativo contributo regionale sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” assegnato
con la d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022 sono riportati in Tabella 1.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite saranno ripartite in modo proporzionale alle quote di finanziamento
inizialmente individuate con la d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022 per la realizzazione degli interventi e riportate in
Tabella 1. Le economie a valere sul contributo regionale, ove possibile, saranno riprogrammate su proposta dell’Ente
Beneficiario per 'attuazione degli interventi individuati dalla medesima Tabella 1 non oggetto di finanziamento ovvero
per la rimodulazione della percentuale di finanziamento assegnato agli interventi gia avviati, nei limiti massimi previsti
dalla normativa vigente in merito all’erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto e delle spese ammissibili.



TABELLA 1 — “Interventi finanziabili”

Quota Quota Quota
contributo contributo contributo
Quadro Importo regionale regionale regionale Data
CODICE . " . contributo s s L conclusione Data inizio Data fine
Intervento cup Titolo dell'intervento economico regionale annualita annualita annualita progetto Lavori lavori
totale (€) assegnato (€) 2022 2023 2024 esecutivo
(€) (€) (€)
796 C34H17000760005 Adeguamento impianti di 255.500 173.224,41 57.741,47 86.612,21 28.870,74 31/05/2022 01/11/2022 | 31/12/2023
depurazione Loc. Starleggia e Loc.
Splughetta in Comune di
Campodolcino
200060 C12E19000110007 Dismissione scarichi alta Valmalenco 2.200.000 1.491.560,44 497.186,81 745.780,22 248.593,41 31/12/2022 01/06/2023 | 31/12/2024
(Loc. Chiareggio, San Giuseppe) e
collettamento fino a Chiesa in
Valmalenco
200125 C12E20000380007 Dismissione scarichi Loc. Arzo, Loc. 1.085.000 735.610,49 245.203,50 367.805,25 122.601,75 31/12/2022 01/06/2023 | 31/12/2024
Valle-Campo Erbolo e dismissione
impianto di Albaredo per San Marco e
collettamento fino a Morbegno
200103 C92E19000100007 Dismissione scarichi Loc. Franscia e 1.190.000 806.798,60 268.932,87 403.399,30 134.466,43 31/01/2023 01/07/2023 | 31/12/2024
collettamento fino a Lanzada
200162 C42E20000330007 Dismissione scarico Loc. Triasso e 340.000 230.513,89 76.837,96 115.256,95 38.418,98 31/03/2023 01/09/2023 | 31/10/2024
impianto Loc. Sassella in Comune di
Sondrio e collettamento fino a
Castione Andevenno
200163 C78B20000270007 Conversione trattamenti ossidativi 540.000 366.110,29 122.036,76 183.055,15 61.018,38 31/03/2023 01/09/2023 | 31/12/2024
biologici da ossigeno ad aria del
depuratore di Sondrio
801 C15E16000000005 Dismissione scarico Loc. Primolo e 187.000 - - - - - 01/04/2024 31/12/2024
collettamento fino a Chiesa in
Valmalenco
200093 C42E20000340005 Dismissione scarico Loc. Nasoncio e 267.400 - - - - 31/01/2024 01/07/2024 31/10/2025

collettamento fino a Gerola Alta



ART. 5 REFERENTE OPERATIVO
L’'Azienda Speciale, nella persona del Direttore pro tempore competente, svolge il ruolo di Soggetto Responsabile e
riceve dal Gestore la documentazione e le comunicazioni prescritte nella presente Convenzione, inoltre:
e effettua il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi di cui all’art. 6, punto 4 della presente Convenzione;
« effettua le verifiche ed i controlli, di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione;
e emette i provvedimenti di competenza relativi alla erogazione del finanziamento assegnato.

L’ Azienda Speciale rimane a disposizione del Gestore in fase di progettazione e realizzazione degli interventi oggetto
della presente Convenzione, fornendo i chiarimenti richiesti o necessari.

ART. 6 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

L’Azienda Speciale si impegna ad assegnare al Gestore il finanziamento concesso da Regione Lombardia per dare corso
alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, fino all'importo massimo complessivo di
euro 3.803.818,12.

Il Gestore si impegna a:

1 Garantire la completa attuazione degli interventi e il puntuale svolgimento delle attivita e delle lavorazioni nel
rispetto del cronoprogramma riportato in Tabella 1, nonché nel rispetto della presente Convenzione e della
normativa vigente anche in merito alla disciplina degli appalti pubblici.

2 Segnalare all’Azienda Speciale i problemi emersi nell’attuazione delle opere e le misure adottate o adottabili per
risolverli.

3 Inviare all’Azienda Speciale le richieste di erogazione del contributo assegnato a seguito del raggiungimento delle
soglie di cui all’art. 8 della presente Convenzione.

4  Trasmettere all’Azienda Speciale almeno con cadenza semestrale (giugno e dicembre) i dati necessari al
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi secondo le
modalita indicate dall’Azienda Speciale. In particolare le informazioni richieste saranno relative ai seguenti punti:

a) cronoprogramma procedurale aggiornato relativo a:

= livello di progettazione in corso ed avanzamento delle procedure autorizzative con indicazione, ove
disponibile, degli estremi degli atti di approvazione e verifica/validazione dei progetti per ogni fase
progettuale (progetto di fattibilita tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo);

= avanzamento delle procedure di gara. In particolare, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, dovra essere
trasmesso il quadro economico aggiornato con l'indicazione del ribasso d’asta conseguito;

= avanzamento delle opere, ivi comprese eventuali sospensione lavori in cui si superi il % della tempistica
contrattuale.

Qualora lo scostamento temporale rispetto al cronoprogramma inizialmente comunicato sia superiore a 120
giorni, il Gestore dovra darne congrua motivazione.

b) avanzamento della spesa di ciascun progetto con l'indicazione dei relativi estremi di pagamento.

Qualora, per il rispetto delle tempistiche previste dal successivo art. 11, fosse necessario dimostrare il
raggiungimento delle soglie di spesa di cui all’art. 8 della presente convenzione anche al di fuori delle scadenze di
monitoraggio sopra indicate, I'’Azienda speciale si riserva la facolta di richiedere delle rendicontazioni intermedie.

5 Attenersi alle disposizioni della d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 in merito all’apposizione del marchio e del modello
di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell’'opera secondo le indicazioni riportate
nell’Allegato 4 e nell’Allegato 5 della deliberazione;

6 Attenersi alle prescrizioni disposte dalla d.g.r 1751 del 17 giugno 2019 “Patto di integrita in materia di contratti
pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all’All. A1 alla I.r. 27 dicembre 2006, n. 30”
(B.U.R.L. Serie ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019);

7  Applicare le direttive di cui alla |. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla |. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilita
dei flussi finanziari.



IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI:

Azienda Speciale e Gestore si impegnano, nello svolgimento delle attivita di propria competenza, a:
utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a
strumenti di semplificazione dell’attivita amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva
conclusione delle attivita previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attivita a tal fine
necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione

a)

b)

stessa.

di detto scopo;

garantire la massima trasparenza, disponibilita e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative

dell’intervento.

ART. 7 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Per le eventuali varianti in corso d’opera, ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Modifica di
contratti durante il periodo di efficacia), il Gestore dovra indicare le motivazioni che hanno condotto all’adozione della
variante sulla base dei presupposti di legge, indicando altresi il quadro economico aggiornato a seguito della variante

ART. 8 MODALITA DI EROGAZIONE

Premesso che Regione Lombardia eroghera il finanziamento all’Azienda Speciale secondo le condizionalita previste con
d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022, I'Azienda Speciale paghera al Gestore le somme ricevute da Regione Lombardia a
seguito della stipula della presente convenzione e secondo le seguenti modalita:

daRLa UdA da UdA a Gestore
tranche importo quando % tranche importo quando
50% 633.969,69 € 30 gg dal trasferimento da parte di RL
L . . . "
1-2022 1.267.939,37 € | firma convenzione 5% 316.984,84 € a inizio lavori di interventi per almeno il 4% dell'importo
totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)
ad approvazione del progetto definitivo di interventi per
25% 316.984,84 € | almeno il 50% dell'importo totale (calcolato su TOTALE
Q.E. INTERVENTI)
daRLa UdA da UdA a Gestore
tranche importo quando % tranche importo quando
50% 950.954,53 € 30 gg dal trasferimento da parte di RL
spese Secam SpA — — - -
per almeno a inizio lavori di interventi per almeno il 90%
II-2023 1.901.909,06 € 25% 475.477,27 € i .E.
633.969,69 in 12 6 dell'importo totale (calcolato su TOTALE Q.E
. INTERVENTI)
mes ad approvazione del progetto esecutivo interventi per
25% 475.477,27 € | almeno il 50% dell'importo totale (calcolato su TOTALE
Q.E. INTERVENTI)




daRLa UdA da UdA a Gestore

tranche importo quando % tranche importo quando

50% 316.984,84 € 30 gg dal trasferimento da parte di RL

spese Secam SpA - - -
a spese rendicontate per almeno il 75% del contributo
per almeno

Il -2024 633.969,69 € 259 158.492,42 € i i i i -
1.521.527,25 in 24 % regionale previsto per gli anni 2022-2023 (euro
2.377.386,33)

mesi

a fine lavori di interventi per almeno il 9% dell'importo

25% 158.492,42 €
totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)

Le erogazioni del contributo al Gestore avverranno a seguito della trasmissione di apposita dichiarazione recante le
informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento delle soglie indicate nelle tabelle precedenti.

ART. 9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le voci di costo previste dal Quadro Economico del progetto validato dal RUP, posto a base di
gara di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, o dal Quadro Economico aggiornato a seguito di variante di cui al precedente
art. 7, e sostenute dalla data del 21 agosto 2020 in attuazione della d.g.r. n. X1/4381 del 03/03/2021.

L'IVA é considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta senza possibilita di recupero.

ART. 10 CONTROLLI

Il Gestore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Azienda Speciale, Regione o dall’Autorita

Nazionale Anticorruzione (ANAC), e tenuto a:

e fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti da Azienda Speciale, Regione o dall’Autorita Nazionale
Anticorruzione;

e conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza
dell’ultimo titolo di spesa relativo al singolo intervento;

e assicurare una contabilita separata o un’apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative
all’intervento finanziato;

e acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Azienda Speciale, Regione e/o da eventuali
organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

| controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste
di controllo predisposte da Regione.

I controlli amministrativi sono organizzati direttamente dall’Azienda Speciale, anche avvalendosi di altro soggetto
individuato a norma di legge.

Regione potra effettuare ulteriori controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui I’Azienda Speciale e il Gestore
devono offrire la massima collaborazione.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienza, ritardo ingiustificato o inadempimento,
il Presidente della Giunta Regionale nominera, ai sensi dell’art. 3, comma 106, della I.r. n.1 del 5 gennaio 2000, un
ispettore dotato di “particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa” con il compito di verificare la
correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o
aggiudicatarie o comunque partecipanti all’esecuzione degli appalti.

ART. 11 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il Gestore si impegna a rispettare la seguente tempistica delle attivita:

a) raggiungimento di pagamenti per una soglia pari al 50% del contributo finanziario stanziato da Regione Lombardia
per I'anno 2022 (ossia per euro 633.969,69), entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

b) raggiungimento di pagamenti per una soglia pari al 40% dell’intero contributo finanziario concesso (ossia per euro
1.521.527,25) entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.



Il Gestore del servizio idrico integrato pianifichera con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa
realizzazione degli interventi con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto
ed esecuzione degli stessi, imponendo tempi ben definiti che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli
temporali e dell’andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del Procedimento verifichera periodicamente I'avanzamento complessivo degli interventi e il
rispetto dei cronoprogrammi e segnalera all’Azienda Speciale, motivandolo, ogni scostamento dai cronoprogrammi
precedentemente trasmessi ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla
realizzazione degli interventi e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 12 VALIDITA’ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ¢ valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e sino alla
completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI

Le Parti concordano che ciascuna é titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in
occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati dalle stesse per |'esecuzione di
guanto stabilito nella presente Convenzione, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme
contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice Privacy) e nel D.Lgs
10 agosto 2018, n. 101.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Azienda Speciale e Gestore siimpegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse
derivare dalla interpretazione, validita, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione

Nell’ipotesi insorgesse una controversia fra Azienda Speciale e Gestore, la parte che per prima presentasse richiesta
scritta finalizzata a dirimere tale controversia, esplicitando di avvalersi del presente art. 14, assegnera all’altra parte un
termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta, per presentare le proprie controdeduzioni.
Qualora, al fine di perseguire la bonaria composizione della controversia, la parte investita della questione ritenesse
necessario svolgere particolari e/o piu approfonditi accertamenti, potra inviare all’altra parte motivata comunicazione
dell’intenzione di avvalersi di un ulteriore termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine di cui al
precedente capoverso del presente art. 14, per presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso venisse raggiunta un’intesa fra le parti su quanto oggetto della controversia, entrambe ne daranno reciproco
atto.

Nella diversa ipotesi in cui non fosse possibile giungere ad una composizione amichevole della controversia, la
medesima, cosi come ogni eventuale controversia, & affidata alla competenza esclusiva territoriale del Foro di Sondrio.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

AZIENDA SPECIALE Simone Spandrio

S.EC.AM. S.P.A. Nicola Perregrini



