D101/SO/D

APRICA - Lavori di separazione acque bianche nei Comuni di Tirano, Villa di Tirano, Bianzone

e Teglio — 2° Lotto

QUADRO ECONOMICO

VOCI DI COSTO DELIBERA gg&%ﬁ.{&g ESECS%?ISESTI;\?Z A IVA DOPOSQZ';E'IAVNAENTO FINALE SENZA IVA

Importo lavori 638.000,00 638.000,00 620.383,59 638.766,95

Oneri di sicurezza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Totale Lavori 656.000,00 656.000,00 638.383,59 656.766,95

Spese lecniche progettazione, DL e 39.900,00 39.900,00 39.900,00 40.178,67

Spese tecniche sicurezza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.083,81

CNPAIA 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.090,50

Spese di gara, copie, .imprevisti, 575.70 575.70 575.70 375.00

arrotondamento e varie ’ ’ ’ ’

Quota RUP 4.465,80 4.465,80 4.465,80 3.778,55

Totale somme a disposizione 59.017,50 59.017,50 59.017,50 58.506,53

IVA sui lavori 10% 65.600,00

IVA su spese tecniche 22% 11.874,72

Totale IVA 77.474,72

Totale 792.492,22 792.492,22 715.017,50 697.401,09 715.273,47
% TOTALE

FINANZIAMENTO ADPQ 0,60 473.535,36 427.242,14

COFINANZIAMENTO ENTE 318.956,86 287.775,36

RISORSA LIBERATA 46.293,22

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA -

RIBASSO D'ASTA 17.616,41

ECONOMIE FINALI -

ECONOMIE TOTALI 17.616,41

Dal contributo complessivo di Euro 473.535,36, rideterminato in Euro 427.242,14 al netto dell'onere IVA secondo le indicazioni della circolare regionale
prot.16108 del 13/06/2005, sottratte le rate gia erogate per euro 284.121,22, considerato che il ribasso d'asta risulta inferiore alla quota spettante per i
maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto e che pertanto non verra detratto in alcuna parte, rimangono da erogare a saldo Euro 143.120,92




