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QUADRO ECONOMICO 

VOCI DI COSTO DELIBERA FINALE SENZA IVA 

Importo lavori 638.000,00 638.000,00 620.383,59 638.766,95

Oneri di sicurezza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Totale Lavori 656.000,00 656.000,00 638.383,59 656.766,95

39.900,00 39.900,00 39.900,00 40.178,67

Spese tecniche sicurezza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.083,81

CNPAIA 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.090,50

575,70 575,70 575,70 375,00

Quota RUP 4.465,80 4.465,80 4.465,80 3.778,55

Totale somme a disposizione 59.017,50 59.017,50 59.017,50 58.506,53

IVA sui lavori 10% 65.600,00

IVA su spese tecniche 22% 11.874,72

Totale IVA 77.474,72

Totale 792.492,22 792.492,22 715.017,50 697.401,09 715.273,47

% TOTALE 

FINANZIAMENTO ADPQ 0,60 473.535,36 427.242,14

COFINANZIAMENTO ENTE 318.956,86 287.775,36

RISORSA LIBERATA 46.293,22

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA -

RIBASSO D'ASTA 17.616,41

ECONOMIE FINALI -

ECONOMIE TOTALI 17.616,41

Dal contributo complessivo di Euro 473.535,36, rideterminato in Euro 427.242,14 al netto dell'onere IVA secondo le indicazioni della circolare regionale 

prot.16108 del 13/06/2005, sottratte le rate già erogate per euro 284.121,22, considerato che il ribasso d'asta risulta inferiore alla quota spettante per i 

maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo di contratto e che pertanto non verrà detratto in alcuna parte, rimangono da erogare a saldo Euro 143.120,92

APRICA – Lavori di separazione acque bianche nei Comuni di Tirano, Villa di Tirano, Bianzone 
e Teglio – 2° Lotto

 PROGETTO 
ESECUTIVO

PROGETTO 
ESECUTIVO SENZA IVA 

DOPO AFFIDAMENTO 
SENZA IVA

Spese tecniche progettazione, DL e 
contabilità

Spese di gara, copie, imprevisti, 
arrotondamento e varie


