
D1002/SO

VOCI DI COSTO DELIBERA 
 PROGETTO 

ESECUTIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO SENZA 

IVA 

DOPO AFFIDAMENTO FINALE

Importo lavori 505.365,00                     424.994,28                     444.134,42                     

oneri di sicurezza 8.535,00                         8.535,00                         8.535,00                         

Totale Lavori 513.900,00                     433.529,28                     452.669,42                     

indennità di espropri e servitù 5.000,00                         5.000,00                         4.463,53                         
spese tecniche progett, DL e sicurezza + 

cassa previdenza 29.120,00                       29.120,00                       35.360,00                       

spese tecniche relazione geologica 1.027,80                         1.027,80                         1.027,80                         

spese RUP 2.569,50                         2.569,50                         2.652,39                         

spese gara 500,00                            500,00                            375,00                            

spese ENEL spostamento linea - - 7.794,58                         

spese Secam noleggio container - - 308,00                            

spese Secam analisi e smaltimento - - 7.538,96                         

spese DME messa in sicurezza cantiere - - 16.170,00                       

rimborso spese per ricostruzione cordolo - - 1.996,50                         

accantonamento 5.199,30                         5.199,30                         -

Totale somme a disposizione 43.416,60                       43.416,60                       77.686,76                       

IVA sui lavori 10% 51.390,00                       43.352,93                       45.266,95                       

IVA su spese tecniche 6.406,40                         6.406,40                         7.779,20                         

Totale IVA 57.796,40                       49.759,33                       53.046,15                       

Totale 615.112,68                             615.113,00                     526.705,21                     583.402,33                     

% TOTALE 

FINANZIAMENTO ADPQ 43% 261.603,40

COFINANZIAMENTO ENTE 353.509,60

RISORSA LIBERATA Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta

-

80.370,72                       

-

80.370,72                       

Dal contributo complessivo di Euro 261.603,40, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% 

dell'importo di contratto (80.370,72 – 0,05*433.529,28), risulta un contributo netto pari a euro 202.909,14

ECONOMIE TOTALI

CM SONDRIO – Raddoppio collettore fognario “Ardenno – San Pietro di Berbenno in 

Valtellina” e collettamento Comuni in sponda orobica – II Lotto – Tratto Buglio in Monte “zona 

industriale” - Buglio in Monte “limite territoriale”

QUADRO ECONOMICO 

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA

RIBASSO D'ASTA

ECONOMIE FINALI 


