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VOCI DI COSTO DELIBERA 
 PROGETTO 

ESECUTIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO
DOPO AFFIDAMENTO FINALE

Importo lavori 1.185.168,83                 878.262,87                    923.799,78                    

oneri di sicurezza 38.521,17                      38.521,17                      38.521,17                      

Totale Lavori 1.223.690,00                 916.784,04                    962.320,95                    

allacciamenti a pubblici servizi 20.000,00                      20.000,00                      13.749,96                      

espropriazione terreni 20.000,00                      20.000,00                      10.225,62                      

spese tecniche progettazione e DL 39.242,88                      39.242,88                      33.732,87                      

cassa previdenza professionisti 1.569,72                        1.569,72                        1.349,31                        

spese tecniche redazione perizia - - 3.654,14                        

spese geologo interno 1.880,00                        1.880,00                        -

RUP 4.700,00                        4.700,00                        15.887,57                      

spese asta 1.500,00                        1.500,00                        375,00                           

oneri RFI 7.000,00                        7.000,00                        6.877,46                        

oneri ANAS 1.500,00                        1.500,00                        284,19                           

lavori aggiuntivi - - 6.589,00                        

opere elettromeccaniche - - 43.971,40                      

lavori impermeabilizzazione - - 42.700,00                      

spese frazionamento, inserimento in 

mappa, accatastamento - - 3.252,99                        

spese recupero pompa 366,00                           

spese copisteria - - 387,35                           

accantonamento ed imprevisti 57.853,03                      57.853,03                      -

spese tecniche ed oneri fiscali 

progettazione elettropompe - - 6.991,09                        

incentivi funzioni tecniche 5.673,80                        - 4.655,04                        

Totale somme a disposizione 160.919,43                    155.245,63                    195.048,99                    

IVA sui lavorI 156.411,80                    109.078,40                    114.502,10                    

IVA su spese tecniche 8.978,77                        - 7.718,08                        

Totale IVA 165.390,57                    109.078,40                    122.220,18                    

Totale 1.550.000,0                                         1.550.000,00                 1.181.108,07                 1.279.590,13                 

% TOTALE 

FINANZIAMENTO ADPQ 65% 1.003.738,88

COFINANZIAMENTO ENTE 546.261,12

RISORSA LIBERATA

-

306.905,96                    

-

306.905,96                    

Dal contributo complessivo di Euro 1.003.738,88, sottratte le economie depurate dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% 

dell'importo di contratto (319.570,85 – 0,05*916.784,04), risulta un contributo netto pari a euro 742.672,12

ECONOMIE TOTALI
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Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA

RIBASSO D'ASTA

ECONOMIE FINALI 


