CM SONDRIO - Raddoppio collettore fognario “Ardenno — San Pietro di Berbenno in

D1002/SO Valtellina” e collettamento Comuni in sponda orobica — Il Lotto — Tratto Buglio in Monte “zona
industriale” - Buglio in Monte “limite territoriale”
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PROGETTO
VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO SENZA | DOPO AFFIDAMENTO FINALE
ESECUTIVO VA
Importo lavori 505.365,00 424,994 28 444 134,42
oneri di sicurezza 8.535,00 8.535,00 8.535,00
Totale Lavori 513.900,00 433.529,28 452.669,42
indennita di espropri e servitl 5.000,00 5.000,00 4.463,53
spese tecniche progett, DL e sicurezza +
cassa previdenza 29.120,00 29.120,00 35.360,00
spese tecniche relazione geologica 1.027,80 1.027,80 1.027,80
spese RUP 2.569,50 2.569,50 2.652,39
spese gara 500,00 500,00 375,00
spese ENEL spostamento linea - - 7.794,58
spese Secam noleggio container - - 308,00
spese Secam analisi e smaltimento - - 7.538,96
spese DME messa in sicurezza cantiere - - 16.170,00
rimborso spese per ricostruzione cordolo - - 1.996,50
accantonamento 5.199,30 5.199,30 -
Totale somme a disposizione 43.416,60 43.416,60 77.686,76
IVA sui lavori 10% 51.390,00 43.352,93 45.266,95
IVA su spese tecniche 6.406,40 6.406,40 7.779,20
Totale IVA 57.796,40 49.759,33 53.046,15
Totale 615.112,68 615.113,00 526.705,21 583.402,33
% TOTALE
FINANZIAMENTO ADPQ 43% 261.603,40
COFINANZIAMENTO ENTE 353.509,60

RISORSA LIBERATA

Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA

RIBASSO D'ASTA 80.370,72
ECONOMIE FINALI -
ECONOMIE TOTALI 80.370,72

Dal contributo complessivo di Euro 261.603,40, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5%

dell'importo di contratto (80.370,72 — 0,05*433.529,28), risulta un contributo netto pari a euro 202.909,14




