CM SONDRIO - Raddoppio collettore fognario “Ardenno — San Pietro di Berbenno in Valtellina” e

A038/SO collettamento Comuni in sponda orobica - | Lotto — Tratto Ardenno — Buglio in Monte “zona
industriale”
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PROGETTO

VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO ESECUTIVO SENZA IVA DOPO AFFIDAMENTO FINALE

Importo lavori 460.415,00 312.405,50 328.415,00
oneri di sicurezza 8.285,00 8.285,00 8.285,00
Totale Lavori 468.700,00 320.690,50 336.700,00
indennita di espropri e servitu 2.000,00 2.000,00 3.117,35
frazionamenti e volturazione proprieta - - 2.918,24
spese tecniche 35.000,00 35.000,00 38.500,00
cassa previdenza 1.400,00 1.400,00 1.540,00
spese tecniche relazione geologica 937,40 937,40 937,40
spese RUP 2.343,50 2.343,50 2.461,58
gara d'appalto 1.556,50 1.556,50 225,00
spese per istruttoria ARPA - - 279,51
attraversamento Provincia - - 1.207,00
imprevisti 3.548,60 3.548,60 -
Totale somme a disposizione 46.786,00 46.786,00 51.186,08
IVA sui lavori 10% 46.870,00 32.069,05 33.670,00
IVA su spese tecniche 7.644,00 7.644,00 8.631,59
Totale IVA 54.514,00 39.713,05 42.301,59
Totale 570.000,00 570.000,00 407.189,55 430.187,67

% TOTALE

FINANZIAMENTO ADPQ 43% 243.720,11

COFINANZIAMENTO ENTE 326.279,89

RISORSA LIBERATA Con nota acclarata a protocollo aziendale n.242 del 08.02.2018 dichiarazione di non essere soggetto passivo di imposta
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA -
RIBASSO D'ASTA 148.009,50
ECONOMIE FINALI -
ECONOMIE TOTALI 148.009,50

Dal contributo complessivo di Euro 243.720,11, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5%

dell'importo di contratto (148.009,50 — 0,05*320.690,50), risulta un contributo netto pari a euro 111.745,14




