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VOCI DI COSTO DELIBERA 
 PROGETTO 

ESECUTIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO SENZA 

IVA 

DOPO AFFIDAMENTO 

SENZA IVA

   FINALE                 

SENZA IVA 

Importo lavori 296.540,00                   296.540,00                   221.811,92                   284.663,85                   

oneri di sicurezza 5.500,00                       5.500,00                       5.500,00                       5.500,00                       

Totale Lavori 302.040,00                   302.040,00                   227.311,92                   290.163,85                   

spese tecniche progettazione, DL, CSP, 

CSE + Cassa previdenziale 29.640,00                     29.640,00                     29.640,00                     39.303,55                     

fornitura materiali 87.712,90                     87.712,90                     87.712,90                     71.930,30                     

imprevisti/arrotondamenti 4.147,10                       4.147,10                       4.147,10                       -

Manodopera idraulica - - - 3.587,82                       

Totale somme a disposizione 121.500,00                   121.500,00                   121.500,00                   114.821,67                   

IVA sui lavori 10% 30.204,00                     - - -

IVA su spese tecniche 22% 6.520,80                       - - -

Totale IVA 36.724,80                     - - -

Totale 200.000,00                             460.264,80                   423.540,00                   348.811,92                   404.985,52                   

% TOTALE 

FINANZIAMENTO ADPQ 47% 93.622,27

COFINANZIAMENTO ENTE 366.642,53

0,00

-

74.728,08

-                                

74.728,08                     

Dal contributo complessivo di Euro 93.622,27, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo

di contratto (74.728,08 – (0,05 * 227.311,92)) e detratta la prima rata già erogata per euro 11.636,51, rimangono da erogare a saldo Euro 18.623,28

ECONOMIE FINALI 

ECONOMIE TOTALI

SECAM – Rifacimento serbatoio Tambarone in Comune di Tirano

QUADRO ECONOMICO 

RISORSA LIBERATA

DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA

RIBASSO D'ASTA


