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SECAM - Rifacimento serbatoio Tambarone in Comune di Tirano

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO
PROGETTO DOPO AFFIDAMENTO FINALE
VOCI DI COSTO DELIBERA ESECUTIVO ESECUTII\\III? SENZA SENZA IVA SENZA IVA
Importo lavori 296.540,00 296.540,00 221.811,92 284.663,85
oneri di sicurezza 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Totale Lavori 302.040,00 302.040,00 227.311,92 290.163,85
spese tecniche progettazione, DL, CSP,
CSE + Cassa previdenziale 29.640,00 29.640,00 29.640,00 39.303,55
fornitura materiali 87.712,90 87.712,90 87.712,90 71.930,30
imprevisti/arrotondamenti 4.147,10 414710 414710 -
Manodopera idraulica - - - 3.587,82
Totale somme a disposizione 121.500,00 121.500,00 121.500,00 114.821,67
IVA sui lavori 10% 30.204,00 - - -
IVA su spese tecniche 22% 6.520,80 - - -
Totale IVA 36.724,80 - - -
Totale 200.000,00 460.264,80 423.540,00 348.811,92 404.985,52
% TOTALE
FINANZIAMENTO ADPQ 47% 93.622,27
COFINANZIAMENTO ENTE 366.642,53
RISORSA LIBERATA 0,00
DIFFERENZA FRA PROGETTO ESECUTIVO E DELIBERA -
RIBASSO D'ASTA 74.728,08
ECONOMIE FINALI -
ECONOMIE TOTALI 74.728,08

Dal contributo complessivo di Euro 93.622,27, sottratto il ribasso d'asta depurato dalla quota spettante per i maggiori costi sostenuti nel limite del 5% dell'importo

di contratto (74.728,08 — (0,05 * 227.311,92)) e detratta la prima rata gia erogata per euro 11.636,51, rimangono da erogare a saldo Euro 18.623,28




